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A p sente dissertação baseia-se a experiência adquirida na elaboração 
de propostas par  concursos públicos d rante o estági realizado no 
Dep rtamento Comercial, da empresa Construcentro – Construções Civis 
do Centro, Lda e na análise dos preços de propostas de concursos públicos 
relativamente ao preço base, tendo como referência as exigências do 
Código dos Contratos Públicos e as alterações introduzidas anunciadas 
para serem publicadas em 1 de julho de 2017. 
Primeiro é abordado o âmbito do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
que regula duas grandes matérias a formação e a execução dos contratos 
públicos.  
É descrita toda a metodologia desenvolvida durante o estágio realizado no 
âmbito da elaboração de propostas para concursos públicos, com o 
objetivo principal de mostrar em que consiste uma proposta, como e com 
que base é elaborada incluindo toda a documentação existente a seguir, de 
acordo com a legislação em vigor à data da redação desta dissertação.  
Dado o âmbito do estágio realizado e o panorama atual das adjudicações 
das obras públicas, em que estas são adjudicadas por um preço cada vez 
mais baixo, desenvolveu-se um trabalho de investigação da relação entre 
o preço base e o valor de adjudicação destas obras.  Este estudo teve por 
base 8 concursos públicos de edifícios escolares, tendo-se concluído que, 
em média, as obras da amostra analisada foram adjudicadas 19% abaixo 
do preço base do concurso.  
Por fim, perante os resultados obtidos e os novos requisitos do CCP 
apresentam-se sugestões que os donos de obra devem ter em conta na 
adjudicação das obras, com o objetivo de se contribuir para a 
regularização do mercado da construção.  
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This dissertation is based on the acquired e perience with the 
preparation of proposals for public tenders during the internship held 
in the Commercial Department of the company Construcentro – 
Construções Civis do Centro, Lda in the Public Contracts Code and the 
changes introduced announced to come into force on the 1st of July of 
2017.  
Initially is addressed the scope of the Public Contracts Code (PCC), 
which regulates two major issues, the formation and execution of 
public contracts.  
It is described the methodology developed during the internship about 
the preparation of proposals for public tenders, which main objective 
is to describe the content and the structure of proposal and how and on 
what basis it is prepared, including all the documentation that follows, 
in accordance with the current legislation (in force during this 
dissert tion develop ent). In the cont xt of th  internship and of the 
current anorama of public works contracts, awarded f r n 
incr asingly lower price, it was decided to do a rese rch project about 
the relationship between the basic price and the award value of the 
construction public tenders. This study analyzed 8 public tenders for 
school buildings concluding, for the sample under study, that the 
awarded prices are on average 19% below the basic price.  
Finally, given the results obtained and the new assumptions of the PCC, 
so e s ggestions for public tend rs ar  made, aiming, its regulation.  
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1 INTRODUÇÃO 273 
 274 
1.1 Enquadramento 275 
No âmbito da unidade curricular de Dissertação/Projeto/Estágio realizou-se um estágio 276 
curricular, ao longo do ano letivo de 2016/2017, especificamente, entre outubro de 2016 e 277 
março de 2017, na empresa Construcentro – Construções Civis do Centro, Lda. O estágio 278 
incidiu na área de preparação, orçamentação e elaboração de propostas para concursos 279 
públicos, no Departamento Comercial da empresa.  280 
Paralelamente ao estágio foi realizada uma investigação que tem como principal objetivo 281 
estudar e analisar a diferença entre o preço base, que o dono de obra lança em caderno de 282 
encargos em fase de concurso, e o valor de adjudicação da mesma. O estudo intitula-se: 283 
“Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas”. Foram 284 
analisados 8 concursos públicos de centros escolares lançados a concurso público entre 285 
2012 e 2017.  286 
 287 
1.2 Justificação do Tema 288 
A autora desta dissertação considera que a melhor maneira de se colocar em prática os 289 
conhecimentos teóricos e as competências adquiridas durante a formação académica, 290 
nomeadamente durante o mestrado em Engenharia Civil, é a realização de um estágio numa 291 
empresa da área. A opção pela realização de estágio deveu-se não só à razão enunciada 292 
anteriormente, mas também ao facto de atualmente a experiência profissional ser um dos 293 
fatores que as entidades empregadoras mais valorizam, conferindo assim o estágio uma 294 
vantagem futura para a inclusão no mercado de trabalho.  295 
No âmbito e no decorrer do estágio verificou-se que a esmagadora maioria das obras 296 
públicas são adjudicadas pelo preço mais baixo e, não propriamente, pela proposta mais 297 
vantajosa. Neste sentido, decidiu-se estudar e analisar, não só, os critérios de adjudicação 298 
como os valores de adjudicação das propostas de concursos públicos, restringindo esse 299 
estudo a edifícios escolares.  300 
Capítulo 1 – Introdução 
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1.3 Apresentação da Entidade Acolhedora 301 
A empresa Construcentro – Construções Civis do Centro, Lda., com sede em Coimbra, foi 302 
fundada a 22 de outubro de 1979, cujo o logótipo se apresenta na Figura 1. A sua atividade 303 
principal é a construção civil e obras públicas representando um capital social de 600 304 
000,00 € e sendo detentora do alvará nº 1703.   305 
 306 
 307 
 308 
 309 
Figura 1 – Logótipo da empresa Construcentro – Construções Civis do Centro, Lda. (Fonte: 310 
http://www.construcentro.pt/empresa.html). 311 
Numa primeira fase, e até ao ano de 2005, a empresa teve como principal área de 312 
intervenção a zona de Lisboa, destacando-se nessa altura as obras executadas para o Estado- 313 
Maior do Exército, Banco de Portugal e diversas entidades estatais, para além da grande 314 
diversidade de obras privadas. 315 
Com a entrada de uma nova administração, no ano de 2006, a Construcentro alarga o seu 316 
raio de ação às zonas Centro, Norte e Sul. A empresa aposta fortemente numa imagem de 317 
qualidade e rigor de serviços, bem como numa estreita relação de cooperação com as 318 
diversas entidades, sejam elas privadas ou públicas, com o intuito de fornecer a melhor 319 
prestação de serviços possível aos seus clientes. Mais do que uma estratégia de marketing 320 
agressivo, a Construcentro aposta na fidelização e satisfação dos seus clientes e na 321 
qualidade da prestação de serviços. A estrutura organizacional da empresa, Figura 2, é 322 
composta pela gerência e pelos diferentes departamentos, cujas funções se apresentam no 323 
Quadro 1. 324 
 325 
 326 
 327 
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Figura 2 – Estrutura organizacional da empresa Construcentro – Construções Civis do Centro, Lda. 328 
 329 
Quadro 1 – Funções dos departamentos da Construcentro – Construções Civis do Centro, Lda. 330 
Departamento Funções 
Departamento Jurídico 
Órgão de apoio à administração que compete dar resposta 
às questões legais que lhe são colocadas. É um 
departamento externo à empresa. 
Departamento de Segurança 
Competência de zelar e providenciar pelo cumprimento 
das regras e condições de segurança da atividade da 
empresa. 
Departamento Comercial 
- Orçamentação 
Elaboração das propostas / contratos de fornecimento, 
tendo em conta a oportunidade de negócio nos seus 
aspetos técnicos e comerciais. 
Departamento de Conceção e 
Desenvolvimento 
Compete definir: as fases do processo de conceção e/ou 
desenvolvimento; a revisão, verificação e validação das 
atividades de cada uma das fases do processo; as 
responsabilidades e autoridade para as atividades de 
conceção e/ou desenvolvimento. 
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Departamento de Produção 
- Direção de Obra 
Direção com competência para a coordenação de obras, o 
que inclui o planeamento de todos os meios e recursos, 
abrangendo as várias áreas da obra, providenciando pela 
correta execução dos trabalhos, de acordo com o 
estabelecido em contrato e as regras e condições técnicas 
aplicáveis. 
Departamento de Equipamento 
Departamento que compete providenciar materiais e 
ferramentas necessárias à execução dos trabalhos e 
restantes atividades da empresa. 
Departamento Administrativo Financeiro 
- Recursos Humanos 
- Contabilidade 
- Secretariado 
Compete executar: a metodologia definida para o 
recrutamento, formação de colaboradores e avaliação da 
eficácia das ações de formação na empresa. 
Compete assegurar a classificação contabilística dos 
documentos financeiros bem como a análise dos 
resultados financeiros e emissão de relatórios e 
demonstrações financeiras de apoio à gestão. 
Compete ainda o controlo do pagamento a fornecedores e 
dos recebimentos, realizar análises da tesouraria e dos 
custos. 
 331 
1.4 Objetivos e Metodologias 332 
A realização do estágio curricular na empresa Construcentro – Construções Civis do 333 
Centro, Lda, teve como objetivos fundamentais adquirir experiência prática e valorizar o 334 
conhecimento na área da Engenharia Civil, nomeadamente no âmbito da orçamentação e 335 
na preparação das propostas para concursos de obras públicas. Para cumprir os objetivos 336 
do estágio seguiu-se a seguinte metodologia: 337 
• Analisar os processos de concurso (programa de procedimentos, caderno de 338 
encargos, projetos de arquitetura e especialidades, plano de segurança e saúde, 339 
plano de gestão de resíduos de construção e demolição) e gerir esclarecimentos, 340 
erros e omissões; 341 
• Quantificar erros e omissões em projeto; 342 
• Avaliar custos de empreitadas através da consulta de preços dos materiais e de 343 
subempreitadas; 344 
Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Marina Antunes Conceição   7 
• Analisar propostas de fornecedores e subempreiteiros para elaborar orçamentos e 345 
estudar custos diretos e indiretos; 346 
• Preparar e elaborar documentos para propostas de empreitadas; 347 
• Submeter as propostas nas diversas plataformas eletrónicas de contratação pública;  348 
• Analisar resultados de concursos, bem como os relatórios preliminares e finais e, 349 
por fim, preparar os documentos de habilitação no caso da proposta apresentada 350 
ser a adjudicada. 351 
Relativamente ao estudo realizado sobre a diferença entre o preço base e o valor de 352 
adjudicação o objetivo é propor sugestões que os donos de obra possam colocar em prática 353 
na definição dos critérios de adjudicação e nas avaliações de propostas de concursos 354 
públicos, que englobam as exigências contidas na revisão do Código dos Contratos 355 
Públicos, que anunciado para entrar em vigor no dia 1 de julho de 2017. 356 
 A metodologia de investigação adotada para a elaboração da dissertação assenta sobretudo 357 
na recolha bibliográfica sobre o tema, no estudo da legislação em vigor, na recolha de dados 358 
dos casos de estudo e na respetiva análise.  359 
 360 
1.5 Estrutura da Dissertação 361 
A presente dissertação organiza-se em cinco capítulos.  362 
No capítulo 1 apresenta-se o enquadramento do estágio e da pesquisa que se desenvolveu 363 
ao longo desta dissertação. Descreve-se a justificação do tema da dissertação, a entidade 364 
acolhedora onde se realizou o estágio, os objetivos e as metodologias seguidas.  365 
O segundo capítulo é dedicado ao Código dos Contratos Públicos (CCP) no qual se 366 
enumeram as alterações ao código desde a sua aprovação em 2008, indicando a sua 367 
estrutura e o seu âmbito de aplicação. De seguida aborda-se a contratação pública ao nível 368 
da formação e da execução de contratos. É ainda, efetuada uma breve descrição das 369 
alterações do Anteprojeto da revisão do Código dos Contratos Públicos, cuja a publicação 370 
se encontra agendada para 1 de julho de 2017 (Publicação de 1 de julho, 2017).  371 
No capítulo 3 é apresentado o processo de elaboração de propostas para concursos públicos 372 
com base no CCP e no trabalho desenvolvido durante o estágio realizado na empresa 373 
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Construcentro – Construções Civis do Centro, Lda. Apresentam-se ainda alguns concursos 374 
públicos acompanhados durante o período de estágio.   375 
No capítulo 4 expõe-se um enquadramento geral da adjudicação das obras públicas em 376 
Portugal. De seguida, apresentam-se os casos de estudo e a análise dos mesmos. Ainda 377 
neste capítulo apontam-se alguns aspetos que os donos de obra deveriam adotar para 378 
definirem os critérios de adjudicação e de avaliação das propostas. 379 
O quinto e último capítulo diz respeito às conclusões finais relativas ao estágio, aos 380 
resultados obtidos do estudo efetuado e às linhas de investigação que se propõem 381 
desenvolver posteriormente.  382 
 383 
 384 
 385 
 386 
 387 
  
 
 388 
 389 
 390 
 391 
 392 
 393 
 394 
 395 
 396 
 397 
 CAPÍTULO 2  398 
 CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 399 
  
 400 
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2 CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 401 
 402 
2.1 Enquadramento  403 
O Código dos Contratos Públicos (CCP) foi aprovado pelo Decreto-Lei (DL) n.º 18/2008, 404 
de 29 de janeiro, tendo sofrido até à data do presente relatório dez alterações, através dos 405 
seguintes diplomas Rect. n.º 18-A/2008, de 28 de março, Lei n.º 59/2008, de 11 de 406 
setembro, DL n.º 223/2009, de 11 de setembro, DL 278/2009, de 2 de outubro, Lei 3/2010, 407 
de 27 de abril (com início de vigência em 1 de setembro de 2010), DL 131/2010, de 14 de 408 
dezembro (com entrada em vigor 30 dias após a sua publicação), Lei 64-B/2011, de 30 de 409 
dezembro (com início de vigência em 1 de janeiro de 2012), DL n.º 149/2012, de 12 de 410 
julho, e por fim, pelo DL n.º 214-G/2015, de 02 de outubro.   411 
O CCP procede à transposição da: 412 
a) Diretiva n. 2014/23/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro; 413 
b) Diretiva n. 2014/24/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 414 
de 2014, que revoga a Diretiva n. 2004/18/CE; 415 
c) Diretiva n. 2014/25/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 416 
de 2014, e que revoga a Diretiva n. 2014/17/EU; 417 
d) Diretiva n. 2014/55/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 418 
2014. 419 
Está em curso um novo processo de revisão do CCP, com publicação anunciada para o dia 420 
1 de julho de 2017 e cujas principais alterações serão apresentadas no presente documento.  421 
O CCP está dividido em cinco capítulos, como se apresenta na Figura 3, sendo que a 422 
presente dissertação irá ter em conta, fundamentalmente, as temáticas relativas à celebração 423 
do concurso público, aos critérios de avaliação das propostas e à problemática dos preços 424 
anormalmente baixos, debruçando-se assim na parte II do CCP. 425 
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 426 
 427 
 428 
 429 
 430 
 431 
 432 
 433 
 434 
 435 
 436 
 437 
 438 
 439 
 440 
 441 
 442 
 443 
Figura 3 – Estrutura do Código dos Contratos Públicos. 444 
 445 
A parte II do CCP estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime 446 
substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza do contrato administrativo. À 447 
contratação pública são particularmente aplicados princípios da transparência, de igualdade 448 
e da concorrência, tal como define o CCP. Aplica-se a qualquer operação de construção, 449 
reconstrução, ampliação, alteração, conservação, demolição e outras operações urbanísticas 450 
de bens imóveis, a executar por uma entidade pública (artigos 2º e 3º do CCP).  451 
Trata-se dum diploma que regula duas matérias, a formação e a execução dos contratos 452 
públicos.  A formação destes diz respeito aos procedimentos a cumprir para se celebrar um 453 
contrato público. Este conjunto de procedimentos decorre desde o momento da decisão de 454 
contratar até ao momento em que é outorgado o contrato, o que em Portugal é habitualmente 455 
designado por contratação pública. A execução dos contratos públicos refere-se às regras 456 
imperativas ou supletivas que integram o regime substantivo dos contratos públicos e 457 
conformam as relações jurídicas contratuais. São aspetos da execução do contrato, 458 
nomeadamente, as obrigações das partes, o respetivo (in)cumprimento e a modificação do 459 
contrato. Esta fase decorre após a celebração do contrato em diante. 460 
 461 
2.2 Contratação Pública 462 
A parte II do CCP trata o regime da contratação pública, tanto ao nível da formação de 463 
contratos públicos, entendendo-se por tal todos aqueles que independentemente da sua 464 
designação e natureza sejam celebrados pelas entidades adjudicantes, referido no n.º 1 do 465 
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artigo 2º do CCP1. Ainda nesta parte, regulam-se todos os procedimentos aplicáveis no 466 
âmbito da contratação pública, restringindo a sua aplicação consoante o objeto. 467 
Quanto aos procedimentos estabelecidos pelo n.º 1 do artigo 16º do CCP “para a formação 468 
de contratos cujo objeto abranja prestações que estão ou sejam suscetíveis de estar 469 
submetidas à concorrência de mercado, as entidades adjudicantes devem adotar um dos 470 
seguintes tipos de procedimentos:  471 
a) Ajuste direto; 472 
b) Concurso público; 473 
c) Concurso limitado por prévia qualificação; 474 
d) Procedimento de negociação; 475 
e) Diálogo concorrencial.” 476 
O n.º 2 aponta os contratos, independentemente da natureza ou designação, submetidos à 477 
concorrência de mercado: “Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se 478 
submetidas à concorrência de mercado, designadamente, as prestações típicas abrangidas 479 
pelo objeto dos seguintes contratos, independentemente da sua designação ou natureza:  480 
a) Empreitada de obras públicas; 481 
b) Concessão de obras públicas; 482 
c) Concessão de serviços públicos; 483 
d) Locação ou aquisição de bens móveis; 484 
e) Aquisição de serviços; 485 
f) Sociedade.” 486 
A adoção do tipo de procedimento é subordinada pelo valor do contrato a celebrar e vice- 487 
versa. O valor do contrato a celebrar corresponde ao valor máximo do benefício económico 488 
que o adjudicatário pode obter com a execução de todas as prestações que constituem o seu 489 
objeto. Se se tratar de um contrato onde o objeto seja uma empreitada de obras públicas, o 490 
benefício referido anteriormente, inclui ainda o valor dos bens móveis necessários à 491 
execução do contrato que tenham sido postos à disposição do adjudicatário pela entidade 492 
adjudicante, conforme os artigos 17º e 18º do CCP.  493 
                                                 
1 A partir deste ponto, quando se enuncia o CCP refere-se ao código com a 10º alteração. 
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Tendo em conta o articulado do CCP descreve-se de forma sintetizada cada um dos 494 
procedimentos para a formação de contratos que este apresenta.  495 
O ajuste direto é o procedimento através do qual a entidade adjudicante convida 496 
diretamente uma ou várias entidades à sua escolha a apresentar uma proposta (artigo 112º 497 
do CCP), sendo as fases deste procedimento descritas na Figura 4. É relevante referir que, 498 
o CCP não limita o número máximo de entidades a convidar pela entidade adjudicante, 499 
permitindo que esta convide apenas uma.  500 
501 
Figura 4 – Fluxograma do procedimento: ajuste direto (Fonte: Carvalho, 2011). 502 
O concurso público (Figura 5) e o concurso limitado por prévia qualificação (Figura 6) 503 
permitem a celebração de contratos de empreitada de qualquer valor, com a condição dos 504 
respetivos anúncios serem publicados no Jornal Oficial da União Europeia. Caso contrário, 505 
o valor destes contratos fica restringido a 6 240 000€, de acordo com a alínea c) do artigo 506 
7 da Diretiva n.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu, e a publicação no Diário da 507 
República.  508 
Convite (art.114º a 115º)
Esclarecimentos/Retificações 
(art.50º a 116º) 
Apresentação de propostas 
(art.56º a 66º)
Negociação de propostas 
(art.118º a 121º)
Análise de Propostas 
(art.122º e 124º)
Fase de Adudicação (art.73º 
a 87º e art. 125º)
Apresentação de 
Documentos de Habilitação 
(art.126º)
Celebração de contratos 
(art.94º a 106º e art. 127º)
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509 
Figura 5 – Fluxograma do procedimento: concurso público (Fonte: Carvalho, 2011). 510 
 511 
512 
Figura 6 – Fluxograma do procedimento: concurso limitado por précia qualificação (Fonte: Carvalho, 513 
2011). 514 
O procedimento de negociação pode ser celebrado para contratos de empreitadas públicas, 515 
locação ou de aquisição de bens imóveis e de aquisição de serviços, quando em anterior 516 
concurso público ou em concurso limitado por prévia qualificação cujo anúncio tenha sido 517 
publicado no Jornal da União Europeia ou ainda em anterior diálogo concorrencial, todas 518 
as propostas apresentadas tenham sido excluídas com base no estabelecido no CCP, n.º 2 519 
Anúncio (art.130º e 131º)
Consulta e Forneciemntos 
de Peças do Concurso 
(art.132º a 134º) 
Esclarecimentos (art.50º)
Apresentação de 
Propostas (art.136º 
e 138º)
Avaliação das Propostas 
(art.139º)
Fase de Negociação 
(art.149º a 154º)
Preparação da Adjudicação 
(art.146º e 148º)
Fase de Negociação 
(art.73º a 79º)
Anúncio (art.114º a 115º)
Consulta e Fornecimento 
de Peças de Concurso 
(art.133º) 
Esclarecimentos (art.166º)
Apresentação de 
Candidaturas (art.168º a 
176º)
Análise das Candidaturas 
(art.178º)
Convite aos Convidados 
Qualificados (art.179º a 
188º)
Apresentação e Avaliação 
das Propostas (art.126º)
Adjudicação
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do artigo 70, em que o caderno de encargos não seja substancialmente alterado 520 
relativamente ao daqueles procedimentos. É ainda importante referir que a opção por tal 521 
procedimento só é válida no prazo de seis meses a contar da data de decisão da exclusão de 522 
todas as propostas apresentadas. A Figura 7 ilustra as fases do procedimento de negociação. 523 
524 
Figura 7 – Fluxograma do procedimento: procedimento de negociação (Fonte: Carvalho, 2011). 525 
O diálogo concorrencial pode adotar-se “quando o contrato a celebrar, qualquer que seja o 526 
seu objeto, seja particularmente complexo, impossibilitando a adoção do concurso público 527 
ou do concurso limitado por prévia qualificação”, conforme o n.º 1 do artigo 30º do CCP. 528 
A Figura 8 representa as fases deste procedimento.  529 
As alíneas do n.º 2 do artigo 30  do CCP definem o que se considera como um objeto 530 
particularmente complexo. A adoção deste procedimento permite à entidade adjudicante 531 
debater, com os potenciais interessados na execução do contrato a celebrar, o suprimento 532 
das impossibilidades referidas anteriormente. 533 
 534 
Anúncio (art.197º)
Consulta e Fornecimento 
de Peças de Concurso 
(art.133º) 
Apresentação e Análise das 
Candidaturas (art.170º e 
178º)
Convite dos Candidatos 
Qualificados (art.189º a 
199º)
Apresentação (art.62º) e 
Avaliação das Propostas 
(art.139º)
Sessão de Negociação 
(art.116º a 120º)
Apresentação das 
Propostas Finais (art.121º)
Adjudicação
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 535 
Figura 8 – Fluxograma do procedimento: diálogo concorrencial (Fonte: Carvalho, 2011). 536 
 537 
O Quadro 2 sistematiza os valores de contratos a celebrar estabelecidos pelo CCP. 538 
 539 
Quadro 2 – Adoção do procedimento de formação de contratos públicos (Fonte: adaptado de Matos, A. J. C. 540 
de., 2013 e Simões, 2014). 541 
Anúncio (art. 206º) e 
Apresentação de 
Candidaturas (art.170º)
Análise das Candidaturas 
(art. 176º) e Convite aos 
Candidatos Qualificados 
(art.209º) 
Apresentações de Soluções 
(art.210º e 62º)
Diálogo com os Candidatos 
Qualificados (art. 213º a 
214º)
Relatório do Diálogo (art. 
215º)
•Notificação da Conclusão 
do Diálogo (art.216º)
Apresentação das 
Propostas (art. 62º)
Avaliação das Propostas 
(art.70º e 139º)
Adjudicação
Adoção do procedimento de formação de contratos, contém as alterações do DL n. 149/2012, de 12 
de julho.  
Tipo de Procedimentos Contratos de empreitadas de 
obras públicas 
Aquisição de contratos de locação ou 
de aquisição de bens imóveis de 
serviços 
Ajuste Direto 
< 150.000,00 € como regula a 
alínea a) do artigo 19º do CCP. 
< 75.000,00 € como regula a alínea a) do 
n.1 do artigo 20º do CCP. 
Concurso Público 
Qualquer valor no âmbito da 
alínea b) do artigo 19º  do CCP. 
Qualquer valor no âmbito da alínea b) 
do n.1 do artigo 20º do CCP. 
Concurso limitado por 
prévia qualificação 
Qualquer valor no âmbito da 
alínea b) do artigo 19º do CCP. 
Qualquer valor no âmbito da alínea b) 
do n.1 do artigo 20º do CCP. 
Procedimento de 
negociação 
Qualquer valor de acordo com o 
artigo 29º do CCP. 
Qualquer valor de acordo com o artigo 
29º do CCP. 
Diálogo Concorrencial 
Qualquer valor de acordo com o 
artigo 30º do CCP. 
Qualquer valor de acordo com o artigo 
30º do CCP. 
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 Peças dos procedimentos  542 
Nas obras públicas, as peças de um procedimento são genericamente o programa de 543 
procedimento, o convite à apresentação de propostas e o caderno de encargos. O programa 544 
de procedimento consiste no regulamento que define os termos a que obedece a fase de 545 
formação do contrato até à sua celebração, conforme o artigo 41º do CCP. O caderno de 546 
encargos contém as cláusulas a incluir no contrato a celebrar, artigo 42º do CCP, as quais 547 
dizem respeito aos aspetos da execução do contrato e constituindo, no fundo, uma espécie 548 
de projeto do futuro contrato. Entre as cláusulas indicadas salientam-se o objeto da 549 
empreitada, o prazo, garantias, penalidades, condições de pagamento, qualidade entre 550 
outras (Pereira, 2015). 551 
O Quadro 3 apresenta as peças dos procedimentos de formação de contratos previstos no 552 
artigo 40º do CCP. 553 
 554 
Quadro 3 – Peças dos procedimentos de formação de contratos previstos no Código dos Contratos Públicos 555 
(Fonte: adaptado de Matos, 2013). 556 
Procedimento Peças de Procedimento 
Ajuste direto 
- Convite à apresentação das propostas; 
- Caderno de encargos 
Concurso público 
- Programa do procedimento 
- Caderno de encargos 
Concurso limitado por prévia qualificação 
- Programa do procedimento 
- Convite à apresentação das propostas 
- Caderno de encargos 
Procedimento de negociação 
- Programa do procedimento 
- Convite à apresentação das propostas 
- Caderno de encargos 
Diálogo concorrencial 
- Programa do procedimento 
- Convite à apresentação das soluções 
- Convite à apresentação das propostas 
- Memória descritiva 
- Caderno de encargos 
 557 
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Ainda, segundo Pereira (2015), o caderno de encargos do procedimento de formação de 558 
contratos de empreitada de obras públicas deve incluir um projeto de execução, conforme 559 
o n.º1 do artigo 43º do CCP, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 149/2012 de 12 de 560 
julho. O projeto de execução deverá incluir a lista completa de todas as espécies de 561 
trabalhos necessários à execução da obra a realizar e o respetivo mapa de quantidades (n.º 562 
4 do artigo 43º do CCP), bem como a descrição de todos os trabalhos preparatórios ou 563 
acessórios. Aquele deve, ainda, ser acompanhado pelos elementos definidos nos n.os 5 e 6 564 
do artigo 43º, nomeadamente: 565 
• Levantamento e análises de base e de campo;  566 
• Estudos geológicos e geotécnicos; 567 
• Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção; 568 
• Plano de demolição, nos termos da legislação; 569 
• Planeamento das operações de consignação; 570 
• Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos termos da 571 
legislação aplicável; 572 
• Estudos de impacte social, económico ou cultural, nestes se incluindo a 573 
identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos bens e direitos 574 
a adquirir e dos ónus e servidões a impor.  575 
 576 
2.3 Revisão do Código dos Contratos Públicos 577 
O CCP foi objeto de um novo projeto de revisão que, conforme já se referiu anunciado para 578 
entrar em vigor a 1 de julho de 2017 (Publicação de 1 de julho, 2017). De seguida 579 
apresentam-se, de forma sucinta, as principais alterações introduzidas que assentam 580 
fundamentalmente na procura da simplificação, desburocratização e flexibilização dos 581 
procedimentos estabelecidos pelo CCP em vigor, para a formação dos contratos públicos, 582 
de modo a aumentar a eficiência da despesa pública e promover um acesso melhor e mais 583 
fácil àqueles contratos por parte dos operadores económicos. 584 
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Das medidas previstas no diploma que procederá à alteração do CCP, quanto à 585 
simplificação, desburocratização e flexibilização salientam-se (Anteprojeto do CCP, 2016): 586 
• O encurtamento dos prazos mínimos de apresentação de propostas e candidaturas 587 
em procedimentos de valor inferior aos limiares comunitários, isto é, sem 588 
publicidade no Jornal da União Europeia; 589 
• A recuperação da possibilidade de sanação de irregularidades formais não 590 
essenciais das propostas apresentadas, evitando exclusões desproporcionadas e 591 
prejudiciais para o interesse público; 592 
• A previsão de que o valor de 5% da caução passa a ser um valor máximo, deixando 593 
de ser um valor fixo; 594 
• A inclusão das pequenas empreitadas de obras públicas no regime de ajuste direto 595 
simplificado, até 5 000€; 596 
• O alargamento do procedimento de concurso público urgente às empreitadas cujo 597 
valor estimado dos contratos a celebrar não exceda 150 000€;  598 
• Inclusão do regime de alienação de bens imóveis por entidades públicas. 599 
Entre as principais alterações introduzidas ao Código dos Contratos públicos destacam-se 600 
(Anteprojeto do CCP, 2016): 601 
• O alargamento do regime dos contratos entre entidades do setor público, 602 
abrangendo outras formas de cooperação entre as entidades públicas; 603 
• A criação de novos procedimentos designados por consulta prévia e parceria para a 604 
inovação; 605 
• A promoção da adjudicação de contratos sob a forma de lotes com vista a incentivar 606 
a participação das pequenas e médias empresas; 607 
• A possibilidade de reserva de contratos para entidades que empreguem pessoas com 608 
deficiência ou desfavorecidas; 609 
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• Fixação como critério regra de adjudicação da proposta economicamente mais 610 
vantajosa, tendo por base a melhor relação preço-qualidade e o preço ou custo, 611 
utilizando uma análise custo-eficácia, nomeadamente os custos do ciclo de vida. No 612 
entanto, a fixação deste critério não deixa de permitir a adjudicação pelo preço mais 613 
baixo; 614 
• Alteração da regra de fixação do critério do preço anormalmente baixo, eliminando 615 
a sua indexação ao preço base;  616 
• Disponibilização de forma livre, completa e gratuita das peças de procedimento na 617 
plataforma eletrónica de contratação pública a partir da data de publicação do 618 
anúncio; 619 
• Introdução da noção de trabalhos ou serviços complementares, que substitui os 620 
“trabalhos a mais” e os “trabalhos de suprimento de erros e omissões”, designados 621 
até aqui.  622 
 623 
 624 
 625 
 626 
 627 
 628 
 629 
 630 
 631 
  
 632 
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3 ESTÁGIO: ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA 653 
CONCURSOS PÚBLICOS – METODOLOGIA 654 
 655 
3.1 Enquadramento 656 
O presente capítulo tem como objetivo abranger todo o processo de elaboração de propostas 657 
para concursos públicos.  658 
A realização de uma proposta para concorrer a um concurso público pode dividir-se, 659 
essencialmente, em duas vertentes:  660 
• Uma proposta económica, efetuada através da atribuição do custo composto 661 
(material, mão-de-obra, equipamento e, eventualmente, subempreiteiro) a cada 662 
artigo definido no mapa de quantidades do concurso em questão, dando origem à 663 
lista de preços unitários; 664 
• Uma proposta técnica, que compreende a elaboração de vários documentos tais 665 
como: a memória descritiva dos trabalhos a executar na respetiva empreitada, do 666 
plano de trabalhos, que inclui a afetação da respetiva mão-de-obra e equipamentos 667 
a cada tarefa, de modo a que se cumpra o prazo estabelecido pelo dono, bem como 668 
o planeamento financeiro correspondente, entre outros elementos exigidos no 669 
programa de procedimento.  670 
Todo este processo é regulado pelo CCP que apresenta todos os requisitos que os 671 
concorrentes são obrigados a cumprir, desde a fase inicial do concurso público, até à fase 672 
posterior da adjudicação da respetiva empreitada.  673 
 674 
3.2 Concurso Público de Interesse  675 
A partir da entrada em vigor do CCP (em 2008), uma das grandes novidades introduzidas 676 
foi que qualquer que seja o procedimento de natureza concorrencial lançado, no âmbito do 677 
CCP, tem de ser realizado através de plataforma eletrónica, em todas as fases de formação 678 
do contrato, desde a publicação até à adjudicação do mesmo. Inicialmente os 679 
procedimentos são anunciados em Diário da República, Série II, Parte L – Contratos 680 
Públicos. A Figura 9 mostra um exemplo de anúncio de procedimento.  681 
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 682 
 683 
 684 
 685 
 686 
 687 
 688 
 689 
 690 
 691 
 692 
 693 
Figura 9 - Exemplo de anúncio de procedimento (Fonte: https://dre.pt/application/conteudo/106930368). 694 
 695 
3.3 Plataformas Eletrónicas 696 
O CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, introduz um aspeto muito 697 
importante, como já referido anteriormente, a desmaterialização dos procedimentos dos 698 
concursos públicos através de plataforma eletrónica, promovendo deste modo a 699 
transparência e eficácia dos procedimentos. 700 
A Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de julho foi revogada pela Lei n.º 96/2015, de 17 de 701 
agosto, sendo que esta regula a disponibilização e a utilização das plataformas eletrónicas 702 
de contratação pública, abreviadamente designadas por plataformas eletrónicas, 703 
estabelecendo os requisitos e as condições a que as mesmas devem obedecer e a obrigação 704 
de interoperabilidade com o Portal dos Contratos Públicos e com outros sistemas de 705 
entidades públicas.    706 
As entidades adjudicantes ao utilizarem as plataformas eletrónicas de contratação pública 707 
permitem que todos os intervenientes tenham acesso online à documentação do concurso e 708 
às propostas dos concorrentes (Pereira, 2015).  709 
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As plataformas eletrónicas licenciadas estão listadas no Quadro 4, tal como as respetivas 710 
empresas gestoras.  711 
Quadro 4 – Lista de plataformas eletrónicas licenciadas e das respetivas empresas gestoras (Fonte: 712 
http://www.base.gov.pt/Base/pt/PlataformasEletronicas/EntidadesCertificadas). 713 
 
 
 
 
 
 714 
No decorrer do estágio, as plataformas mais utilizadas para a formação de contratos foram 715 
a acinGOV, saphetyGOV e a vortalGOV.  716 
As principais funcionalidades das plataformas de contratação permitem (Pereira, 2015): 717 
• Preparar e aprovar o concurso;  718 
• Publicar os concursos e enviar os convites; 719 
• Disponibilizar as peças relativas ao procedimento; 720 
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• Prestar esclarecimentos e retificar as peças do procedimento; 721 
• Registar e entregar propostas e candidaturas; 722 
• Abrir e consultar propostas e candidaturas; 723 
• Avaliar e negociar propostas; 724 
• Adjudicar propostas; 725 
• Habilitar concorrentes. 726 
Segundo Antunes (2010), os documentos do concurso podem ser alterados, 727 
designadamente por razões de interesse público, desde que se respeitem os princípios da 728 
concorrência, publicidade e transparência. 729 
 730 
3.4 Peças do Procedimento 731 
O dono de obra deverá facultar todas as peças de procedimento em plataforma eletrónica, 732 
de forma a permitir a elaboração das propostas com as condições que aquelas indicam.  733 
Na fase de procedimento, as entidades que peçam o fornecimento das peças do 734 
procedimento ou façam download das mesmas a partir da plataforma eletrónica de 735 
contratação da entidade adjudicante, são considerados “interessados”. Enquanto não 736 
efetuarem a entrega de qualquer proposta ou qualquer candidatura não são considerados 737 
concorrentes ou candidatos (Antunes, 2010). 738 
As peças do concurso público são genericamente, tal como enunciado anteriormente, o 739 
programa de procedimento e o caderno de encargos.  740 
O programa de procedimento é o regulamento que define os termos a que obedece a fase 741 
de formação de contrato até à sua celebração, de acordo com o artigo 41º do CCP, tal como 742 
referido na secção 2.2.1. O artigo 132º do CCP indica as informações que o programa de 743 
concurso deve conter, tal como, a identificação do concurso, a entidade adjudicante, os 744 
documentos de habilitação, os documentos da proposta, o valor da caução, entre outros 745 
elementos.  O programa de concurso pode indicar o preço anormalmente baixo, ainda que 746 
a referência seja o caderno de encargos da empreitada. Este deve compreender todas as 747 
cláusulas relativas aos aspetos da execução do contrato submetidos à concorrência, tal 748 
como indicado na secção 2.2.1. As cláusulas indicadas no caderno de encargos definem 749 
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parâmetros base de quaisquer aspetos da execução do contrato tais como: o preço base, o 750 
prazo de execução do objeto do contrato, o prazo de apresentação de esclarecimentos, erros 751 
e omissões, que devem ser definidos segundo limites mínimos e máximos, sem prejuízo 752 
dos limites legais e regulamentares. O caderno de encargos pode ainda dizer respeito a 753 
condições de natureza social ou ambiental relacionadas com tal execução, tal como enuncia 754 
o artigo 42º do CCP.  755 
 756 
3.5 Valor do Contrato, Preço Base e Preço Contratual 757 
Um dos aspetos importantes dos concursos públicos é a definição de conceitos ligados aos 758 
valores e preços limites a observar na contratação pública (Pereira, 2015). Assim, importa 759 
destacar alguns conceitos como o “valor do contrato”, o “preço base” e o “preço 760 
contratual”.  761 
O “valor do contrato”, definido pelo n.º 1 do artigo 17º do CCP, é o valor máximo do 762 
benefício económico que, em função do procedimento adotado, pode ser obtido pelo 763 
adjudicatário com a execução de todas as prestações que constituem o seu objeto. O n.º 2 764 
do mesmo artigo refere que o benefício económico inclui, além do preço a pagar pela 765 
entidade adjudicante ou por terceiros: 766 
• O valor de quaisquer contraprestações a efetuar em favor do adjudicatário; 767 
• O valor das vantagens que decorram diretamente para este da execução do contrato 768 
e que possam ser configuradas como contrapartidas das prestações que lhe 769 
incumbem;  770 
• No caso de se tratar de um contrato de empreitada de obras públicas, o benefício 771 
económico incluirá ainda o valor dos bens móveis necessários à sua execução e que 772 
a entidade adjudicante ponha à disposição do adjudicatário, nº 3 do artigo 17º do 773 
CCP.  774 
O “preço base” tem como objetivo limitar superiormente o valor das propostas que serão 775 
apresentadas. Segundo o n.º 1 do artigo 47º do CCP, o “preço base” é o preço máximo que 776 
a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que 777 
constituem o objeto do contrato. Correspondendo ao mais baixo preço de entre os seguintes 778 
valores: 779 
• Valor fixado no caderno de encargos como parâmetro base do preço contratual; 780 
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• Valor máximo do contrato a celebrar permitido pela escolha do procedimento, veja- 781 
se os artigos 19º, 20º, 21º do CCP. 782 
• Valor máximo até ao qual o órgão competente, por lei ou por delegação, pode 783 
autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar.   784 
O “preço base” pode coincidir com o valor do contrato, definido anteriormente, mas não 785 
pode ser superior a este, Figura 10, (Pereira, 2015). 786 
O “preço contratual”, segundo o n.º 1 do artigo 97º do CCP, é o preço a pagar pela entidade 787 
adjudicante, em resultado da proposta adjudicada, pela execução de todas as prestações que 788 
constituem o objeto do contrato. Segundo o n.º 3 do mesmo artigo do CCP, este preço não 789 
inclui acréscimo de preço decorrentes de: 790 
• Modificação objetiva o contrato; 791 
• Reposição do equilíbrio financeiro prevista na lei ou no contrato; 792 
• Prémios por antecipação do cumprimento das prestações objeto do contrato.  793 
O “preço contratual” pode coincidir com o preço base e com o valor do contrato mas não 794 
pode excedê-los, Figura 10, (Pereira, 2015). 795 
 796 
 797 
 798 
 799 
 800 
 801 
 802 
 803 
 804 
 805 
 806 
 807 
Figura 10 – Limites dos preços e valores inerentes aos contratos (Fonte: Pereira, 2015). 808 
VALOR DO CONTRATO 
Além do preço a pagar inclui: 
• Valor de quaisquer contraprestações ao adjudicatário 
• Valores das vantagens que decorram do adjudicatário 
• Valor dos bens móveis disponibilizados 
VALOR BASE 
Valor menor de entre os seguintes: 
• Valor fixado no caderno de encargos 
• Valor máximo permitido para o procedimento 
• Valor máximo autorizável pelo órgão competente 
VALOR CONTRATUAL 
• Preço a pagar em resultado da proposta adjudicada 
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3.6 Análise dos Projetos  809 
Um dos primeiros passos da elaboração de uma proposta para um concurso público consiste 810 
na análise pormenorizada e detalhada das peças do procedimento: programa de concurso, 811 
caderno de encargos e projeto de execução, tanto das peças escritas como das peças 812 
desenhadas.  813 
 814 
Segundo Reis  (2008) e Ferreira (2014), uma empresa antes de apresentar uma proposta 815 
procede à análise pormenorizada do projeto. Nesta apreciação é considerado o tipo da obra, 816 
a situação geográfica, os prazos de execução, o valor do orçamento e outros aspetos 817 
financeiros e económicos, o regime da empreitada, entres outros. Durante o prazo reservado 818 
ao estudo da proposta, o projeto deve ser cuidadosamente analisado e é aconselhável uma 819 
visita ao local da obra para identificar factos importantes e imprecisões ou erros existentes. 820 
 821 
3.7 Visita ao Local da Obra 822 
Durante o decorrer do prazo estabelecido pelo dono de obra para a entrega da proposta, é 823 
fundamental, além da análise do projeto referida anteriormente, que seja realizada uma 824 
visita ao local da obra. Esta visita terá de ser efetuada pela equipa que é responsável pela 825 
elaboração da proposta do respetivo concurso, tendo como principal objetivo o 826 
reconhecimento do local de implantação da obra e os condicionalismos aí presentes. Isto 827 
porque, muitas vezes os projetos são pouco esclarecedores e, assim, uma visita mostrará 828 
alguns elementos importantes que não se encontram bem explícitos no projeto, dos quais 829 
se destacam: localização geográfica, tipo de solo; condições de acesso à obra; 830 
infraestruturas disponíveis; existência de linhas de água, de locais de alojamento e 831 
alimentação para a mão-de-obra deslocada; situação da estrutura já existente; encargos com 832 
viagens e existência de serviços. 833 
Outras vantagens da realização de uma visita ao local da obra é a visualização de possíveis 834 
locais para a implantação do estaleiro, podendo ainda verificar-se a existência de pedreiras 835 
ou centrais de betão a laborar na região para que se possa obter preços de inertes ou betão 836 
pronto a preços mais competitivos, a existência de equipamento disponível para aluguer e, 837 
ainda, verificar se existe disponibilidade de mão-de-obra local.  838 
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3.8 Esclarecimentos 839 
Na sequência da análise do projeto, conforme dispõe o n.º 1 do artigo 50º do CCP, os 840 
interessados têm a possibilidade de solicitar por meio da plataforma eletrónica, 841 
esclarecimentos que reputem necessários ao bom entendimento e à interpretação das peças 842 
do procedimento, desde que o façam no primeiro terço do prazo (dias de calendário, 843 
seguidos) para apresentação das propostas, conforme ilustra a Figura 11. A resposta aos 844 
pedidos de esclarecimento por parte do órgão competente para a decisão de contratar, 845 
deverá ser prestada até ao termo do segundo terço do prazo para apresentação das propostas 846 
(Antunes, 2010). Se tal não for respeitado, o prazo do concurso deverá ser prorrogado no 847 
mínimo por período equivalente ao do atraso verificado, tal como indica o n.º 1 do artigo 848 
64º do CCP (Pereira, 2015), ou seja, se a prestação de esclarecimentos e eventual retificação 849 
das peças de procedimento ocorrer no instante T conforme se indica na Figura 11, o prazo 850 
do concurso deverá ser prorrogado de um período P.  851 
 852 
Figura 11 - Cronograma que apresenta o prazo para solicitar esclarecimentos por parte dos interessados 853 
num concurso (Fonte: Pereira, 2015). 854 
 855 
3.9 Erros e Omissões 856 
Os erros e omissões dizem respeito ao enunciado na alínea a) do n.º 1 do artigo 61º do CCP, 857 
ou seja, são aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade, espécie ou 858 
quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução do objeto do contrato 859 
a celebrar ou, ainda, condições técnicas de execução do objeto do contrato que o interessado 860 
não considere exequíveis.  861 
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Segundo Antunes (2010) uma “omissão” consistirá num trabalho indispensável à execução 862 
de uma dada empreitada que não se encontra contemplado no projeto ou não se encontra 863 
no respetivo mapa de quantidades. Um “erro” consiste na quantificação incorreta, no 864 
projeto ou no mapa de quantidades, de um trabalho indispensável à execução da 865 
empreitada. 866 
Depois da análise detalhada das peças escritas e desenhadas que compõem o projeto de 867 
execução, os concorrentes deverão efetuar medições pormenorizadas das quantidades de 868 
trabalho em projeto. O termo “deverão” é empregue propositadamente, dado que, embora 869 
o CCP preveja que sejam realizadas medições para efeitos de erros e omissões, é opção do 870 
concorrente fazê-las ou não (Delgado, 2011) .  871 
Se dentro das medições realizadas forem encontradas quantidades consideravelmente 872 
diferentes das que se apresentam no projeto a concurso, o CCP estabelece através do n.º 2 873 
do artigo 61º que os interessados devem apresentar uma lista de erros e omissões ao órgão 874 
competente para a decisão de contratar, até ao termo do quinto sexto do prazo para a 875 
apresentação das propostas, conforme ilustra a Figura 12.  876 
 877 
Figura 12 - Cronograma acerca da reclamação de erros e omissões (Fonte: Pereira, 2015). 878 
 879 
Assim, se no decurso do prazo estabelecido for apresentada uma lista de erros e omissões 880 
o órgão competente para a decisão de contratar deve proceder à sua aceitação ou rejeição, 881 
sendo que, na ausência de resposta assuma-se a rejeição da lista apresentada. A 882 
apresentação desta suspende o prazo do concurso para a apresentação das propostas, sendo 883 
que a suspensão ocorre desde o quinto sexto do prazo até a publicitação da decisão do órgão 884 
competente para a decisão de contratar (Figura 12). Não havendo decisão expressa, a 885 
suspensão decorrerá até ao mesmo termo do prazo, conforme o n.º 3 do artigo 61º do CCP.  886 
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O órgão competente para decisão de contratar pode ainda optar por suspender o prazo 887 
durante um período único e máximo, de 60 dias contínuos, tal como indicado no n.º 4 do 888 
artigo 61º do CCP.  889 
Durante o período de suspensão, as listas de erros e omissões apresentadas são analisadas 890 
e aprovadas, ou não, pelo órgão competente para a decisão a contratar, que publicará na 891 
plataforma eletrónica e dentro dos prazos legais, enunciados anteriormente, a lista final de 892 
trabalhos e quantidades com a inclusão dos erros e omissões aprovados por esta entidade, 893 
n.º 5 do artigo 61º do CCP. O órgão competente para a decisão a contratar deve identificar 894 
os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissões aceites nos termos do n.º 5 895 
do artigo 61º do CCP, conforme indica o n.º 6 do artigo 61º do CCP.   896 
 897 
 A importância dos erros e omissões 898 
A composição da lista de erros e omissões pelos concorrentes é de grande importância para 899 
estes, dado que, em caso de adjudicação da obra e, caso existam discrepâncias significativas 900 
no projeto de execução da empreitada, os concorrentes poderão fazer reclamações sobre a 901 
totalidade desses erros e elementos omissos. Caso os concorrentes não elaborem a lista de 902 
erros e omissões do projeto por sua conta e não detetem erros e omissões, poderão apenas 903 
reclamar sobre 50% do valor correspondentes a tais trabalhos de erros e omissões não 904 
contabilizados no projeto. Isto poderá não acontecer caso, se verifique que um outro 905 
concorrente os tivesse apresentado na sua lista de erros e omissões e estes não tenham sido 906 
aceites por parte da entidade adjudicante, de acordo com os n.os 3 e 5 do artigo 378º do 907 
CCP.  908 
 909 
3.10 Preço Anormalmente Baixo  910 
De modo a que os concorrentes não submetam propostas com preços muito baixos, o CCP 911 
define um limite, designado por “preço anormalmente baixo”. Este é o valor abaixo do qual 912 
não deverá haver adjudicação sem a apresentação de esclarecimentos justificativos por 913 
parte dos concorrentes, onde estes têm a oportunidade de justificar o preço apresentado na 914 
sua proposta. O artigo 71º do CCP define as regras para a fixação do preço anormalmente 915 
baixo. Quando em caderno de encargos não é fixado nenhum limiar para este preço, o CCP 916 
indica que o preço anormalmente baixo é de 40% inferior ao preço base nas empreitadas, 917 
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ou 50% inferior ao preço base nas prestações de serviços (alínea a) e b) do n.º 1 do artigo 918 
71º do CCP).  919 
Segundo Pereira (2015), o valor do preço anormalmente baixo pode ainda ser limitado pela 920 
entidade adjudicante, quer diretamente por uma especificação de valor, quer indiretamente 921 
por uma percentagem do preço base da empreitada.  922 
 923 
3.11 Documentos da Proposta 924 
As propostas são constituídas pelos documentos exigidos no programa de procedimento do 925 
concurso ou também designado por programa de concurso. O artigo 57º do CCP, define os 926 
documentos que devem constituir a proposta do concorrente. 927 
De um modo geral, os programas de procedimento indicam que uma proposta tem de ser 928 
constituída pelos seguintes documentos: 929 
a) Declaração do concorrente de aceitação do caderno de encargos;  930 
b) Documentos que contenham os atributos da proposta, de acordo com os quais o 931 
concorrente se dispõe a contratar; 932 
c) Documentos eventualmente exigidos pelo programa do procedimento que 933 
contenham os termos ou condições aos quais a entidade adjudicante pretende 934 
vincular o concorrente; 935 
a. Memória descritiva e justificativa; 936 
b. Plano de trabalhos constituído por: 937 
i.  Plano de mão-de-obra e plano de equipamentos 938 
ii. Plano de pagamentos e cronograma financeiro; 939 
c. Todas as declarações exigidas pelo dono de obra no programa de 940 
procedimento.  941 
d) Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de 942 
um preço anormalmente baixo, quando esse preço resulte, direta ou indiretamente, 943 
das peças do procedimento – nos termos do n.º 1 do artigo 71º do CCP (adaptado 944 
de Matos, 2013). 945 
De seguida serão descritos individualmente os documentos pedidos na maioria dos 946 
concursos.  947 
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 Declaração de aceitação do caderno de encargos 948 
A declaração de aceitação do caderno de encargos é elaborada em conformidade com o 949 
modelo do anexo I do CCP. É através desta declaração que cada concorrente declara que 950 
tomou inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos do concurso em questão e 951 
que se obriga a executar o contrato em conformidade com o conteúdo mencionado nesse 952 
mesmo caderno de encargos, aceitando, sem reservas, todas as suas cláusulas. O 953 
concorrente declara, ainda, a sua conformidade do ponto de vista legal, cujos documentos 954 
comprovativos serão apresentados, posteriormente em caso de adjudicação.  955 
 Faz ainda parte desta declaração, a enumeração de todos os documentos que constituem a 956 
proposta do concorrente.  957 
 958 
 Declaração com indicação do preço contratual 959 
 A declaração com indicação do preço contratual, tal como o nome indica, é o documento 960 
através do qual o concorrente indica qual é o valor pelo qual se propõe a executar a 961 
empreitada a concurso.  962 
No caso da proposta do concorrente exceder o valor base fixado em caderno de encargos, 963 
este pode entregar uma Nota Justificativa de Não Apresentação de Proposta, onde indica 964 
que não é possível compatibilizar os preços praticados no mercado com o valor base da 965 
empreitada.  966 
 967 
 Nota justificativa do preço composto 968 
Este documento é um modelo de cada empresa onde se referem os elementos em que se 969 
baseou para elaborar o preço pelo qual pretende concorrer ao respetivo concurso, dos quais 970 
se destacam: 971 
• Conjugação dos custos efetivos de produção e encargos da empresa, 972 
• Equipamento que a empresa possui; 973 
• Preços de custo de material e mão-de-obra e seu rendimento para o tipo de trabalho 974 
em questão; 975 
• Disponibilidade de pessoal técnico com reconhecida experiência e idoneidade 976 
técnica na construção de obras semelhantes; 977 
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• Conhecimento do mercado de trabalho, fornecedores e subempreiteiros a operar na 978 
região, o que facilita o aprovisionamento no mercado dos meios complementares 979 
aos da empresa necessários à execução da obra. 980 
 981 
 Memória descritiva e justificativa 982 
A memória descritiva e justificativa é o documento em que o concorrente deve descrever o 983 
modo como pretende executar todos os trabalhos constituintes da empreitada.  984 
Segundo Delgado (2011) a memória descritiva e justificativa deve responder as seguintes 985 
questões: 986 
• O que se irá fazer? 987 
• Como se irá fazer? 988 
• Com que meios, humanos e técnicos, se irá fazer? 989 
• Em que condições se irá fazer? 990 
Este documento é pedido em, praticamente, todos os concursos públicos, para 991 
complemento do plano de trabalhos e da proposta técnica. Assim, a memória descritiva de 992 
uma empreitada deve conter os seguintes aspetos (Delgado, 2011): 993 
• Apresentação completa da empreitada – o concorrente faz uma breve apresentação 994 
em que consiste a obra a concurso; 995 
• Os principais tipos de trabalho a executar em toda a obra – são descritos os trabalhos 996 
com maior ênfase na empreitada; 997 
• Condicionalismos existentes nos locais de execução da obra – descrição da 998 
existência de particularidades no local de implantação da obra, que poderão 999 
influenciar, negativamente, a sua concretização; 1000 
• Organograma funcional da obra – o concorrente deve apresentar um organograma 1001 
no qual figurem técnicos devidamente habilitados e especializados para os trabalhos 1002 
a executar; 1003 
• Descrição dos locais possíveis para implantação de estaleiro, com a descrição de 1004 
todas as suas instalações; 1005 
• Descrição dos métodos e processos construtivos e executivos para cada um dos 1006 
diferentes tipos de trabalhos necessários à perfeita execução da obra (formas de 1007 
execução, rendimentos e recursos afetados a cada atividade); 1008 
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• Apresentação do planeamento da obra: definição das diferentes frentes de trabalho, 1009 
bem como duração de cada uma delas.  1010 
 1011 
 Lista de preços unitários – orçamento  1012 
Paralelamente à elaboração da proposta técnica é necessário preparar a proposta financeira. 1013 
Para tal, é necessário quantificar os custos envolvidos para produzir o orçamento para a 1014 
empreitada em questão.  1015 
Segundo Sampaio (1986) (citado por Delgado (2011)), o orçamento é o cálculo dos custos 1016 
para executar uma obra ou empreendimento. Quanto mais detalhado o orçamento, mais ele 1017 
se aproxima do custo real.  1018 
O orçamento duma proposta dum concurso público é composto por quatro tipos de custos 1019 
distintos, sendo eles, os custos diretos, os custos indiretos, os custos de estaleiro e a margem 1020 
de lucro (Faria, 1987). 1021 
Os custos diretos são custos diretamente imputáveis à obra e em particular a cada uma das 1022 
tarefas/atividades que a compõem, ou seja (Faria, 1987 e Rodrigues, 2015) : 1023 
• Custos com a mão-de-obra envolvida diretamente na produção, que incluem as 1024 
despesas com os salários do pessoal e os respetivos encargos sociais previstos na 1025 
lei ou da iniciativa da empresa (salário ilíquido, segurança social, férias, feriados e 1026 
alojamentos, prémios de produtividade, seguros, entre outros). Em suma, este custo 1027 
engloba a soma de três componentes: vencimento mensal, encargos fixos (encargos 1028 
sociais e horas deduzidas) e encargos variáveis; 1029 
•  Custos com materiais que correspondem aos custos de aquisição dos materiais 1030 
necessários à execução de uma determinada tarefa/atividade. Estes custos incluem, 1031 
não só, o custo dos materiais propriamente ditos, mas também o seu transporte até 1032 
ao local da obra e a respetiva colocação.  1033 
• Custos com equipamentos diretamente utilizados na realização de trabalhos na obra; 1034 
• Custos com serviços de terceiros, ou seja, subempreiteiros que sejam necessários 1035 
contratar para a execução de trabalhos na obra, que englobam os três recursos 1036 
enunciados anteriormente (a mão-de-obra, materiais e equipamentos).  1037 
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Os custos indiretos são custos que estão associados à vida da empresa e que não são 1038 
diretamente imputáveis à obra. Estes custos englobam: 1039 
• Custos de estrutura que incluem os vencimentos do pessoal dirigente e 1040 
administrativo da empresa, honorários de consultores especializados, seguros 1041 
(quando não imputáveis aos custos diretos ou de estaleiro), encargos financeiros, 1042 
contribuições, impostos, taxas, amortizações e consumos de viaturas de serviço da 1043 
direção e dos serviços centrais (Faria, 1987 e Rodrigues, 2015); 1044 
• Custos industriais que envolvem os custos de todas as secções não diretamente 1045 
produtivas, que assegurem a função técnica da empresa, por exemplo, vencimento 1046 
do pessoal técnico não diretamente ligado às obras, encargos de amortização e 1047 
exploração de viaturas do pessoal técnico e despesas gerais de estaleiro central 1048 
(Delgado, 2011); 1049 
• Outros custos imputáveis às obras adjudicadas, ou seja, despesas com o pessoal da 1050 
empresa responsável pelo estudo e apresentação das propostas, gastos de 1051 
adjudicação, garantias bancárias, aquisição de projetos, entre outras (Delgado,  1052 
2011). 1053 
Os custos de estaleiro correspondem aos custos com a montagem, exploração e manutenção 1054 
e desmontagem do estaleiro da obra. Estes custos abrangem:  1055 
• Despesas com a mão-de-obra do estaleiro, incluindo os encargos sociais; 1056 
• Custos com equipamentos produtivos, que não englobados nos custos diretos (por 1057 
exemplo: gruas britadores, centrais de betão, dumpers); equipamentos ligeiros 1058 
(como vibradores, bombas, escadas, carros de mão e baldes) e equipamentos de 1059 
mobiliário (contentores destinados a escritórios, dormitórios e sanitários); 1060 
• Despesas gerais do estaleiro, que incluem, consumos de água, eletricidade, 1061 
combustível do equipamento não direto; despesas com telecomunicações, seguros, 1062 
taxas e impostos;  1063 
Como enunciado anteriormente, os custos de uma obra também englobam a margem de 1064 
lucro. Quando as empresas se propõem a realizar uma determinada empreitada não 1065 
pretendem apenas cobrir as despesas, mas também obter lucro com esse trabalho. Assim, o 1066 
orçamento só fica completo quando é adicionada à previsão de custos a parcela relativa à 1067 
“margem de lucro”, também designada por “margem de lucro e risco”. Principalmente nos 1068 
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tempos de crise, os imprevistos devem ser considerados como altamente prováveis, já 1069 
sendo atualmente contabilizados custos administrativos, jurídicos e outros relativamente a 1070 
situações de litígio e outros imprevistos. 1071 
Segundo Faria (1987) a margem de lucro e o risco  são o valor monetário fixo que deve ser 1072 
adicionado ao montante global dos custos da obra, de modo a incluir o lucro da empresa e 1073 
o risco decorrente do investimento a efetuar ao longo da sua realização.   1074 
Enumerados os custos que devem constituir um orçamento, de seguida apresenta-se a 1075 
metodologia utilizada no estágio para a composição da proposta financeira de uma 1076 
empreitada.  1077 
Na Construcentro a elaboração do orçamento é efetuada através de uma folha em ficheiro 1078 
Excel, programada pela própria empresa. Esta folha está organizada de tal forma que para 1079 
cada artigo do mapa de quantidades, do respetivo concurso, se contabilize os diferentes 1080 
custos, nomeadamente, a mão-de-obra, materiais, equipamentos, subempreiteiros. Do 1081 
somatório dos preços unitários dos quatro elementos enunciados resulta o preço “seco”, ou 1082 
seja o custo direto unitário de cada artigo/tarefa, sendo a este adicionada a margem de lucro 1083 
para se determinar o “preço de venda”. 1084 
Na primeira etapa, para a elaboração do orçamento, no que diz respeito aos custos diretos 1085 
da empreitada (custo de mão-de-obra, materiais, equipamentos e subempreiteiros), faz-se 1086 
uma análise ao mapa de quantidades da empreitada com o objetivo de perceber quais são 1087 
as especialidades que a empresa não dispõe. Realizada esta etapa, com os preços que a 1088 
empresa dispõe elabora-se a composição do custo de cada trabalho. Para todos aqueles de 1089 
que não se dispõe, procede-se a pedidos de consultas/cotações a diversos fornecedores, 1090 
subempreiteiros e outras empresas. Estes pedidos são realizados tendo em conta a 1091 
localização da empreitada em estudo para que se otimize ao máximo o custo do trabalho 1092 
consultado. Após a receção das respostas (propostas) aos pedidos de cotação, procede-se à 1093 
sua análise com o objetivo de selecionar os fornecedores, os subempreiteiros e as empresas 1094 
que apresentam uma melhor proposta a nível de qualidade e preço, para cada trabalho 1095 
consultado.  Nesta análise, deve dar-se especial atenção às condições das propostas 1096 
recebidas, que muitas vezes excluem componentes de trabalhos, de modo a garantir que 1097 
são contabilizados os custos adicionais do trabalho. Desta forma, pode proceder-se à 1098 
atribuição dos preços unitários ao mapa de quantidades a apresentar à entidade executante.  1099 
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Relativamente aos custos que não são diretamente imputáveis à obra (custos de estaleiro e 1100 
custos indiretos), a obtenção do seu custo real não é de forma tão direta como os custos 1101 
diretos. Os encargos destes custos englobam, como já foi referido, gastos com o pessoal 1102 
técnico necessário à execução da empreitada (por exemplo: diretor de obra, engenheiros e 1103 
encarregados), gastos administrativos, transportes de equipamentos e materiais, consumos 1104 
de água, eletricidade, telecomunicações, bem como a montagem, manutenção e 1105 
desmontagem do estaleiro. Portanto, são custos que não podem ser afetados a uma atividade 1106 
em concreto, mas constituem um peso significativo no valor final da proposta a apresentar.  1107 
A Figura 13 resume as etapas essenciais para a elaboração da lista de preços unitários a 1108 
apresentar à entidade adjudicante.  1109 
Uma vez quantificados os custos diretos, indiretos e de estaleiro pode proceder-se à 1110 
realização da folha de fecho da proposta, ou seja, definir o valor pelo qual o concorrente 1111 
vai concorrer ao concurso em questão.  1112 
 1113 
Figura 13 – Etapas a realizar para calcular o valor de uma proposta (Fonte: Delgado, 2011). 1114 
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 Plano de trabalhos 1115 
O plano de trabalhos, tal como define o n.º 1 do artigo 361º do CCP, destina-se à fixação 1116 
da sequência, prazo e ritmo de execução de cada uma das espécies de trabalhos que 1117 
constituem a empreitada e à especificação dos meios (planos de mão-de-obra e 1118 
equipamento) com que o empreiteiro se propõe a executá-los e inclui, obrigatoriamente, o 1119 
correspondente plano de pagamentos. 1120 
Segundo  Reis (2008), citado por Delgado (2011), o planeamento de uma empreitada é de 1121 
carácter fundamental em fase de concurso, dado que nesta fase existe uma grande 1122 
necessidade de prever qual será a organização da obra e proceder à seleção de recursos 1123 
humanos e materiais, para afetar a cada uma das atividades a executar.  1124 
Quando o critério de adjudicação nos concursos é o da proposta economicamente mais 1125 
vantajosa, em que a avaliação final da proposta não é apenas o reflexo do preço da proposta 1126 
apresentada, mas também a qualidade técnica que apresenta, os concorrentes deverão 1127 
apostar em termos de qualidade e rigor de todos os documentos técnicos que compõem a 1128 
proposta, nomeadamente, o plano de trabalhos. O planeamento de uma empreitada deverá 1129 
ser, assim, cada vez melhor, de modo a reaproveitar e controlar os recursos afetados, 1130 
diminuindo o prazo, sempre que tal seja permitido. No caso em que o plano de trabalhos é 1131 
avaliado como critério de adjudicação, um mau planeamento pode significar a diferença 1132 
entre “ganhar ou perder” a empreitada em questão, ( Reis, 2008 citado por Delgado, 2011).  1133 
O plano de trabalhos é um instrumento muito importante, dado que permite a visualização 1134 
do número de frentes de trabalho que compõem a obra e como essas frentes estão 1135 
distribuídas ao longo de toda a obra. Além disto, permite ao dono de obra o controlo de 1136 
execução da obra, serve ao empreiteiro para racionalizar os seus trabalhos e aos dois para 1137 
clarificar as suas obrigações, incluindo os pagamentos (Delgado 2011).  1138 
Para a elaboração do plano de trabalhos pode recorrer-se a ferramentas informáticas do tipo 1139 
MSProject – Microsoft Project, sendo esta a solução adotada na Construcentro. De seguida 1140 
enumeram-se as etapas para a elaboração de um Plano de Trabalhos consoante o estágio 1141 
realizado.  1142 
Inicialmente o plano de trabalhos é elaborado em função do prazo de execução da 1143 
empreitada, em dias, contados a partir da data da consignação até à data da receção 1144 
provisória da obra. Se o concurso vincular prazos parcelares para a execução de 1145 
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determinados trabalhos ou conjunto de trabalhos, estes também serão tidos em conta no 1146 
planeamento.  1147 
O prazo de execução da obra é fixado no caderno de encargos respetivo da empreitada e é 1148 
contado em “dias corridos de calendário”, ou seja, inclui sábados, domingos e feriados 1149 
nacionais. Em obra, o prazo de execução começa a contar desde a data de conclusão da data 1150 
de consignação total ou da primeira consignação parcial, ou ainda da data em que o dono 1151 
de obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, nos termos 1152 
previstos na lei, caso esta última data seja posterior, conforme o n.º 1 do artigo 362º. 1153 
O planeamento propriamente dito integra os seguintes passos: 1154 
a) Definir as principais tarefas nomeadas no respetivo mapa de quantidades da 1155 
empreitada: o plano de trabalhos é elaborado com base nos capítulos do mapa de 1156 
quantidades, sendo estes representados por tarefas/atividades sumário, que incluem 1157 
as várias subtarefas/subactividades a serem executadas, sendo estas descritas de 1158 
maneira simples e suficiente para se obter um planeamento mais pormenorizado; 1159 
b) Associar às tarefas a unidade e quantidade, respetiva, de acordo com o mapa de 1160 
quantidades; 1161 
c) Atribuir o rendimento a cada tarefa, sempre de acordo com a experiência da 1162 
Construcentro em obras semelhantes, para tornar possível o cálculo da duração de 1163 
cada atividade. No entanto, estes rendimentos não têm em consideração imprevistos 1164 
que podem ocorrer em obra e que podem ter diversas origens;  1165 
d) Estabelecer as precedências entre tarefas, de modo a criar uma sequência lógica de 1166 
desenvolvimento de trabalho.  1167 
A Figura 14 apresenta um excerto de um plano de trabalhos.  1168 
 1169 
 1170 
 1171 
 1172 
 1173 
 1174 
 1175 
 1176 
 1177 
 1178 
 1179 
 1180 
 1181 
 1182 
 1183 
Figura 14 – Excerto de um plano de trabalhos elaborado em MSProject – Microsoft Project. 1184 
Atividade 
Duração da atividade Quantidade Rendimento Unidade 
Precedências Atividade Crítica Início da atividade Fim da atividade 
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Após estas etapas e tendo em conta o prazo de execução da obra, fica assim definido o 1185 
caminho crítico, definido pelas tarefas a vermelho na Figura 14. Este caminho, segundo 1186 
Delgado (2011) é definido como o conjunto das atividades críticas, ou seja, a sequência de 1187 
tarefas que condicionam a duração total do projeto. As tarefas que definem o caminho 1188 
crítico são de extrema importância dado que, são elas que condicionam a duração total do 1189 
projeto. Assim, estas tarefas terão de requerer atenção especial no que diz respeito à gestão 1190 
de recursos a nível de mão-de-obra e de equipamentos, de forma a que não haja qualquer 1191 
atraso na duração estipulada, pois irá repercutir-se no prazo final da empreitada.  1192 
 1193 
 Plano de mão-de-obra e plano de equipamentos  1194 
Os planos de mão-de-obra e de equipamentos podem ser realizados com recurso à 1195 
ferramenta informática MSProject – Microsoft Project, através da definição e da atribuição 1196 
das equipas de trabalhos (recursos humanos e equipamentos), mensalmente ou 1197 
semanalmente, necessárias à execução das diferentes tarefas definidas na elaboração do 1198 
plano de trabalhos.  1199 
Na Construcentro os planos de mão-de-obra (Figura 15) e de equipamento (Figura 16) são 1200 
realizados com recurso à ferramenta informática Excel, através de uma folha programada 1201 
pela própria empresa. A definição e atribuição dos recursos (humanos e equipamentos) é 1202 
efetuada semanalmente e de modo coerente com o plano de trabalhos elaborado no 1203 
MSProject – Microsoft Project.  1204 
 1205 
Figura 15 - Excerto de um plano de mão-de-obra elaborado em Excel. 1206 
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1207 
Figura 16 - Excerto de um plano de equipamento elaborado em Excel. 1208 
 1209 
 Plano de pagamentos e cronograma financeiro 1210 
O plano de pagamentos realiza-se de acordo com o plano de trabalhos elaborado 1211 
anteriormente, tendo como principal objetivo uma melhor compreensão dos pagamentos 1212 
que serão realizados mensalmente durante o período de execução da empreitada. Este plano 1213 
de pagamentos é feito no MSProject – Microsoft Project através da atribuição do valor 1214 
respetivo da lista de preços unitários elaborada às tarefas definidas no plano de trabalhos. 1215 
Assim obtém-se o montante previsto de cada mês e elabora-se em ficheiro Excel o plano 1216 
de pagamentos (Figura 17) da respetiva empreitada.   1217 
 1218 
 1219 
 1220 
 1221 
 1222  
 1223 
 1224 
Figura 17 - Excerto de um plano de pagamentos elaborado em MSProject – Microsoft Project exportado 1225 
para Excel. 1226 
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Associado ao plano de pagamentos efetua-se o cronograma financeiro (Figura 18), onde é 1227 
apresentado o valor correspondente a cada mês e o valor acumulado, sendo este cronograma 1228 
elaborado em ficheiro Excel. 1229 
Figura 18 - Exemplo de um cronograma financeiro elaborado em Excel. 1230 
 1231 
3.12 Informatização da Proposta 1232 
Concluídos todos os documentos de apresentação de proposta, que o programa de concurso 1233 
exige, o próximo passo é submeter a proposta na plataforma eletrónica utilizada pela 1234 
entidade adjudicante para todo o processo do concurso.  1235 
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3.13 Avaliação e Análise da Proposta 1236 
Após a fase da informatização das propostas por parte dos concorrentes, cabe à entidade 1237 
adjudicante escolher o adjudicatário, com base nos critérios de adjudicação, ou seja, nos 1238 
fatores à luz dos quais as propostas dos concorrentes serão analisadas e valoradas (Pereira, 1239 
2015). 1240 
O n.º1 do artigo 74º do CCP indica os critérios de adjudicação que podem ser usados: o da 1241 
proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante e o do preço mais 1242 
baixo.  1243 
O critério do preço mais baixo só pode ser usado quando em caderno de encargos se defina 1244 
todos os aspetos da execução do contrato a celebrar, submetendo apenas à concorrência o 1245 
preço a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objeto do contrato, 1246 
conforme o n.º 2 do artigo 74º do CCP (Marques, 2012 e Pereira, 2015). 1247 
Por outro lado, o critério de adjudicação à proposta economicamente mais vantajosa, 1248 
implica a pré definição de um modelo de avaliação, prevendo a ponderação de vários 1249 
fatores e subfactores, tendo estes a ver com diferentes aspetos da execução do contrato a 1250 
celebrar e que são submetidos à concorrência pelo respetivo caderno de encargos (Pereira, 1251 
2015).  1252 
 1253 
 O critério do preço mais baixo  1254 
O critério do preço mais baixo é o mais utilizado ao nível da contratação pública. Este 1255 
critério redutor considera como proposta vencedora aquela que apresenta o menor preço. 1256 
Segundo Pereira (2015) este critério de adjudicação pelo preço mais baixo apresenta a 1257 
vantagem pelo facto de ser um parâmetro fácil de aferir e que não levanta dúvidas na sua 1258 
apreciação. Como inconvenientes o autor salienta o facto de as empresas concorrerem a 1259 
empreitadas com um preço de venda abaixo do preço de custo, em situações de escassez de 1260 
oferta de obras no mercado.  1261 
O CCP pretende evitar os problemas enunciados acima, pelo estabelecimento do “preço 1262 
anormalmente baixo” definido no subcapítulo 3.10.  1263 
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 A proposta economicamente mais vantajosa 1264 
 O critério da proposta economicamente mais vantajosa envolve a apreciação da proposta 1265 
através dum modelo previamente definido e patenteado nos elementos do concurso.  1266 
O n.º1 do artigo 75º do CCP refere que os fatores e subfatores que densifiquem o critério 1267 
de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa devem abranger todos, e 1268 
apenas, os aspetos que dizem respeito à execução do contrato a celebrar submetidos à 1269 
concorrência pelo caderno de encargos. Estes fatores podem ser o preço, o prazo, a valia 1270 
técnica (memória descritiva, plano de trabalhos, plano de mão-de-obra e equipamentos e 1271 
cronograma financeiro), a proposta dum sistema de gestão de qualidade, entre outros.  O 1272 
mesmo artigo refere expressamente que os aspetos que constituem o critério não podem 1273 
dizer respeito diretamente ou indiretamente a situações, qualidade, características ou outros 1274 
elementos relativos aos concorrentes.  1275 
Segundo Pereira (2015), a construção de um modelo de avaliação tem em conta:  1276 
• A definição dos fatores e subfatores; 1277 
• Atribuição do valor dos coeficientes de ponderação a cada fator e subfator; 1278 
• Adoção de escalas de pontuação de fatores e subfatores ou construção de 1279 
descritores, ou através de níveis qualitativos. No modelo de avaliação não poderá 1280 
haver descritores expressando uma valoração em função das outras propostas, por 1281 
exemplo uma escala de classificação do fator preço em função do preço das outras 1282 
propostas. 1283 
Pereira (2015), exemplifica um modelo de avaliação de propostas em que o objeto é a 1284 
prestação de serviços no domínio da fiscalização de obras, como se apresenta de seguida. 1285 
Critério de Adjudicação:  1286 
1- O critério de adjudicação será a proposta economicamente mais vantajosa nos 1287 
termos do artigo 74º do CCP.  1288 
2- Os fatores que densificam o critério de adjudicação, a que se refere o artigo 75º do 1289 
CCP, são dois, nomeadamente: 1290 
- Fator A, “Valia Técnica” da proposta, com um peso de 40%; 1291 
- Fator B, proposta de “Preço”, com um peso de 60%. 1292 
 1293 
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3- O fator A, “Valia Técnica” da proposta, compreende os seguintes subfatores: 1294 
- Subfator a, “Memória Descritiva e Justificativa” da prestação de serviços 1295 
incluindo definição de tempos de afetação da equipa técnica, organograma de 1296 
funcionamento, metodologia de ação e meios materiais; 1297 
- Subfator b, documento sobre o “Sistema de Gestão e Controlo de Qualidade” que 1298 
o concorrente implementará em obra; 1299 
- Subfator c, documento sobre o “Sistema de Coordenação de Segurança e Saúde 1300 
em Fase de Obra” a implementar em obra. 1301 
Analisadas as propostas nos subfatores assim referidos, será atribuída uma classificação 1302 
como Omisso, Fraco, Insuficiente, Regular, Bom e Muito Bom, a que corresponde uma 1303 
valoração sob a forma de números inteiros, numa escala decrescente de 0 a 5, 1304 
respetivamente.  1305 
4- A pontuação do fator A, “Valia Técnica” da proposta, será obtida a partir da 1306 
valoração de cada um dos subfatores referidos no ponto 3, tendo em conta a seguinte 1307 
expressão matemática: 1308 
- Pontuação (fA) = 0,50 x a + 0,25 x b + 0,25 x c 1309 
Na qual:  1310 
 Pontuação (fA) – pontuação a atribuir ao fator A “Valia Técnica”; 1311 
 a – valoração do subfator a; 1312 
 b – valoração do subfator b; 1313 
 c – valoração do subfator c. 1314 
 1315 
5- A pontuação do fator B, proposta de “Preço”, será efetuada de acordo com as 1316 
seguintes fórmulas: 1317 
- Se VPi <  0,40 x PB  Pontuação (fB) = 0; 1318 
- Se 0,4 x PB  VPi  0,60 x PB  Pontuação (fB) = 5,4 – VPi / PB 1319 
- Se 0,6 x PB  VPi  PB  Pontuação (fB) = 10,5 – 19 VPi / (2 x PB) 1320 
Em que: 1321 
Pontuação (fA) – pontuação a atribuir ao fator B “Preço”; 1322 
VPi – é o valor da proposta Pi; 1323 
PB – Preço Base.  1324 
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 No modelo acima transcrito subsiste alguma discricionariedade na avaliação dos 1325 
subfatores do fator “Valia Técnica”. Um modelo correto deverá mitigá-la tanto quanto 1326 
possível, definindo (se possível), clara e objetivamente em que circunstâncias se atribui 1327 
uma classificação de “Muito Bom” (ou outra) a uma “Memória Descritiva e Justificativa”, 1328 
a um “Sistema de Gestão e Controlo de Qualidade” ou a um “Sistema de Coordenação de 1329 
Segurança e Saúde em Fase de Obra”. 1330 
 1331 
 Metodologias multicritério 1332 
Segundo Santos (2006), a avaliação e escolha das propostas de empreitadas é uma decisão 1333 
muito complexa, dado que cada projeto tem características muito específicas e as propostas 1334 
em concurso são, normalmente, muito variadas. Para apoio a esta tomada de decisão há 1335 
metodologias de avaliação multicritério que incorporam critérios quantitativos e 1336 
qualitativos, tais como: custos, prazos, benefícios, qualidade e riscos de opções alternativas.  1337 
Os métodos de avaliação multicritério podem ser classificados em cinco categorias, 1338 
nomeadamente (Sciancalepore et al. 2011) : 1339 
1. Métodos Lineares de Ponderação – Usam algoritmos específicos para encontrar os 1340 
pesos específicos utilizados para a pontuação/classificação de cada proposta.  1341 
2. Métodos de Comparação - Utilizam os índices definidos pelo método AHP 1342 
(Analytical Hierarchy Process), conhecido em português por Processo Analítico 1343 
Hierárquico, que consiste na comparação entre as propostas, de forma qualitativa 1344 
ou quantitativa. A cada critério de avaliação é atribuída uma pontuação/avaliação, 1345 
e posteriormente uma avaliação final de cada proposta que suporta a decisão final, 1346 
utilizando métodos analíticos. 1347 
3. Análises de Custo-benefício – Estimam o custo e o benefício de cada proposta e 1348 
através da soma ponderada desses critérios determina-se a pontuação/avaliação 1349 
final.  1350 
4. Métodos baseados nos Utilitários – Em função dos critérios de avaliação definidos 1351 
usam funções de utilidade específicas para a pontuação/avaliação final de cada 1352 
proposta.  1353 
 1354 
 1355 
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5. Métodos Baseados em Cálculo de Custos – Este método é aplicado a projetos de 1356 
vias de comunicação. Defini como critérios o preço da proposta, o prazo de 1357 
execução e com um fator de custo por cada dia de atraso da obra (que entra com o 1358 
custo na da não entrada em funcionamento da infraestrutura, sendo esta estimativa 1359 
um limite à aplicação do método). 1360 
No Quadro 5 apresenta-se uma síntese dos métodos mulcritério enunciados anteriormente 1361 
e dos respetivos estudos desenvolvidos por diferentes autores.  1362 
Quadro 5 – Métodos multicritério de avaliação de propostas (Fonte: Sciancalepore et al. 2011).  1363 
Tipo Autores Técnica 
Métodos Lineares de 
Ponderação 
Lorentziadis (2010) 
Programação Linear que define os pesos  de cada 
critério utilizados para a avaliação das propostas.  
Métodos de 
Comparação 
 
(Costantino et al. 2011) Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP). 
 
Padhi and Mohapatra 
(2009) 
Analytic Hierarchy Process (AHP) + Simple 
Multi-Attribue Ranking Technique. 
Padhi and Mohapatra 
(2009) 
Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) + 
Simple Multi-Attribue Ranking Technique. 
(Sipahi & Esen, 2010) Analytic Hierarchy Process (AHP). 
Análises  
de Custo-benefício 
(Bana e Costa et al. 2008) 
Os pesos dos critérios custo e benefício são 
determinados por MACBETH (Measuring 
Attractiveness by a Categorical Based Evaluation 
Technique).   
(Topcu, 2004) 
AHP – baseado na pré-qualificação e na soma 
normalizada ponderada da pontuação de pré-
qualificação e preço. 
Métodos baseados 
nos Utilitários 
(Harush & Skitmore, 1998) 
Funções de utilidade “Multicriteria Utility 
Theory”. 
(Holt et al. 1995) 
Pré-qualificação do licitante e soma ponderada da 
utilidade e do custo. 
(Lambropoulos, 2007) Curvas de custo-utilidade e tempo-utilidade. 
Métodos baseados em 
Cálculo de Custos 
(Ellis & Herbsman, 1991) 
Soma do preço da proposta e custo do usuário de 
projetos rodoviários durante a construção. 
Herbsman e Ellis (1992) 
 
Soma dos orçamentos e custo de usuário de 
projetos rodoviários, com custo de qualidade 
durante a construção.  
 1364 
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No âmbito do desenvolvimento desta dissertação teve-se como objetivo inicial o 1365 
desenvolvimento de um método de avaliação de propostas para empreitadas de obras 1366 
públicas tendo por base o preço, a valia técnica e o custo do ciclo de vida da proposta. No 1367 
entanto, por limitações temporais não foi possível o seu desenvolvimento, apresentando-se 1368 
como trabalho futuro a desenvolver. 1369 
 1370 
3.14 Relatório Preliminar 1371 
Após a fase da análise das versões iniciais e finais das propostas, isto quando há lugar a 1372 
fase de negociação, e depois da aplicação do critério de adjudicação o júri elabora 1373 
fundamentadamente um relatório preliminar (artigo 122º do CCP), onde deve propor: 1374 
• A ordenação das propostas; 1375 
• A exclusão das propostas por qualquer dos motivos enunciados nos n.os 2 e 3 do 1376 
artigo 146º, bem como das que sejam apresentadas em violação do disposto na parte 1377 
final do n.º 1 do artigo 121º.  1378 
Dos motivos de exclusão de propostas podem destacar-se os seguintes: 1379 
• A falta de documentos que devem constituir a proposta, enunciados no programa 1380 
de concurso da empreitada; 1381 
• O valor da proposta ser superior ao valor base definido no concurso. Neste item é 1382 
importante referir que não é efetuada a exclusão de propostas, se todos os 1383 
concorrentes apresentarem uma proposta com valor acima do valor base. Neste caso 1384 
a entidade adjudicante terá de proceder à anulação do concurso, anunciando novo 1385 
concurso com um novo valor base;  1386 
• O valor da proposta é um valor anormalmente baixo, ou seja, inferior ao valor 1387 
mínimo que o valor da proposta pode apresentar. Neste caso, se o concorrente 1388 
justificar o valor da proposta apresentada pode não haver lugar à exclusão da 1389 
proposta; 1390 
• Apresentação de uma proposta variante, quando tal não é admissível no programa 1391 
de concurso; 1392 
• Ausência de assinatura eletrónica qualificada nos documentos que constituem a 1393 
proposta. 1394 
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No relatório preliminar deve ainda constar referência aos esclarecimentos prestados pelos 1395 
concorrentes nos termos do disposto no artigo 72º (n.º 3 do artigo 122º do CCP).  1396 
 1397 
3.15 Audiência Prévia 1398 
Elaborado o relatório preliminar, o júri envia-o a todos os concorrentes. Após a receção do 1399 
relatório, conforme o n.º 1 do artigo 123º, os concorrentes têm um prazo definido pelo júri, 1400 
não podendo ser inferior a cinco dias, para que se pronunciem, por escrito, ao abrigo do 1401 
direito de audiência prévia.  1402 
Nesta fase os concorrentes têm acesso na plataforma eletrónica correspondente do 1403 
concurso: às atas das sessões de negociação com os demais concorrentes, às informações e 1404 
comunicações escritas de qualquer natureza que aqueles tenham prestado e, por fim, às 1405 
versões finais das propostas apresentadas (n.º 2 do artigo 123º do CCP).  1406 
Esta fase é uma fase importante, na medida em que por vezes os concorrentes pronunciam- 1407 
se e podem alterar a classificação atribuída pelo júri no relatório preliminar elaborado na 1408 
fase anterior. Frequentemente o concorrente que se encontra em primeiro lugar no ranking 1409 
das propostas pode não ser o que “ganha o concurso”.  1410 
 1411 
3.16 Relatório Final 1412 
Terminada a fase de audiência prévia o júri realiza o relatório final fundamentado e envia 1413 
juntamente com os demais documentos que compõem o processo do concurso ao órgão 1414 
competente para a decisão a contratar, com vista a uma tomada de decisão, artigo 148º do 1415 
CCP. Este relatório final é disponibilizado na plataforma eletrónica de contratação pública, 1416 
a partir da qual todos os concorrentes são notificados. 1417 
 1418 
3.17 Adjudicação 1419 
A adjudicação é o ato pelo qual o órgão competente para a decisão de contratar aceita a 1420 
única proposta apresentada ou escolhe uma de entre as propostas apresentadas, conforme o 1421 
n.º 1 do artigo 73º do CCP. O concorrente escolhido designa-se por adjudicatário.  1422 
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A decisão de adjudicação é notificada em simultâneo a todos os concorrentes (n.º 1 do 1423 
artigo 77º do CCP) em plataforma eletrónica. O adjudicatário será também notificado para 1424 
apresentar os documentos de habilitação, prestar a caução que seja devida e confirmar o 1425 
prazo para o efeito, se for o caso, os compromissos assumidos por terceiras entidades 1426 
relativos a atributos ou a termos ou condições da proposta adjudicada (alínea a), b), c) do 1427 
n.º 2 do artigo 77º do CCP). Todas estas notificações devem ser acompanhadas do relatório 1428 
final de análise de propostas.  1429 
 1430 
3.18 Prazo de Manutenção das Propostas 1431 
Segundo o artigo 65º do CCP todas as propostas têm um prazo de validade, sem prejuízo 1432 
da possibilidade da fixação de um prazo superior no programa de procedimento, os 1433 
concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 66 dias contados 1434 
do prazo fixado para a apresentação das propostas.  1435 
 1436 
3.19 Elaboração de Propostas de Concursos Públicos - Estágio 1437 
Durante o decorrer do estágio, a autora desta dissertação participou na elaboração de 1438 
propostas de concursos públicos, sendo a metodologia utilizada a enunciada anteriormente, 1439 
nos Quadro 6, Quadro 7, Quadro 8 e Quadro 9 indicam-se alguns desses concursos. Por 1440 
questões de confidencialidade apresenta-se apenas os dados dos concursos públicos 1441 
indicados nas peças de procedimento.  Da análise desses quadros pode verificar-se que o 1442 
critério de adjudicação predominante é o do preço mais baixo.  1443 
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 Quadro 6 – Participação na elaboração das propostas de concursos públicos.  
 
Designação Breve Descrição Preço Base 
Critério de 
Adjudicação 
Remodelação da EB1 e 
Construção do Jardim de 
Infância do Painho 
Remodelação e ampliação da escola primária do 
Painho de forma a adequá-la às exigências 
programáticas contemporâneas e junção do 
jardim-de-infância que se encontra em 
instalações improvisadas, ao complexo escolar 
local. 
 
352.883,00 € Preço mais baixo 
Centro Escolar da Chamusca 
Demolição integral do edifício do jardim infantil  
e da EB 1 da Chamusca para a construção do 
novo Centro Escolar.  
 
1.749.598.00 € Preço mais baixo 
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 Quadro 7 – Participação na elaboração das propostas de concursos públicos. 
 
Designação Breve Descrição Preço Base 
Critério de 
Adjudicação 
Alteração e ampliação da 
Escola Básica e Secundária 
Escalada Pampilhosa da 
Serra 
Ampliação e remodelação da Escola da 
Pampilhosa. 
 
928.542,92 € 
70 % Preço + 
30 % Valia 
Técnica 
(15%MDJ2 + 
15%Coerência) 
Reabilitação do Mercado da 
Pampilhosa\ 
Reabilitação do mercado, preservando a 
fachada principal do mesmo. Requalificação 
da envolvente e construção dum parque de 
estacionamento na zona posterior do 
mercado.  
 
1.152.000,00 € Preço mais baixo 
 
                                                 
2 MDJ - Memória Descritiva e Justificativa 
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Quadro 8 – Participação na elaboração das propostas de concursos públicos. 
Designação Breve Descrição Preço Base 
Critério de 
Adjudicação 
Remodelação e Ampliação 
do Centro Escolar de 
Tamengos 
Remodelação do edifício principal do centro 
escolar e projetação de um novo edifício 
complementar.  
 
413.841,22 € Preço mais baixo 
Empreitada de Obras de 
Adaptação para Criação de 
Arquivo e Local de Detenção 
no Tribunal Judicial de 
Penacova 
Criação de um local de detenção com 
instalação sanitária de apoio e de uma área de 
Arquivo, no Tribunal Judicial de Penacova 
 
996.000,00€ Preço mais baixo 
Empreitada de Execução do 
Centro de Saúde de Agualva 
Construção do Centro de Saúde de Agualva 1.400.000,00 € Preço mais baixo 
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 Quadro 9 – Participação na elaboração das propostas de concursos públicos. 
 
Designação Breve Descrição Preço Base 
Critério de 
Adjudicação 
Ecocentro da Lousã Construção do Ecocentro da Lousã. 248.000,00 € Preço mais baixo 
Reabilitação da Escola 
Secundária de Mealhada 
Reabilitação o exterior e o interior de modo 
proporcionar condições de conforto adequadas 
aos seus utilizadores. 
 
 
772.500,00 € Preço mais baixo 
Ampliação do Jardim de 
Infância e EB1 de Calvaria 
de Cima 
Remodelação do edifico da pré-escola, o 
refeitório e os serviços de apoio, bem como as 
instalações sanitárias dos dois edifícios.   
 
301.875,00 € Preço mais baixo 
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3.20 Síntese  1 
O estágio permitiu à estagiária aplicar os conhecimentos teóricos obtidos no decorrer do 2 
curso de engenharia civil, tal como adquirir e aprofundar novos conhecimentos, sobretudo 3 
no processo da elaboração de propostas para concursos públicos.  A estagiária desenvolveu 4 
várias atividades neste âmbito, destacando-se: a leitura e interpretação das peças de 5 
procedimento e do projeto, a medição de quantidades dos artigos e a relação destas entre o 6 
mapa de quantidades e as restantes peças;  deteção de erros e omissões nas peças  de 7 
procedimento; comparação de propostas recebidas dos subempreiteiros  consultados, com 8 
o intuito da orçamentação da empreitada e elaboração dos documentos que constituem a 9 
proposta, nomeadamente, memórias descritivas, planos de trabalho, mão-de-obra e 10 
equipamentos, cronogramas financeiros, entre outros exigidos pelos programa de concurso.  11 
Para além das tarefas enunciadas anteriormente, a estagiária teve oportunidade de participar 12 
em alguns concursos particulares, sobretudo em empreitadas de moradias, efetuando 13 
medições para se proceder à orçamentação da mesma e posterior apresentação de proposta. 14 
Durante o estágio, a estagiária evoluiu tecnicamente e apercebeu-se do ritmo de trabalho, 15 
num mercado competitivo, onde aprendeu a cumprir metas com rapidez, eficiência e 16 
responsabilidade. 17 
  
  18 
  
 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
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4 PREÇO BASE VERSUS VALOR DE ADJUDICAÇÃO – 44 
CASOS DE ESTUDO 45 
 46 
4.1 Enquadramento  47 
No presente capítulo apresenta-se o panorama atual de adjudicação das obras públicas. 48 
Além disto, expõe-se todos os passos e métodos estabelecidos para a análise dos 8 casos de 49 
estudo selecionados. Procede-se ainda à indicação de aspetos importantes que o dono de 50 
obra deve ter em conta na adjudicação das obras públicas, tendo por base as novas 51 
exigências da alteração ao Código dos Contratos Públicos, publicação agendada para 1 de 52 
julho de 2017 (Publicação de 1 de julho, 2017).  53 
 54 
4.2 Impacto no Setor 55 
A imprensa tem vindo a divulgar notícias o sobre os preços anormalmente baixos praticados 56 
nas empreitadas de obras públicas e a crise que as empresas de construção atravessam.  57 
O Jornal de Negócios (JN) tem sido um dos media que tem publicado uma série de notícias 58 
nesta temática, desde o início do ano de 2016.  59 
No dia 23 de fevereiro de 2016, o JN publicou uma notícia intitulada “8500 construtoras 60 
em risco de desaparecer” (Noronha, 2016a), apresentada no Anexo I-A. Esta notícia refere 61 
que a Associação das Indústrias da Construção Civil e Obras Públicas do Norte 62 
(AICCOPN) e o Sindicato da Construção Civil reuniram-se e alertaram para o perigo de 63 
desaparecerem 8500 empresas e 35000 empregos este ano, se nada se mudar no 64 
investimento público. A mesma notícia refere ainda que dos concursos lançados, apenas 65 
metade são adjudicados. O presidente da AICCOPN, Reis Campos afirma “Não percebo 66 
porque é que são lançadas obras e só se fazem metade. E porque é que se está a perder 67 
dinheiro com isso e a criar expectativas. Porque é que não são celebrados os contratos? São 68 
todas obras públicas, não faz nenhum sentido que sejam lançados os concursos e apenas 69 
metade desses sejam entregues” (Noronha, 2016a). Neste âmbito a notícia do JN datada de 70 
1 de abril de 2016 “Obras públicas adjudicadas atingem novos mínimos”, Anexo I-B, faz 71 
novamente referência ao “diferencial entre o volume de concursos lançados e o 72 
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correspondente registo de obras de efetiva contratualização de contrato volta a agravar-se 73 
de forma extremamente significativa” (Noronha, 2016b).  74 
Relativamente aos preços anormalmente baixos o JN cita que “uma em cada dez obras 75 
públicas em Portugal é adjudicada por valores 40% inferiores ao preço base estabelecido 76 
no programa de concurso, que é o que a lei estabelece como limiar de preço anormalmente 77 
baixo”, através da publicação da notícia “DN (Diário de Notícias): Obras adjudicadas 40% 78 
abaixo do preço são “concorrência desleal”” de 26 de abril de 2016 (Negócios, 2016a), 79 
Anexo I-C.  Esta notícia dá conta de dados de 2015 que mostram, em média, que os 80 
contratos de empreitadas de obras são celebrados 21% abaixo do valor base do concurso e 81 
em 131 contratos, cerca de 10% dos concursos lançados, o desvio chegou aos 40%.  82 
O presidente da AICCOPN, Reis Campos, refere que “é suposto que o preço-base do 83 
concurso corresponda a um valor realista, seriamente calculado pelos técnicos. Se o dono 84 
de obra lança o concurso por esse preço é porque o achou justo. Não faz sentido nenhum 85 
que a lei admita que uma obra com um custo calculado de mil euros possa ser entregue por 86 
600” (Negócios, 2016a). Nesta mesma notícia o dirigente associativo defende que o limiar 87 
do preço anormalmente baixo deve ser 15% e não os 40% que a lei estabelece. 88 
Numa outra notícia publicada pelo JN a 25 de julho de 2016 designada de “Estado 89 
adjudicou um quarto das obras Públicas com desconto de 30%”, Reis Campos afirma que 90 
a situação da adjudicação de contratos com preços muito próximos do limiar do preço 91 
anormalmente baixo afeta o setor da construção e a economia nacional. Assim, explica que 92 
“Há riscos financeiros (quando o empreiteiro não consegue fazer a obra), há riscos de 93 
incumprimento ou de cumprimento defeituoso, porque o baixo preço apresentado não 94 
corresponde ao custo real da obra.” (Negócios, 2016b), Anexo I-D.  95 
A revisão dos contratos públicos tem sido outro assunto muito debatido na atualidade. As 96 
notícias, neste campo, focam-se no impacto da revisão do CCP e nas consequências que 97 
essa mesma revisão pode provocar num futuro próximo.  98 
A notícia publicada pelo JN a 21 de outubro intitulada por “Revisão do CCP “não previne 99 
a corrupção”” (Babo, 2016), Anexo I-E, refere que o regime de preços anormalmente baixo 100 
é um exemplo de falta de transparência do Código dos Contratos Públicos.  101 
Atualmente, como já foi referido na presente dissertação, o preço anormalmente baixo é 102 
40% do preço do valor base do concurso para contratos de empreitada. Reis Campos afirma 103 
que este princípio “desvirtua as regras” revela a “falta de transparência e não previne a 104 
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corrupção”. Explica ainda que, numa conjuntura como a atual acaba por haver uma 105 
neutralização do fator preço já que todas as propostas apresentadas pelos concorrentes 106 
tendem a situar-se no limiar do preço anormalmente baixo e desta forma “os adjudicatários 107 
decidem a quem entregar como entendem”. Esta fórmula “desvirtua as regras do mercado” 108 
e “destrói o tecido empresarial”, por isso, Reis Campos defende que se utilize como critério 109 
uma média definida pelo mercado (Babo, 2016). 110 
A proposta da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI), é que, no 111 
caso de haver três ou mais propostas, as que apresentem um preço total inferior em mais de 112 
10% à média das propostas admitidas sejam consideradas de preço anormalmente baixo. 113 
Propõem ainda que devem ser excluídas do cálculo as propostas cujo preço seja superior a 114 
10 % do preço médio de todas as propostas admitidas (Babo, 2016). 115 
No entender de Reis Campos, a revisão do CCP é “ainda pior do que o regime que vigora”, 116 
já que “opta por não definir um critério”, ou seja, acaba com a indexação ao preço base 117 
(Babo, 2016).  118 
Outro ponto criticado pela CPCI é a responsabilidade dos erros e omissões. O responsável 119 
da CPCI considera que o atual regime põe em causa a responsabilidade do dono de obra e 120 
a boa gestão dos dinheiros públicos. Para a CPCI o regime previsto no anteprojeto do CCP 121 
deve ser alterado, já que mantém inalterado o que considera não ser razoável, ou seja, 122 
“continua a caber ao empreiteiro a identificação dos erros e omissões em fase da 123 
apresentação da proposta, quando o dono de obra é que é responsável pelos erros que tem 124 
o projeto” (Babo, 2016).  125 
 126 
4.3 Caracterização da Amostra 127 
A amostra em estudo contempla oito concursos públicos da tipologia de edifícios escolares, 128 
lançados entre 2012 e 2017. Por questões de sigilo estes concursos serão designados por 129 
“Caso de Estudo X”, sendo o “X” a letra compreendida entre A e H (8 concursos), e as 130 
propostas que os compõem denominam-se por “Propostas Y”, sendo o Y o número de 131 
propostas submetidas a concurso. O Quadro 10 ilustra os concursos e o número de 132 
propostas em estudo. 133 
 134 
 135 
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Quadro 10 – Apresentação dos casos de estudos. 136 
Caso de Estudo Número de Propostas 
A 5 
B 13 
C 13 
D 18 
E 6 
F 12 
G 13 
H 17 
 137 
4.4 Recolha de Dados 138 
Para se efetuar a recolha de dados dos casos de estudos procedeu-se ao download  das peças 139 
de procedimento, nomeadamente, o programa de concurso, caderno de encargos, listas de 140 
preços unitários de cada concorrente e relatórios de avaliação das propostas, nas 141 
plataformas eletrónicas, respetivas de cada concurso público.  142 
A primeira etapa da recolha de dados consistiu na análise dos relatórios preliminares de 143 
cada concurso, com o objetivo de se perceber quais as propostas admitidas a concurso, para 144 
se restringir o estudo apenas a essas. Paralelamente a este trabalho, criou-se numa folha em 145 
ficheiro Excel com as propostas admitidas de cada concurso, onde se apresentam os valores 146 
correspondentes aos diversos capítulos que constituem a lista de preços unitários do 147 
concurso em questão. Concluída esta etapa, tornou-se necessário padronizar a organização 148 
dos capítulos para os oito concursos em análise, de modo a que permita uma análise 149 
comparativa entre todos os concursos. Assim, optou-se por recorrer à estrutura de 150 
organização, na vertente de “Edifícios em Geral”, do programa ProNIC (Protocolo para a 151 
Normalização da Informação Técnica na Construção), tal como se representa no Quadro 152 
11. 153 
O programa ProNIC visa desenvolver um conjunto sistematizado e integrado de conteúdos 154 
técnicos credíveis, de modo a constituir um referencial para todo o sector da construção 155 
portuguesa. 156 
 157 
 158 
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No entanto, a padronização requereu algumas considerações, tais como:  159 
- Todos as listas de preços unitários apresentam o capítulo de “Estaleiro”, ou também 160 
designado por “Trabalhos Preparatórios”, dado que, a organização do ProNIC contém como 161 
capítulos 1 e 2 “Estaleiro” e “Trabalhos Preparatórios”, respetivamente. Optou-se por 162 
uniformizar apenas para “Estaleiro”, pelo facto de após se ter realizado uma análise aos 163 
respetivos capítulos se verificar que os artigos que o compõem eram relativos a montagem, 164 
manutenção e desmontagem de estaleiro, elaboração e desenvolvimento de planos (plano 165 
de segurança e saúde e plano de gestão de resíduos de demolição na construção) e placa de 166 
obra; 167 
- Relativamente às cantarias, decidiu-se individualizar estes trabalhos no capítulo 13 que o 168 
ProNIC, designa por “Elementos de Cantarias”; 169 
- Os trabalhos relacionados com pinturas em alguns concursos, foram incluídos no capítulo 170 
18 “Revestimentos e Acabamentos”, quando a lista de preços unitários individualiza os 171 
trabalhos de pinturas num capítulo apenas, optou-se por considerar a sua integração no 172 
capítulo 20 “Pinturas e Envernizamentos” da organização do ProNIC. 173 
- As instalações de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) foram integradas 174 
no capítulo 22, que o ProNIC define como “Instalações e Equipamentos Mecânicos”; 175 
- Os sistemas de segurança contra incêndios e de intrusão foram incluídos no capítulo 23 176 
“Instalações e Equipamentos Elétricos”, designado pelo ProNIC.  177 
A secção a seguir apresenta um breve resumo do que é o projeto ProNIC, a sua organização 178 
e as suas funcionalidades.  179 
 180 
 Interface com o ProNIC (Protocolo para a Normalização da Informação 181 
Técnica na Construção) 182 
O ProNIC (Protocolo para a Normalização da Informação Técnica na Construção)  foi um 183 
projeto lançado em fevereiro de 2004 entre o então Ministério das Obras Públicas, 184 
Transportes e Habitação, a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 185 
(DGEMN), o Instituto Nacional da Habitação (INH), o Instituto das Estradas  de Portugal 186 
(IEP), o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), o Instituto de Construção da 187 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (IC-Porto) e o Instituto de Engenharia 188 
de Sistemas e Computadores do Porto (INESC-Porto)  (ProNIC, 2008).  189 
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Esta plataforma apresenta diversas funcionalidades, nomeadamente: 190 
- Produção de mapas de quantidade de trabalho por especialidade ou do projeto com 191 
integração de todas as especialidades; 192 
- Produção das condições técnicas gerais do caderno de encargos enquadrados nos artigos 193 
utilizados; 194 
- Selagem do projeto para entrega ao dono de obra; 195 
- Gestão da tramitação concursal – submissões durante o concurso (início do procedimento, 196 
esclarecimentos e erros e  omissões); 197 
- Atualização dos mapas na fase de erros e omissões; 198 
- Produção dos autos de medição contratuais; 199 
- Controlo do empreendimento através de indicadores de obra; 200 
- Mecanismos de produção de indicadores transversais a um grupo de obras; 201 
- Gestão de todo o ciclo de vida do empreendimento desde o projeto de execução até ao 202 
final da obra (sistema integrado para a gestão do processo construtivo), e obter um conjunto 203 
alargado de indicadores de monotorização (ProNIC, 2015).  204 
A Figura 19 ilustra o funcionamento do ProNIC, os elementos de informação, 205 
intervenientes e alguns outputs. 206 
 207 
Figura 19 - Resumo dos elementos de informação, intervenientes e alguns outputs do ProNIC (Fonte: ProNIC, 208 
2008). 209 
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O Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção (IMPIC), encontra-se a 210 
trabalhar sobre o projeto ProNIC, no sentido de ser aprovado pelo governo o modelo de 211 
gestão e operação, tendo em vista a sua inclusão, de forma faseada, nos procedimentos de 212 
contratação pública eletrónica de empreitadas, subempreitadas e de concessões de obras 213 
públicas, com caráter obrigatório para determinados tipos de construção e dentro de 214 
determinados limites aferidos em função do montante do respetivo investimento (ProNIC, 215 
2015). 216 
Em termos de organização o ProNIC utiliza uma estrutura de desagregação designada por 217 
Work Breakdown Struture – WBS, que facilita a gestão dos processos mais complexos, visto 218 
que desagrega progressivamente toda a obra de acordo com o grau de pormenorização 219 
pretendido (Pereira, 2015). 220 
A base de dados do ProNIC está dividida de acordo com dois grandes tipos de trabalhos de 221 
construção, “Edifícios em Geral” e “Infraestruturas Rodoviárias”. O primeiro tipo de 222 
trabalho desagrega-se dando origem ao segundo nível de desagregação de trabalhos: 223 
“Trabalhos de Construção em Geral” e “Técnicas de Reabilitação”(Pereira, 2015). 224 
O primeiro nível de desagregação de trabalhos de construção nova tem por base as regras 225 
de medição do LNEC, a divisão da obra em capítulos corresponde às diversas 226 
especialidades ou “artes”, decompondo-se assim em 26 capítulos enunciados no Quadro 227 
11. É importante referir que, a reabilitação dos edifícios não se encontra tratada de uma 228 
forma sistematizada, seguindo uma abordagem por técnicas de intervenção encaradas como 229 
um conjunto integrado, sendo estas técnicas enquadradas na mesma estrutura de capítulos 230 
da construção nova (Martins, 2012 e Carvalho, 2011).  231 
Em relação às obras de Infra-estruturas Rodoviárias, o primeiro nível de desagregação dos 232 
trabalhos baseia-se nos critérios das Estradas de Portugal (Quadro 11) (Martins, 2012 e 233 
Carvalho, 2011).  234 
É necessário referir que o segundo nível de desagregação de trabalhos apresenta as opções 235 
de “Trabalhos de Construção em Geral” e “Técnicas de Reabilitação” tal como enunciado 236 
anteriormente, no entanto, a segunda opção deste segundo nível está associada aos capítulos 237 
da construção nova, por não possuir uma estrutura de capítulos própria. Assim, o projetista 238 
pode definir as técnicas através da utilização dum artigo de reabilitação de um artigo de 239 
reabilitação existente, criar um ou conjugar artigos já existentes (Martins, 2012 e Carvalho, 240 
2011).  241 
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Quadro 11 – Estrutura dos 26 capítulos do ProNIC para Construção Nova e Reabilitação e dos 10 capítulos 242 
ProNIC para as Infra-estruturas Rodoviárias, respetivamente, (Fonte: Martins, 2012 e Carvalho, 2011). 243 
 244 
 245 
 246 
 247 
 248 
 249 
 250 
 251 
 252 
 253 
 254 
 255 
 256 
 257 
 258 
 259 
 260 
Segundo  Martins (2012) o ProNIC pretende contribuir para: 261 
• A melhoria da qualidade da informação técnica, com os expectáveis reflexos na 262 
qualidade dos produtos finais; 263 
Construção/Reabilitação de Edifícios 
1 Estaleiro 
2 Trabalhos Preparatórios 
3 Demolições 
4 Movimentos de Terra 
5 Arranjos Exteriores 
6 Fundações e Obras de Contenção 
7 
Estruturas de Betão Armado e Pré-
esforçado 
8 Estruturas Metálicas 
9 Estruturas de Madeira 
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 
11 Estruturas Mistas 
12 Paredes 
13 Elementos de Cantaria 
14 Elementos de Carpintaria 
15 Elementos de Serralharia 
16 Elementos de Materiais Plásticos 
17 Isolamentos e Impermeabilizações 
18 Revestimentos e Acabamentos 
19 Vidros e Preenchimentos 
20 Pinturas e Envernizamentos 
21 Instalações e Equipamentos de Águas 
22 Instalações e Equipamentos Mecânicos 
23 Instalações e Equipamentos Elétricas 
24 
Ascensores, Monta-cargas, Escadas 
Mecânicas e Tapetes Rolantes 
25 Equipamento Fixo e Móvel 
26 Diversos 
Infra-estruturas Rodoviárias 
1 Terraplenagem 
2 Drenagem 
3 Pavimentação 
4 Obras Acessórias 
5 
Equipamentos de Sinalização e 
Segurança 
6 
Obras de Arte Integradas (Passagens 
Superiores e AO dos Nós) 
7 
Obras de Arte Integradas (Passagens 
Inferiores, Agrícolas e Hidráulicas 
Especiais) 
8 Obras de Arte Especiais 
9 Túneis 
10 Diversos 
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• A limitação dos problemas da contratação relacionados com definições e erros de 264 
interpretação dos documentos de concurso e projeto, com as consequentes reduções 265 
de custos associados à qualidade e aos trabalhos mais; 266 
• Uma maior facilidade na gestão das empreitadas e das subempreitadas; 267 
• O acesso generalizado ao conhecimento dos referenciais normativos, pela 268 
disponibilização de compilação atualizada das normas e regulamentos aplicáveis 269 
aos diferentes trabalhos, podendo, nesta medida, ajudar à formação e atualização 270 
dos técnicos; 271 
• Uma maior rentabilidade das organizações com o consequente aumento de 272 
competitividade do setor.  273 
 274 
4.5 Metodologia de Análise 275 
Num primeiro passo pretende-se apresentar os casos de estudo, onde se pode ter uma visão 276 
global de cada um. 277 
A metodologia de análise dos casos de estudo utilizada compreende três etapas, enunciadas 278 
de seguida: 279 
• 1ª Etapa - Efetuou-se uma análise comparativa dos vários capítulos de cada proposta 280 
que compõem cada concurso, com o objetivo de se detetarem as disparidades mais 281 
relevantes. Para tal procedeu-se à ordenação decrescente do valor dos capítulos de 282 
cada proposta e ao cálculo das percentagens correspondentes. Complementarmente 283 
a esta análise elaborou-se um estudo apenas com os capítulos que diferiam mais de 284 
cinco mil euros em relação aos da proposta adjudicada, a fim de se restringir o 285 
estudo aqueles que influenciam mais o valor final da proposta.  286 
• 2ª Etapa - Analisou-se estatisticamente o valor global das propostas de cada 287 
concurso, através dos seguintes parâmetros: 288 
o Média; 289 
o Mediana; 290 
o Desvio padrão; 291 
o Amplitude.  292 
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• 3ª Etapa - Procedeu-se uma análise estatística, em termos de média, da relação entre 293 
o preço base e o valor de adjudicação de cada concurso, finalizando com a média 294 
dos 8 casos de estudo obtida no primeiro passo desta etapa.   295 
 296 
4.6 Conceitos Estatísticos  297 
 Medidas de localização 298 
4.6.1.1 Média 299 
A média ou também designada por média amostral, é a medida de localização do centro da 300 
amostra e obtêm-se a partir do quociente entre a soma de todos os valores observados e o 301 
número total de observações (Hall et al. 2011). 302 
4.6.1.2 Mediana 303 
A mediana é  a medida de localização do centro da distribuição dos dados definida através 304 
da ordenação dos elementos da amostra e posterior divisão da mesma ao meio. Assim a 305 
mediana é um valor, pertencente ou não à amostra) que divide ao meio, 50% dos elementos 306 
da amostra à mediana, 50% superiores (Hall et al. 2011). 307 
Após a ordenação dos elementos da amostra de n elementos: 308 
• Se n é impar, a mediana é o elemento médio; 309 
• Se n é par, a mediana é a semi-soma dois elementos médios (Hall et al. 2011).  310 
 311 
 Medidas de dispersão 312 
4.6.2.1 Desvio padrão  313 
O desvio padrão é obtido através da raiz quadrada da variância, sendo que esta se obtém 314 
somando os quadrados dos desvios das observações da amostra, relativamente à sua média, 315 
e dividindo pelo número de observações da amostra menos um (Hall et al. 2011).  316 
4.6.2.2 Amplitude da amostra 317 
A amplitude da amostra consiste na diferença entre o seu máximo e o seu mínimo (Hall et 318 
al. 2011).  319 
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4.7 Análise dos 8 Casos de Estudo 320 
 Apresentação dos 8 casos de estudo 321 
A análise irá incidir em oito casos de estudo A, B, C, D, E, F, G e H, tal como referido ao 322 
longo do presente documento. O ANEXO II apresenta a matriz dos casos de estudo que 323 
contém as informações gerais retiradas do programa de concurso, do caderno de encargos 324 
e dos relatórios preliminares, nomeadamente: 325 
• Ano do concurso; 326 
• Descrição breve da obra; 327 
• Preço base; 328 
• Critério de adjudicação; 329 
• Preço anormalmente baixo; 330 
• Valor de adjudicação; 331 
• Valor das propostas dos concorrentes admitidas a concurso. 332 
As duas seções que se seguem apresentam a análise dos capítulos que compõem cada 333 
proposta e a análise global das mesmas, respetivamente.  334 
No entanto, o Caso de Estudo C consiste num concurso público que engloba a reabilitação 335 
e remodelação de 7 escolas, pelo que se optou por subdividir o mesmo em sete casos de 336 
estudo (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7) para a primeira análise. O mapa de quantidades do 337 
concurso encontrava-se assim subdividido, no entanto apresentava o capítulo de Estaleiro 338 
em comum para as sete escolas, tendo-se optado neste caso, por o subdividir igualmente 339 
para cada uma das escolas.  Quanto à segunda análise, o Caso de Estudo C é tratado como 340 
um único concurso para que se proceder à análise comparativa em relação aos preço base 341 
e valor de adjudicação do concurso.  342 
 343 
Capítulo 4 – Preço Base Versus Valor de Adjudicação – Casos de Estudo 
74    Marina Antunes Conceição 
 Análise dos capítulos 344 
Na presente secção procede-se à análise dos capítulos que constituem as propostas de cada 345 
concorrente com o objetivo de se detetarem valores anómalos entre as mesmas. 346 
A título de exemplo e através da análise do Quadro 12 para o Caso de Estudo A, verifica- 347 
se que após se proceder à ordenação decrescente dos valores dos capítulos da proposta 1 os 348 
capítulos 18, 17, 23, 5, 22, 15, 3, 10, 6, 14, são aqueles que terão à partida maior relevância 349 
no valor final da proposta, pois representam um valor superior a 80% do valor global da 350 
mesma.  351 
Quadro 12 – Análise dos capítulos da proposta 1 do Caso de Estudo A.  352 
Capítulos Proposta 1 % % Acum. 
18 Revestimentos e Acabamentos 47,765.73 € 15.70% 15.70% 
17 Isolamentos Impermeabilizações 41,708.97 € 13.71% 29.41% 
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 28,207.30 € 9.27% 38.68% 
5 Arranjos Exteriores 27,518.95 € 9.04% 47.72% 
22 Instalações e Equipamentos Mecânicos 22,568.80 € 7.42% 55.14% 
15 Elementos de Serralharia 21,520.80 € 7.07% 62.21% 
3 Demolições 19,807.24 € 6.51% 68.72% 
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 15,930.11 € 5.24% 73.96% 
6 Fundações e Obras de contenção 11,256.60 € 3.70% 77.66% 
14 Elementos de Carpintaria 11,145.50 € 3.66% 81.32% 
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 9,931.18 € 3.26% 84.59% 
25 Equipamento Fixo e Móvel 9,627.72 € 3.16% 87.75% 
26 Diversos 8,849.00 € 2.91% 90.66% 
13 Elementos de Cantaria 7,798.55 € 2.56% 93.22% 
21 Instalações e Equipamentos de Águas 7,731.01 € 2.54% 95.76% 
1 Estaleiro 6,820.00 € 2.24% 98.00% 
8 Estruturas Metálicas 5,640.00 € 1.85% 99.86% 
4 Movimentos de Terra 434.90 € 0.14% 100.00% 
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00% 
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00% 
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00% 
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00% 
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00% 
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00% 
20 Pinturas e Envernizamentos 0.00 € 0.00% 100.00% 
24 
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 
0.00 € 0.00% 100.00% 
 304.262.36 € 100.00%  
 353 
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Comparativamente às propostas 2 e 3 do Caso de Estudo A através da análise dos Quadro 354 
13 e Quadro 14, respetivamente, pode dizer-se que, de modo geral, os capítulos referidos 355 
no parágrafo anterior correspondem a 80% do valor global de cada uma das propostas. Este 356 
valor é bastante elevado, justificando-se assim uma análise mais detalhada destes capítulos, 357 
pois serão estes que condicionam o valor global das propostas. 358 
 359 
Quadro 13 - Análise dos capítulos da proposta 2 do Caso de Estudo A. 360 
Capítulos Proposta 2 % % Acum. 
18 Revestimentos e Acabamentos 44,168.20 € 12.85% 12.85% 
15 Elementos de Serralharia 42,385.10 € 12.33% 25.18% 
5 Arranjos Exteriores 32,729.21 € 9.52% 34.71% 
17 Isolamentos Impermeabilizações 31,462.26 € 9.15% 43.86% 
22 Instalações e Equipamentos Mecânicos 30,739.00 € 8.94% 52.80% 
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 28,280.95 € 8.23% 61.03% 
3 Demolições 19,347.36 € 5.63% 66.66% 
21 Instalações e Equipamentos de Águas 18,083.41 € 5.26% 71.92% 
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 15,640.70 € 4.55% 76.47% 
6 Fundações e Obras de contenção 14,675.19 € 4.27% 80.74% 
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 14,515.62 € 4.22% 84.97% 
26 Diversos 12,132.35 € 3.53% 88.50% 
25 Equipamento Fixo e Móvel 10,242.55 € 2.98% 91.48% 
14 Elementos de Carpintaria 9,562.40 € 2.78% 94.26% 
1 Estaleiro 8,900.00 € 2.59% 96.85% 
13 Elementos de Cantaria 6,238.84 € 1.82% 98.66% 
8 Estruturas Metálicas 3,770.00 € 1.10% 99.76% 
4 Movimentos de Terra 826.31 € 0.24% 100.00% 
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00% 
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00% 
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00% 
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00% 
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00% 
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00% 
20 Pinturas e Envernizamentos 0.00 € 0.00% 100.00% 
24 
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 
0.00 € 0.00% 100.00% 
  343,699.45 € 100.00%  
 361 
 362 
 363 
 364 
 365 
 366 
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Quadro 14 - Análise dos capítulos da proposta 3 do Caso de Estudo A. 367 
Capítulos Proposta3 % % Acum. 
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 48,051.99 € 13.66% 13.66% 
18 Revestimentos e Acabamentos 44,905.33 € 12.77% 26.43% 
1 Estaleiro 28,938.35 € 8.23% 34.66% 
22 Instalações e Equipamentos Mecânicos 28,785.85 € 8.19% 42.85% 
5 Arranjos Exteriores 28,296.13 € 8.05% 50.89% 
15 Elementos de Serralharia 27,132.87 € 7.72% 58.61% 
17 Isolamentos Impermeabilizações 21,581.50 € 6.14% 64.74% 
3 Demolições 21,231.28 € 6.04% 70.78% 
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 16,230.04 € 4.62% 75.40% 
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 15,930.75 € 4.53% 79.93% 
21 Instalações e Equipamentos de Águas 15,094.62 € 4.29% 84.22% 
25 Equipamento Fixo e Móvel 14,948.93 € 4.25% 88.47% 
26 Diversos 12,881.38 € 3.66% 92.13% 
6 Fundações e Obras de contenção 11,144.16 € 3.17% 95.30% 
14 Elementos de Carpintaria 10,059.81 € 2.86% 98.16% 
13 Elementos de Cantaria 4,167.43 € 1.19% 99.35% 
8 Estruturas Metálicas 1,675.43 € 0.48% 99.82% 
4 Movimentos de Terra 619.30 € 0.18% 100.00% 
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00% 
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00% 
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00% 
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00% 
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00% 
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00% 
20 Pinturas e Envernizamentos 0.00 € 0.00% 100.00% 
24 
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00% 
  351,675.15 € 100.00%  
 368 
Para os restantes casos de estudo efetuou-se a mesma análise que se apresenta no ANEXO 369 
III. Dada a extensão das análises efetuadas optou-se por colocá-las no anexo através de 370 
quadros simplificados para cada caso de estudo onde se indicam os capítulos que 371 
apresentam valores muito diferentes entre as diversas propostas, de modo a tornar mais 372 
objetiva a análise dos resultados obtidos. Para a sua elaboração procedeu-se à análise da 373 
variação percentual dos capítulos de cada uma das propostas, tendo como referência os 374 
valores dos capítulos da proposta adjudicada. Os capítulos considerados para esta análise 375 
serão aqueles que diferem cinco mil euros (variação negativa ou positiva) em relação ao 376 
adjudicado. Este limite estabeleceu-se com base na análise que se efetuou tendo em conta 377 
a amostra, tendo-se percebido que seria a diferença mais ajustável para o estudo desta. 378 
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Assim, apresenta-se a título de exemplo a análise para o Caso de Estudo A no Quadro 15.  379 
Quadro 15 – Análise percentual dos capítulos em relação à proposta vencedora do concurso (proposta 1) do Caso de 380 
Estudo A.  381 
 Capítulos 
Proposta 
1 
Proposta 
2 
Proposta 
3 
C
A
S
O
 D
E
 E
S
T
U
D
O
 A
 
17 Isolamentos Impermeabilizações 41,708.97 € -24.57% -48.26% 
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 28,207.30 € 0.26% 70.35% 
5 Arranjos Exteriores 27,518.95 € 18.93% 2.82% 
22 Instalações e Equipamentos Mecânicos 22,568.80 € 36.20% 27.55% 
15 Elementos de Serralharia 21,520.80 € 96.95% 26.08% 
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 9,931.18 € 57.49% 63.43% 
25 Equipamento Fixo e Móvel 9,627.72 € 6.39% 55.27% 
21 Instalações e Equipamentos de Águas 7,731.01 € 133.91% 95.25% 
1 Estaleiro 6,820.00 € 30.50% 324.32% 
8 Estruturas Metálicas 5,640.00 € -33.16% -70.29% 
 382 
A referência para o Caso de Estudo A é a proposta 1, sendo esta a proposta vencedora do 383 
concurso. 384 
Da análise do Quadro 15 verifica-se que as propostas 2 e 3 apresentaram uma variação 385 
negativa nos capítulos 17 (Isolamentos Impermeabilizações) e 8 (Estruturas Metálicas), 386 
apresentando assim um valor menor em relação à proposta vencedora. No capítulo relativo 387 
a Isolamentos e Impermeabilizações a proposta 2 apresenta cerca de menos dez mil euros, 388 
variação de -24.57%, e a proposta 3 menos vinte mil euros, variação de -48.26%, em relação 389 
à proposta vencedora. Se, se fizer uma analogia entre estas propostas, tendo sempre por 390 
base a proposta 1, com o preço anormalmente baixo definido no CCP, pode afirmar-se que 391 
a proposta 3 apresenta um valor anormalmente baixo relativamente ao adjudicado. O 392 
mesmo se pode dizer para o capítulo da Estrutura Metálica, dado que a proposta 3 apresenta 393 
uma variação de -70.29% em relação à proposta 1. Relativamente à proposta 2, esta 394 
apresenta uma variação de -33.16%. Dados estes resultados, estes capítulos deveriam ser 395 
estudados profundamente para se perceber o porquê de tais diferenças.  396 
Relativamente às especialidades dos capítulos 23 (Instalações e Equipamentos Elétricos), 397 
22 (Instalações e Equipamentos Mecânicos), 21 (Instalações e Equipamentos de Águas) 398 
verificam-se variações significativas. Da análise do capítulo das Instalações e 399 
Equipamentos Elétricos observa-se que a proposta 2 apresenta um valor muito próximo do 400 
da proposta 1, variando apenas em 0.26%, enquanto que a proposta 3 apresenta uma 401 
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variação de cerca de 70% a mais do que a adjudicada, sendo este um valor que se deveria 402 
estudar. No capítulo 22 as propostas 2 e 3 apresentam uma variação positiva relativamente 403 
próxima, cerca de 30% em relação à proposta vencedora. Dos capítulos enunciados no 404 
início deste parágrafo, aquele que apresenta maiores discrepâncias em relação à proposta 1 405 
é o capítulo 21 das Instalações e Equipamentos de Águas. As propostas 2 e 3 apresentam 406 
variações na ordem dos 134% e 95%, respetivamente. Salienta-se que a diferença de valor 407 
destas 2 propostas é inferior a três mil euros, colocando-se a seguinte questão: porque é que 408 
a proposta 1 apresenta um valor de 7,731.01€ e as restantes apresentam valores próximos 409 
e acima do dobro?  410 
Esta diferença de valores pode dever-se à qualidade dos materiais e equipamentos 411 
considerados para a elaboração da proposta e ao modo de execução dos trabalhos. A 412 
qualidade engloba a durabilidade, a eficiência e os ciclos de manutenção quer dos materiais, 413 
quer dos equipamentos. Outra razão que pode influenciar estes valores é o facto de algumas 414 
empresas inflacionarem os preços quando consultadas para fase de concurso, os quais 415 
podem ainda ser influenciados pela maior ou menor distância da empresa consultada à obra. 416 
Esta afirmação baseia-se na experiência obtida durante o estágio realizado.  417 
O capítulo 5 (Arranjos Exteriores) é aquele que as propostas 2 e 3 apresentam 18.93% e 418 
2.82% de variação em relação à proposta vencedora, respetivamente. O valor da proposta 419 
2 difere em pouco mais de cinco mil euros em relação à proposta adjudicada, sendo o valor 420 
da proposta 3 muito próximo desta, considerando-se que não são variações muito 421 
significativas e que dependem dos preços de venda praticados pelas empresas.  422 
No capítulo 15 (Serralharias) a proposta 2 apresenta um valor muito perto do dobro em 423 
relação à proposta adjudicada o que representa uma variação de 96.95%. No caso da 424 
proposta 3 a variação é de 26.08%. Neste capítulo deve salientar-se o facto da proposta 2 425 
apresentar um valor de 42,385.10€ enquanto que o adjudicado é de 21,520.80€. Sendo esta 426 
uma diferença grande, este capítulo carece de um estudo por parte do dono de obra de modo 427 
a perceber a composição de preço (materiais, equipamentos, mão-de-obra, entre outros) 428 
considerados para a elaboração do preço unitário do artigo e o modo de execução previsto.  429 
As Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado, capítulo 7, é um dos capítulos em que as 430 
propostas 2 e 3 apresentam uma variação acima dos 50% em relação à proposta 1, 57.49% 431 
e 63.43%, respetivamente. Observa-se que as variações das duas propostas são próximas, 432 
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esta variação corresponde a cerca de seis mil euros, sendo por isso uma diferença que deve 433 
ser analisada, dado ser um capítulo que compromete a estabilidade do edifício.  434 
No capítulo 25 (Equipamentos Fixo e Móvel) a proposta 2 apresenta um valor muito 435 
próximo do da proposta adjudicada, por isso uma variação pouco significativa, 6.39%. Por 436 
outro lado, a proposta 3 apresenta um valor de 55.27 %, acima dos 9,627.72€ relativamente 437 
ao valor da proposta adjudicada. Esta variação pode dever-se à qualidade, durabilidade e 438 
eficiência dos equipamentos considerados na elaboração da proposta.  439 
O capítulo 1 (Estaleiro) é aquele que apresenta uma maior variação em relação à proposta 440 
vencedora. A proposta 3 apresenta uma variação de cerca de 324% em relação ao da 441 
proposta adjudicada significando que o valor deste capítulo excede três vezes o valor de 442 
6,820.00€. Porém, este capítulo é um pouco subjetivo na medida em que o estaleiro é algo 443 
menos físico, isto é, engloba trabalhos, produtos, materiais e serviços que não ficam na 444 
obra, não sendo, contudo, justificável tal variação.  A existência de valores tão díspares de 445 
proposta para proposta pode ser justificada pelo interesse de cada concorrente em obter 446 
pagamentos superiores na fase inicial da obra, de modo a obterem um fundo de maneio 447 
para iniciar os trabalhos da empreitada.  Outro fator que pode influenciar este resultado 448 
pode ser o facto deste capítulo apresentar pouca desagregação ao nível de artigos e menor 449 
objetividade de trabalhos.  450 
Segundo Pereira (2015), os problemas dos preços baixos agudizou-se nos últimos anos. Os 451 
preços baixos geram problemas muito graves em termos da qualidade do produto final e do 452 
cumprimento de prazos de execução da obra. Para além de que, nenhuma empresa ou 453 
economia sobrevive praticando preços inferiores aos custos. São conhecidos casos de obras 454 
em que, empresas em dificuldades apresentam propostas (vencedora) com um preço baixo, 455 
mas com preços sobrevalorizados nos trabalhos iniciais. Uma vez concluídos, e faturados 456 
esses trabalhos, não haverá interesse em prosseguir a obra, pois o que resta para executar 457 
tem custos muito superiores aos preços que a proposta apresenta.  458 
Para os restantes Casos de Estudo as observações são análogas às identificadas para o Caso 459 
de Estudo A, encontrando-se no ANEXO IV, os resultados da respetiva análise. No entanto, 460 
de seguida enumeram-se sucintamente as observações mais relevantes.  461 
O Estaleiro (capítulo 1) do Caso de Estudo B é aquele que apresenta a maior variação de 462 
361.65% em relação à proposta 1 (adjudicada), enquanto na proposta 2 observa-se uma 463 
variação de -38.80% em relação aos 8,058.00€, o valor adjudicado.  464 
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Os Casos de Estudo C e E são aqueles que apresentam o capítulo Estaleiro com variações 465 
inferiores a cinco mil euros. No Caso de Estudo F, todas as propostas apresentam variações 466 
positivas relativamente à proposta 1 (vencedora), sendo neste concurso que se observa a 467 
maior variação, 898.26%. Os concursos D e G são aqueles que apresentam a variação 468 
negativa mais elevada em relação à proposta vencedora, -67.35% e -93.46%, 469 
respetivamente.  470 
Nos Casos de Estudo C1, C2, C4, C5, C7 verifica-se que o capítulo (Isolamentos e 471 
Impermeabilizações) é aquele que se apresenta em todos com variações de mais ou menos 472 
cinco mil euros em relação à proposta 2 (vencedora).   473 
O capítulo 14 (Carpintarias) nos Casos de Estudo C6 e C7 é o que apresenta variações mais 474 
elevadas, entre os 100% e os 600%, nomeadamente nas propostas 1, 3, 4 e 5.  475 
Estas variações, tal como já referido anteriormente, podem dever-se essencialmente à 476 
qualidade e ao modo de execução dos trabalhos de carpintaria, no entanto é uma diferença 477 
exagerada comparativamente com a proposta adjudicada.  478 
Relativamente ao Caso de Estudo C3, verifica-se que não há variações iguais ou superiores 479 
a cinco mil euros, servindo assim como a base para esta análise, tal como enunciado no 480 
subcapítulo 4.5 da presente dissertação.  481 
Exposta a análise dos capítulos que compõem cada proposta, apresenta-se seguidamente 482 
uma análise global do valor das propostas de cada caso de estudo.  483 
 484 
 Análise do valor global das propostas 485 
Esta secção apresenta uma análise global das propostas de cada caso de estudo. Dada a 486 
extensão dos resultados da análise, mais uma vez, apresentar-se o Caso de Estudo A como 487 
exemplo. 488 
O Caso de Estudo A apresenta como critério de adjudicação o do preço mais baixo e 489 
352,883.00€ de preço base, estabelecendo como preço anormalmente baixo 40% deste 490 
(Quadro 16). 491 
 492 
 493 
 494 
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Quadro 16 – Dados base do Caso de Estudo A. 495 
Caso de Estudo A 
Critério de Adjudicação Preço mais baixo 
Preço de Base 352,883.00 € 
Preço Anormalmente Baixo 211,729.80 € 
 496 
Este Caso de Estudo incluiu 5 propostas, conforme apresenta a Figura 20, das quais só 3 497 
serão alvo da análise estatística, pois as restantes foram excluídas pela entidade adjudicante 498 
do respetivo concurso.  499 
 500 
 501 
Figura 20 – Gráfico das propostas do Caso de Estudo A. 502 
 503 
As propostas 1, 2, 3 admitidas a concurso apresentam os seguintes valores 304,262.36€, 504 
343,699.45€ e 351,675.15€, respetivamente. Analisando as medidas estatísticas calculadas 505 
e representadas no Quadro 17, observa-se que o valor médio das propostas é de 333,212.32 506 
€, existindo, no entanto, uma amplitude global entre as propostas de 47,412.73€, 507 
apresentando um desvio padrão de 20,728.05€. A proposta que se encontra mais próxima 508 
da média é a proposta 2, e que, coincide com a mediana de 343,699.45€, dado o Caso de 509 
Estudo possuir apenas 3 propostas para esta análise.  Sendo, que o critério de adjudicação 510 
definido em caderno de encargos é o do preço mais baixo, a proposta vencedora foi a 511 
proposta 1, pois apresenta o menor valor, 304,261.86€. 512 
 513 
3
0
4
,2
6
2
.3
6
 €
3
4
3
,6
9
9
.4
5
 €
3
5
1
,6
7
5
.1
5
 €
CASO DE ESTUDO A - PROPOSTAS
E
x
cl
u
íd
o
*
*
E
x
cl
u
íd
o
 *
* declaração não de acordo com a alínea d) n.º2 do art. 146º do CCP 
** declaração de não apresentação de proposta (acima do valor base) 
Capítulo 4 – Preço Base Versus Valor de Adjudicação – Casos de Estudo 
82    Marina Antunes Conceição 
Quadro 17 – Dados base e análise estatística do Caso de Estudo A. 514 
Caso de Estudo A 
Valor de Adjudicação 304,261.86 € 
Média 333,212.32 € 
Mediana 343,699.45 € 
Desvio-padrão 20,728.05 € 
Amplitude global 47,412.79 € 
 515 
Para os restantes casos de estudo foi efetuada uma análise similar à apresentada que se 516 
encontra no ANEXO V da presente dissertação. De modo geral, a proposta vencedora é 517 
aquela que apresenta o valor mais baixo, exceto nos casos em que o critério de adjudicação 518 
engloba valia técnica. Relativamente à exclusão de propostas pode dizer-se que os 519 
concorrentes excluídos são aqueles que apresentam propostas com preço acima da base. 520 
Seguidamente apresenta-se a análise da relação entre o preço base e o valor de adjudicação, 521 
tendo por base a amostra em estudo.  522 
 523 
 Análise do preço base versus valor de adjudicação  524 
Da análise do Quadro 18 obtém-se que o valor de adjudicação de cada concurso varia entre 525 
72% e 87% do preço base do respetivo concurso. Em termos globais, verifica-se que os 526 
edifícios escolares são adjudicados de 19% abaixo do preço base definido no programa de 527 
procedimento, ou seja, são 81% do preço base dos concursos.  528 
Analisado o critério de adjudicação da amostra considerada pode verificar-se que prevalece 529 
o do preço mais baixo. 530 
Quadro 18 – Relação entre o preço base e o valor de adjudicação.  531 
Estudo Preço Base Critério de Adjudicação 
Valor de 
Adjudicação  
% do 
Preço Base 
Média 
A 352,883.00 € Preço mais baixo 304,261.86 € 86% 
81% 
B 942,708.92 € Preço mais baixo 777,097.93 € 82% 
C 605,234.79 € 70% Preço + 30% Valia técnica 436,870.32 € 72% 
D 225,647.15 € Preço mais baixo 163,223.13 € 72% 
E 301,875.00 € Preço mais baixo  247,400.00 € 82% 
F 413,841.22 € Preço mais baixo 347,601.96 € 84% 
G 1,361,557.28 € 60% Preço + 40%Valia técnica 1,159,915.81 € 85% 
H 1,414,604.74 € 80% Preço + 20%Valia técnica 1,225,626.81 € 87% 
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4.8 Sugestões de Melhoria 532 
Face aos resultados obtidos na análise dos casos de estudo e tendo em conta o estabelecido 533 
na revisão do CCP, publicação agendada para 1 de julho de 2017 (Publicação de 1 de julho, 534 
2017), apontam-se alguns aspetos que se consideram que os donos de obra deveriam ter em 535 
conta na elaboração dos critérios de adjudicação e na avaliação das propostas em 536 
empreitadas de obras públicas. 537 
O CCP estabelece a fixação da proposta economicamente mais vantajosa, como critério de 538 
adjudicação, incluindo os custos do ciclo de vida do edifício, no entanto este critério não 539 
deixa de permitir a adjudicação pelo preço mais baixo, tal como enunciado no subcapítulo 540 
2.3 da presente dissertação.  541 
O ciclo de vida define-se como as fases consecutivas e interligadas de um sistema de 542 
produto, desde a aquisição de matéria-prima ou sua produção a partir de recurso naturais 543 
até ao destino final (ISO 14040: 2006). Assim, o custo do ciclo de vida é uma técnica usada 544 
para analisar vantagens de diferentes propostas, relacionadas com o planeamento do ciclo 545 
de vida do edifício, que avalia todos os custos que envolvem um ativo durante toda a sua 546 
vida, nomeadamente o custo de investimento, operação, manutenção e de fim de vida.  547 
Assim sugere-se que os donos de obra estabeleçam como critério de adjudicação o da 548 
proposta economicamente mais vantajosa, que inclua o custo do ciclo de vida do edifício 549 
com as soluções adotadas para a elaboração da proposta. No caso, de projetos de concessão 550 
e execução, quando o concorrente apresenta o seu projeto deverá apresentar a avaliação do 551 
custo do ciclo de vida das soluções adotadas para a concessão do mesmo. Deste modo, os 552 
donos de obra têm a possibilidade de avaliar e comparar as várias propostas ao nível do 553 
custo da obra propriamente dito e o custo ao longo da vida útil da mesma.  554 
No seguimento da avaliação das propostas salienta-se que os donos de obra deverão pedir 555 
esclarecimentos aos concorrentes quando as propostas apresentam valores díspares ao nível 556 
do capítulo ou mesmo dos artigos. Este esclarecimento tem como principal objetivo 557 
perceber o porquê das discrepâncias entre as propostas para que os donos de obra não 558 
optem, simplesmente, pela proposta que apresenta o valor mais baixo, que quase sempre é 559 
a que apresenta maiores custos de manutenção do edifício por não considerar, certamente, 560 
Capítulo 4 – Preço Base Versus Valor de Adjudicação – Casos de Estudo 
84    Marina Antunes Conceição 
a melhor qualidade, durabilidade e eficiência dos materiais e equipamentos para a execução 561 
da obra.   562 
Relativamente ao preço anormalmente baixo a revisão do CCP que entrará em vigor a 1 de 563 
julho de 2017, elimina a sua indexação aos 40% do preço base e dá liberdade aos donos de 564 
obra para definirem esse valor no programa de procedimento. Assim, não havendo 565 
nenhuma restrição do preço anormalmente baixo alerta-se para que os donos de obra o 566 
deverão definir em caderno de encargos, para limitar inferiormente o valor das propostas 567 
para diminuírem as discrepâncias que ocorrem entre as mesmas. Indo de encontro ao 568 
defendido pelo Presidente da AIECCOPN, apresentado no subcapítulo 4.2 do presente 569 
documento, sugere-se que os donos de obra devem definir o limiar do preço anormalmente 570 
baixo de 15% do preço base. Tendo-se em atenção o resultado obtido no estudo efetuado, 571 
em que o valor médio de adjudicação é 19% abaixo do preço base, poder-se-á estabelecer 572 
que, o preço anormalmente baixo deve ser no máximo 20% do preço base. 573 
Ambas as sugestões apresentadas têm por objetivo alertar os donos de obra para a 574 
necessidade de se regular os preços das adjudicações de empreitadas de obras públicas, 575 
levando que as respetivas propostas sejam mais equilibradas e com preços mais reais que 576 
permitam a execução dos trabalhos. 577 
 578 
 579 
 580 
  
 581 
 582 
 583 
 584 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  593 
 594 
5.1 Conclusões 595 
O presente subcapítulo pretende expor uma apreciação geral do estágio realizado e da 596 
investigação desenvolvida e exposta ao longo da presente dissertação. 597 
Ao longo do capítulo 3, foi abordado todo o processo envolvido numa empreitada de obras 598 
públicas, desde a aquisição das peças do procedimento, a análise e estudo do projeto, a 599 
elaboração da proposta a concorrer e os critérios de análise de propostas. 600 
A estagiária teve a oportunidade de participar em todas as fases do processo do concurso 601 
público.  As tarefas desenvolvidas durante o estágio exigiram um elevado nível de rigor, 602 
na medida em que a preparação da proposta e o acompanhamento do concurso obriga a 603 
uma série de requisitos impostos pelo programa de concurso e caderno de encargos 604 
elaborados de acordo com o CCP. Do estágio realizado pode concluir-se que a gestão de 605 
uma obra começa muito antes da sua construção propriamente dita.  606 
No decorrer do estágio foi possível obter uma perspetiva mais realista dos preços de 607 
materiais e equipamentos praticados no mercado. Além disto, foi possível perceber as 608 
discrepâncias de preços que são praticados ao nível dos diferentes fornecedores do mesmo 609 
material/equipamento. Neste sentido surgiu o interesse em desenvolver o tema apresentado 610 
no capítulo 4 da presente dissertação.  611 
Em suma, a realização do estágio curricular é uma opção definitivamente positiva e 612 
aconselhável. Tratou-se duma experiência indispensável para aplicar os conhecimentos 613 
teóricos adquiridos ao longo do curso e possibilitou o contacto com a realidade do mundo 614 
profissional e empresarial, sendo certamente uma mais-valia, aquando do início da vida 615 
profissional. 616 
Relativamente à investigação desenvolvida, tendo em conta a amostra estudada, conclui-se 617 
que as propostas apresentadas apresentam discrepâncias muito grandes quando comparadas 618 
ao nível de capítulos, sobretudo no capítulo do Estaleiro. 619 
Verificou-se que o critério de adjudicação mais utilizado é o do preço mais baixo, não 620 
sendo, contudo, muitas das vezes a melhor opção. Ou seja, a proposta que apresenta o 621 
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menor preço não é aquela que apresenta a melhor solução a nível de custos para o ciclo de 622 
vida do  edifício. 623 
 Tendo em conta estes resultados e o que as recentes alterações introduzidas no CCP 624 
impõem, em termos do critério de adjudicação e de preço anormalmente baixo considera- 625 
se que não haverá melhorias ao nível das adjudicações das obras pelo preço mais baixo, 626 
dado que o regulamento não define qualquer limite, deixando isso ao encargo do dono de 627 
obra.  628 
A conclusão final do estudo efetuado e tendo em consideração a amostra analisada, é a de 629 
que os edifícios escolares são adjudicados em média 19% abaixo do preço base. Perante 630 
este resultado, como enunciado na presente dissertação, sugere-se que os donos de obra 631 
limitem o preço anormalmente baixo no máximo a 20% abaixo do preço base definido para 632 
a empreitada e que definam como critério de adjudicação a proposta economicamente mais 633 
vantajosa (incluindo os custos do ciclo de vida do edifício), para que se obtenha um 634 
mercado do sector da construção mais regularizado a nível de preços e mais justo.  635 
 636 
5.2 Perspetivas Futuras 637 
Para estudos futuros e no seguimento da presente dissertação propõe-se que se desenvolva 638 
um modelo de avaliação de propostas, tendo por base as metodologias multicritério, que 639 
englobe três critérios: o preço, a valia técnica e os custos do ciclo de vida, de modo a que 640 
se apliquem os novos requisitos do CCP. Para o critério da valia técnica deve ser efetuado 641 
um estudo individualmente, para que se torne mais objetivo, na medida em que, por norma, 642 
só considera os seguintes elementos: memória descritiva, plano de trabalhos, plano de mão- 643 
de-obra e equipamentos e cronograma financeiro, obtendo-se assim uma avaliação 644 
subjetiva através deste critério.  645 
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ANEXO I – A “8 500 construturas em risco de desaparecer” 825 
A AICCOPN e o Sindicato da Construção Civil reuniram-se esta terça-feira e alertaram 826 
para o perigo de se perderem 35.000 mil postos de trabalho em 2016 por falta de obras 827 
adjudicadas.  828 
 829 
Alexandra Noronha anoronha@negocios.pt23 de Fevereiro de 2016 às 12:40 830 
O sector da construção alertou esta manhã, no Porto, para o perigo de desapareceram 8.500 831 
empresas e 35.000 empregos este ano se nada mudar no investimento público. 832 
 Reis Campos, presidente da AICCOPN, Associação dos Industriais da Construção Civil e 833 
Obras Públicas, realçou, no fim de uma reunião com o sindicato da construção civil, que 834 
"temos que olhar para isto de maneira diferente". 835 
 O sector lamenta que, dos concursos lançados, apenas metade sejam adjudicados. "Não 836 
percebo porque é que são lançadas obras e só se fazem metade. E porque é que se está a 837 
perder dinheiro com isso e a criar expectativas. Porque é que não são celebrados os 838 
contratos? São todas obras públicas, não faz nenhum sentido que sejam lançados concursos 839 
e apenas metade desses sejam entregues", adiantou Reis Campos.  840 
O dirigente associativo explicou que é preciso "haver mais medidas no sector, que não pode 841 
estar sujeito a este ciclo eleitoral permanente. Isso dá origem a que o desemprego seja a 842 
grande preocupação que temos bem como a deterioração do tecido empresarial".  843 
Para Reis Campos, o Orçamento do Estado (OE) não traz "nada de bom para o sector". 844 
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"Não há investimento público neste OE. Não há verba para a reabilitação urbana e este 845 
orçamento é completamente restritivo", referiu o responsável.  846 
Reis Campos recorda que "existe um compromisso de continuar obras que estavam 847 
lançadas no Plano Estratégico de Transportes e Infra-Estruturas. Estava previsto, até 2020, 848 
concretizar um conjunto de 53 obras e neste momento estão em curso apenas 16", salientou. 849 
Por sua vez, o presidente do Sindicato da Construção Civil, Albano Ribeiro, adiantou que 850 
os trabalhadores estavam à espera de uma reunião com o ministro da tutela, Pedro Marques, 851 
e disse que, com o fim de várias obras que estão agora a decorrer, ficam em risco sete mil 852 
empregos no espaço de cinco meses.   853 
Albano Ribeiro acredita que Portugal deve renegociar a dívida, em conjunto com outros 854 
países europeus, para acabar com o "argumento estafado" de que não há dinheiro.  855 
Angola é preocupação 856 
Tanto Albano Ribeiro como Reis Campos demonstraram preocupação com a situação da 857 
economia angolana, que é muito importante para as empresas portuguesas. "Um 858 
trabalhador em Portugal ganha 545 euros, em média, e em Angola 2.500 euros. Agora, já 859 
estão trabalhadores e ir para a Bolívia, para a Zâmbia. As empresas direccionaram-se para 860 
fora da Europa", explicou o representante dos trabalhadores. 861 
Reis Campos recordou que "dos 9,8 mil milhões de facturação no exterior, metade era em 862 
Angola. As nossas empresas estão a passar momentos críticos, mas foram para lá numa 863 
visão de longo prazo e estão à espera que isto passe. O problema é saber se irão aguentar", 864 
explicou.  865 
 866 
 867 
 868 
 869 
 870 
 871 
 872 
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ANEXO I - B – “Obras públicas adjudicadas atingem novos 873 
mínimos” 874 
O barómetro da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas 875 
(AICCOPN) aponta para uma quebra de 14 meses consecutivos, atingindo o valor mais 876 
baixo desde 2011. 877 
Alexandra Noronha anoronha@negocios.pt 01 de Abril de 2016 às 10:29 878 
A construção e obras públicas continuam a marcar passo. Segundo o barómetro 879 
da AICCOPN, associação representativa do sector, os contratos celebrados até final de 880 
Fevereiro e que constam do Observatório das Obras Públicas atingiram os 111 milhões de 881 
euros, "valor que traduz uma quebra homóloga de 21% face ao valor apurado em igual 882 
período de 2015. Esta quebra ocorre pelo 14º mês consecutivo, renovando-se, desta forma, 883 
os mínimos históricos desta série que, remonta a 2011". 884 
A associação detalha ainda que "os contratos celebrados em resultado de ajustes directos 885 
situam-se nos 43 milhões de euros, ou seja, menos 18% em termos homólogos. Os contratos 886 
celebrados em resultado de concursos públicos promovidos totalizam 63 milhões de euros, 887 
ou seja, menos 26% que o verificado nos primeiros dois meses de 2015", segundo os dados 888 
do barómetro. 889 
O cenário fica mais negro quando se compara o número de concursos lançados com as 890 
obras que foram efectivamente adjudicadas. "O diferencial entre o volume de concursos 891 
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lançados e o correspondente registo de obras objecto de efectiva contratualização de 892 
contrato volta a agravar-se de forma extremamente significativa", referiu a AICCOPN. 893 
Desta forma, nos primeiros dois meses do ano, o montante total de concursos de 894 
empreitadas de obras públicas promovidos foi de 230 milhões de euros, sendo que só em 895 
Fevereiro lançaram-se 113 milhões, "menos quatro milhões que o verificado no mês 896 
anterior", salientou o barómetro. Mas face ao período homólogo, este indicador subiu 19%. 897 
O presidente da AICCOPN já veio dizer que estão em risco 8.500 empresas e 35 mil postos 898 
de trabalho se nada for feito para alterar este panorama.  899 
 900 
 901 
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 903 
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ANEXO I - C – “DN: Obras adjudicadas 40% abaixo do preço 905 
“concorrência desleal”” 906 
Os contratos de obras públicas apresentam preços 21% abaixo da base do concurso, adianta 907 
o Diário de Notícias desta terça-feira, 26 de Abril, com desvios em 40% dos concursos 908 
lançados. 909 
 910 
Negócios jng@negocios.pt 26 de Abril de 2016 às 09:14 911 
Uma em cada dez obras públicas em Portugal é adjudicada por valores 40% inferiores ao 912 
preço base do concurso, que é o que a lei estabelece como limiar para um preço 913 
anormalmente baixo. 914 
Segundo o Diário de Notícias, esta constatação levou a que a AICCOPN (Associação dos 915 
Industriais da Construção Civil e Obras Públicas) reclame a revisão urgente do Código dos 916 
Contratos Públicos em nome da "transparência e do combate à concorrência desleal". 917 
Os dados em causa são de 2015 e mostram que, em média, os contratos de empreitadas 918 
públicas são celebrados por um preço 21% abaixo do valor base que foi a base para o 919 
concurso. E em 131 contratos, cerca de 10% dos concursos lançados, o desvio chegou aos 920 
40%. O DN adianta que entre as obras que atingiram o limiar estão a reabilitação do Bairro 921 
da Quinta das Laranjeiras e a requalificação da adega e estacionamento do Palácio Marquês 922 
de Pombal, em Oeiras. 923 
O presidente da AICCOPN, Reis Campos, citado pelo DN, referiu que "é suposto que o 924 
preço-base do concurso corresponda a um valor realista, seriamente calculado pelos 925 
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técnicos. Se o dono de obra lança o concurso por esse preço é porque o achou justo. Não 926 
faz sentido nenhum que a lei admita que uma obra com um custo calculado de mil euros 927 
possa ser entregue por 600". 928 
O dirigente associativo defende que os cálculos para preço anormalmente baixo devem 929 
considerar 15% como limite em vez dos 40%. Os responsáveis do sector têm-se queixado 930 
que as adjudicações são muito baixas, face ao número de contratos lançado. As 931 
empresas continuam em dificuldades.  932 
 933 
 934 
 935 
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ANEXO I - D – “Estado adjudicou um quarto das Obras Públicas 936 
com desconto de 30%” 937 
No ano passado o Estado contratou 25% das obras públicas a preços mais de 30% abaixo 938 
dos valores, segundo o Público. O sector alerta para eventuais riscos económicos e laborais. 939 
 940 
 Negócios jng@negocios.pt 25 de Julho de 2016 às 09:28 941 
Em 2015 o Estado contratou um quarto das obras públicos com preços mais de 30% 942 
inferiores aos valores previstos, de acordo com os dados do Observatório das Obras 943 
Públicas citados pelo Público. 944 
Uma situação que leva a Confederação da Construção e do Imobiliário (CPCI) a exigir 945 
alterações ao modelo dos concursos para acabar com os preços "anormalmente baixos", de 946 
acordo com a edição desta segunda-feira, 25 de Julho, do mesmo jornal. 947 
Manuel Reis Campos, presidente da CPCI, adianta que a confederação está "profundamente 948 
preocupada" com a propagação de situações de concorrência desleal. E alerta para eventuais 949 
riscos como a promoção de fraude e a sinistralidade laboral, explica o Público. 950 
O responsável sublinha ainda que esta situação não afecta só o sector mas a economia 951 
nacional: "Há riscos financeiros [quando o empreiteiro não consegue fazer a obra], há riscos 952 
de incumprimento ou de cumprimento defeituoso, porque o baixo preço apresentados não 953 
corresponde ao custo real da obra. E há o risco de violação das regras laborais, com recurso 954 
ao trabalho ilegal, falsos recibos verdes ou "dumping" salarial", explicou Manuel Reis 955 
Campos. 956 
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Para solucionar esta situação, a Confederação propõe a revisão do Código dos Contratos 957 
Públicos bem como da lei dos alvarás. 958 
 959 
 960 
 961 
 962 
 963 
 964 
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ANEXO I - E– “Revisão do CCP “não previne a corrupção”” 965 
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propostadoGover-
no de revisão do
CódigodosContra-
tosPúblicos (CCP)
“nãoprevineacor-
rupção”, aponta o presidente da
ConfederaçãoPortuguesadaCons-
trução e do Imobiliário (CPCI),
umadas123entidadesquesepro-
nunciaramnaconsultapública.
Ao Negócios, Manuel Reis
Campos considerou que o ante-
projectodedecreto-lei que altera
o CCP continua também a ser
“causadorde faltade transparên-
cia”. Desde logo, numa matéria
queaCPCIvemreclamandointer-
venção, o critério do preço anor-
malmentebaixo.
Actualmente é considerado
preçoanormalmentebaixoaque-
lequeé40%ou50%abaixodova-
lor base, consoante se trate, res-
pectivamente,decontratodeem-
preitadaoude contrato de outro
tipo. Para o líder da CPCI, este
princípio“desvirtuaasregras”,re-
vela“faltade transparênciaenão
previneacorrupção”.Comoexpli-
ca,numaconjunturacomoaactual
acabaporhaverumaneutraliza-
çãodofactorpreçojáquetodasas
propostastendemasituar-senoli-
miardopreçoanormalmentebai-
xoedestaforma“osadjudicatários
decidem a quem entregar como
entendem”.
ParaReisCampos,estafórmu-
la“desvirtuaas regras domerca-
do” e “destrói o tecido empresa-
rial”, reclamandoparaissoquese
utilize como critério umamédia
definidapelomercado.
ApropostadaCPCI é que, no
casodehavertrêsoumaispropos-
tas,asqueapresentemumpreçoto-
talinferioremmaisde10%àmédia
daspropostasadmitidassejamcon-
sideradasdepreçoanormalmente
baixo.Propõetambémquesejaex-
cluídodessecálculoovalordaspro-
postascujopreçosejasuperiorem
10%aopreçomédiodetodasaspro-
postasadmitidas.Noentenderde
ReisCampos, estarevisãodoCCP
é“aindapiordoqueoregimeque
vigora”,jáque“optapornãodefinir
umcritério”, ouseja, acabacoma
definiçãodeumlimitefaceaopre-
çobase.
Ao Negócios, fonte oficial do
MinistériodoPlaneamentoedas
Infra-estruturasexplicou:“Oante-
projectoadoptouasorientaçõesda
directivaeuropeiasobreamatéria,
eliminandoasuaindexaçãoaopre-
çobase,passandoacompetiràsen-
tidadesadjudicantes fixar, funda-
mentadamente, as situações em
que o preço ou custo é anormal-
mentebaixo.”Amesmafontesub-
linhouaindaque“asimplificação,
responsabilizaçãoetransparência
deprocessossãoostrêsprincípios
quenorteiamarevisãodoCCP”.
DeacordocomdadosdaCPCI,
em2015,emmédia,oscontratosde
empreitadasdeobraspúblicasce-
lebradosregistaramumpreçoque
sesituou21%abaixodorespectivo
preçobase do concurso.Umaem
cada10obrasécontratadacomum
desviode40%oumaisdorespecti-
vopreçobase,ouseja,dolimiardo
preçoanormalmentebaixo.
Reis Campos garante que a
CPCI está de acordo com o que
consideraseromais importante
objectivoassumidonasdirectivas
que serão transportas que é “au-
mentaratransparência, prevenir
acorrupçãoeosconflitosde inte-
resse”,massublinhaque“nãoserá
comestaleiqueosmesmosserão
alcançados”.Emseuentender, “o
Estadonãodeviaquererexplorar
asituação”,mas“sendoodonode
obra devia gostar que houvesse
empresas saudáveis, quepaguem
impostos”.“OEstadoganhaadju-
dicandoaumpreçojustoeequili-
brado”,afirma.
Paraaconfederação,aadjudi-
cação apropostas de preço anor-
malmente baixo acarreta riscos,
designadamente de incumpri-
mentooucumprimentodefeituo-
so do contrato, mas também de
violaçãodasregras laborais.
CONSTRUÇÃO
A CPCI diz que o regime de identificação de preços anormalmente
baixos é exemplo de falta de transparência do Código dos Contratos
Públicos. O Governo assinala que adoptou as orientações da directiva.
Revisão do CCP
“não previne
acorrupção”
O presidente da Confederação diz que o CCP
Não será com esta
lei que os
objectivos da
directiva serão
alcançados.
MANUEL REIS CAMPOS
Presidente da CPCI
“
A
MARIA JOÃO BABO
mbabo@negocios.pt
No processo de consulta pública
a que o Governo submeteu o an-
teprojecto de decreto-lei que al-
tera o Código dos Contratos Pú-
blicos (CCP) foramrecebidos670
contributos, propostos por 123
entidades. De acordo com fonte
oficial do Ministério do Planea-
mentoedas Infra-estruturas, es-
ses contributos “estão actual-
menteaseranalisadoscomvista
a eventual integração do projec-
to a submeter a Conselho de Mi-
nistros”. O Ministério sublinhou
ainda ao Negócios que a revisão
do CCP, que adapta à legislação
nacional as mais recentes direc-
tivas europeias sobre amatéria,
“teve em conta a experiência de
contratação pública dos últimos
anos”. A mesma fonte sublinha
que são exemplos da simplifica-
ção, responsabilizaçãoetranspa-
rência que se pretende reforçar
“a introdução de um novo pata-
mar de contratação, através da
consulta obrigatória a três enti-
dades, o qual reduzirá o recurso
aosajustesdirectos”.Outrasduas
medidasquedestacasãoorecur-
soaoscentrosdearbitragem ins-
titucionalizadoseaintroduçãode
umadeclaraçãodeconflitode in-
teresses que os peritos e os ele-
mentosdo júri têmdeapresentar
para evitar conflitos de interes-
ses futuros.
Proposta com
670 contributos
Uma em cada
10 obras é
contratada com
um desvio de
40% ou mais
do preço base.
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Miguel Baltazar
é um exemplo de inadequação da lei ao mercado e aos agentes económicos.
As empresas portuguesas que
entraram em Angola querem
continuaraestarpresentesnes-
temercado,masàConfederação
PortuguesadaConstrução e do
Imobiliário(CPCI)chegamcada
vezmaispedidosdeinformação
degruposinteressadosemtrans-
feriraactividadedo continente
africanoparaaAméricaLatina.
Bolívia,Paraguai,Peru,Cuba
ouColômbiasãoalgunsdosmer-
cados que estão a despertar as
atenções das construtoras por-
tuguesas, explicouaoNegócios
ManuelReisCampos,presiden-
tedaCPCI.Deacordocomores-
ponsável, as empresas conti-
nuamexpectantesnarecupera-
ção domercado angolano, cuja
economiaentrouemcrisenase-
quênciadaquedadopreçodope-
tróleonosmercadosinternacio-
nais. “Asempresascontinuama
verseomercadoangolanorecu-
pera,masestãoagoraatentaren-
contrarformasdeirparaaAmé-
rica Latina”, revelou o líder da
CPCI,assegurandoque“nãoes-
tão adesistir”,mas “foi excessi-
vootempoemquesearrastoua
crise”.
“Asempresasnãotêmcondi-
ções para aguentar a situação,
não conseguem transferir di-
nheiro, não têmmateriais, não
têmlinhasdecrédito”,salientou
ReisCampos.
DoGoverno,a CPCIjáobte-
ve aindicaçãode estaremestu-
do uma linha de crédito para
apoio àtesouraria, assimcomo
de novo seguro de crédito com
garantiasoberanadoEstadopor-
tuguês paraaregularizaçãodas
transferênciasematraso.
ParaReisCampos,depoisdo
fracassodalinhadecréditopara
apoio das empresas emAngola
criadapeloanteriorGoverno,do
actualExecutivo“háboasinten-
ções, mas de concreto não há
nada,apenasestudos”.“OGover-
nodeviasermaiságil”,defendeu.
EmJulhoúltimo, o secretá-
riodeEstadodaInternacionali-
zação, JorgeOliveira, anunciou
queoGovernoestavaaestudaro
lançamento, aindaeste ano, de
umalinhadecréditoquepermi-
taregularizarsaláriosqueostra-
balhadoresexpatriadosnãocon-
seguemrepatriar, o quequanti-
ficouem160milhõesdeeuros.
DeacordocomReisCampos,
eram13milasempresascomac-
tividade emAngola e, segundo
dadosdosindicatodosector, 80
milpessoas járegressaram.
Áfricachegouarepresentar
paraaconstrução63%dovolu-
mede exportação, sendoque só
Angolaera38%,novalordecer-
ca de 2 mil milhões de euros.
Comacrisequeresultounatra-
vagemdeváriosprojectos,acon-
federaçãodiz que é incipiente a
actividade actualmente gerada
nestemercado.
O anterior Governo anun-
ciouaindaem2015adisponibi-
lização de umalinhade crédito
de 500 milhões de euros para
apoiarasempresasportuguesas
que operamemAngola,mas de
acordo com o presidente da
CPCI aquele instrumento aca-
bouporserumfalhanço. MJB
Construtoras querem
passar deÁfrica para
aAméricaLatina
A Confederação da Construção defende que
o Governo devia ser mais ágil na adopção de
medidas que possam ajudar as empresas
portuguesas que estão em Angola.
Há boas intenções
do Governo [para as
empresas presentes
em Angola], mas de
concreto não há
nada.
MANUEL REIS CAMPOS
Presidente da CPCI
“Governo diz quesimplificação,
responsabilização
e transparência
são os princípios
da revisão do CCP.
A adjudicação
a propostas
de preço
anormalmente
baixo acarreta
riscos, diz CPCI.
ACPCI reclamaauniformizaçãodo
regimedeliberaçãodecauçõesen-
tre Portugal Continental e as Re-
giõesAutónomasearevogaçãodo
regimedeerroseomissõesprevis-
to.
Críticas
à revisão
do Código
TOME NOTA
REGIME DE LIBERAÇÃO
DECAUÇÕES
A Confederação Portuguesa da
Construçãoedo Imobiliário (CPCI)
considera que, apesar da revisão
doCódigoqueentrou emvigorhá
oito anos, o documento continua
“um labirinto jurídico, de difícil
compreensão”. Além dos preços
anormalmentebaixos, aentidade
temoutrascríticas.Éocasodova-
lore regimede liberaçãodascau-
çõesprestadas, relativamenteao
qual reclama “a uniformização
das regras que são diferentes no
ContinenteenasRegiõesAutóno-
mas”. A CPCI quer que os contra-
tosaexecutaremPortugal Conti-
nental beneficiem do regime ac-
tualmente em vigor nos Açores e
Madeira.
ERROSEOMISSÕES
Outropontocriticadopelaentida-
de liderada porReis Campos res-
peita à responsabilidade por er-
ros e omissões. O responsável da
CPCI considera que o actual regi-
me põe em causa a responsabili-
dadedodonodeobraeaboages-
tãodosdinheirospúblicos. Paraa
CPCI o regime previsto no ante-
projectodeveserrevogado, jáque
mantém inalteradooqueconside-
ra não ser razoável. É que “conti-
nuaacaberaoempreiteiroaiden-
tificaçãodoserroseomissõesem
fase da apresentação da propos-
ta, quandoodonodeobraéqueé
responsável pelos erros que tem
o projecto”, sustenta.
OUTROSPONTOS
Noscomentáriosaoanteprojecto,
a CPCI refere ainda a definição e
o cálculo do preço base, redução
doprazoparaaapresentaçãodas
propostas, fasedenegociaçãodas
empreitadas de valor inferior a
cincomilhõesdeeuros, recursoao
concurso urgente ou a consulta
preliminaraomercado.
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ANEXO II – MATRIZ DOS CASOS DE ESTUDO 1 
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ANEXO II - Matriz dos Casos de Estudo Preço Base Versus  Valor de Adjudicação em Empreitadas em Obras Públicas
Estudo Ano Descrição da Obra Preço Base Critério de Adjudicação Preço Anormalmente Baixo
Valor de 
Adjudicação 
A 2016 Remodelação e ampliação 352,883.00 € Preço mais baixo 211,729.80 € 304,261.86 €
B 2016 Construção 942,708.92 €
Preço mais baixo                                                                                                                                                                                                                                                
No caso de serem admitidas a concurso duas ou 
mais propostas com o mesmo valor para a 
execução dos trabalhos incluídos no mapa de 
quantidades, a adjudicação deverá recair sobre a 
proposta que apresentar menor valor no 
somatório dos capítulos, 2 a 20
565,625.35 € 777,097.93 €
C 2016 Remodelação 605,234.79 € 70 % Preço + 30% valia técnica 363,140.87 € 436,870.32 €
D 2016 Remodelação 225,647.15 € Preço mais baixo 135,388.29 € 163,223.13 €
E 2017 Ampliação 301,875.00 € Preço mais baixo 181,125.00 € 272,400.00 €
F 2017 Remodelação e ampliação 413,841.22 € Preço mais baixo 248,304.73 € 347,601.96 €
G 2013 Reabilitação 1,361,557.28 € 60% preço + 40% valia técnica 816,934.37 € 1,159,915.81 €
H 2012 Reabilitação e ampliação 1,414,604.74 € 80% preço + 20% valia técnica 848,762.84 € 1,225,626.81 €
n
Estudo Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6 Proposta 7 Proposta 8 Proposta 9 Proposta 10 Proposta 11 Proposta 12 Proposta 13 Proposta 14 Proposta 15 Proposta 16 Proposta 17
A 304,262.36 € 343,699.45 € 351,675.15 € Excluído - declaração não de acordo com a 
alínea d) do nº2 do art. 146º do CCP
Excluído - apresentou 
declaração de não 
apresentação de proposta
B 777,097.90 € 844,999.96 € 850,000.00 € 867,000.00 € 899,958.72 € 909,728.26 € 919,346.88 € 935,044.47 € 941,949.80 €
Excluído - declaração de 
não apresentação de 
proposta
Excluído - declaração de 
não apresentação de 
proposta
Excluído - declaração de 
não apresentação de 
proposta
Excluído - Não 
apresentou nenhum 
documento
C 399,433.00 € 436,870.32 € 490,422.58 € 495,797.84 € 555,671.06 € 605,227.57 €
Excluído - declaração de 
não apresentação de 
proposta
Excluído - declaração de 
não apresentação de 
proposta
Excluído - declaração de 
não apresentação de 
proposta
Excluído - declaração de 
não apresentação de 
proposta
Excluído - declaração de 
não apresentação de 
proposta
Excluído - declaração de 
não apresentação de 
proposta
Excluído por a alínea a) 
do nº2 do art. 146 do ccp
D 163,223.10 € 167,000.00 € 177,777.77 € 180,397.23 € 193,000.00 € 195,808.16 € 198,917.97 € 199,325.73 € 202,547.53 € 208,127.87 € 214,887.78 € 215,162.32 €
Excluído - declaração de 
não apresentação de 
proposta
Excluído - declaração de 
não apresentação de 
proposta
Excluído - declaração de 
não apresentação de 
proposta
Excluído - declaração de 
não apresentação de 
proposta
Excluído - declaração de 
não apresentação de 
proposta
E 272,400.00 € 301,683.47 €
Excluído - Declaração 
de não apresentação 
de proposta 
Excluído  - Declaração de não apresentação de 
proposta
Excluído  - Declaração de 
não apresentação de proposta 
Excluído  - Declaração 
de não apresentação de 
proposta
F 347,601.95 € 349,999.00 € 359,980.59 € 375,000.00 € 377,112.54 € 380,569.87 € 389,732.77 € 391,108.09 € 397,272.79 € 412,833.00 €
Excluído - declaração de 
não apresentação de 
proposta
Excluído - declaração de 
não apresentação de 
proposta
G 1,021,167.96 € 1,089,245.83 € 1,089,245.84 € 1,089,245.98 € 1,154,752.56 € 1,159,915.81 € 1,194,638.92 € 1,245,000.00 € 1,249,567.88 € 1,250,000.00 € 1,350,011.02 €
Excluído - Declaração de 
não apresentação de 
proposta, valor acima do 
valor base
Excluído - Declaração de 
não apresentação de 
proposta, valor acima do 
valor base
H 915,972.83 € 1,126,006.41 € 1,168,846.22 € 1,201,774.67 € 1,225,626.81 € 1,243,139.82 € 1,250,000.00 € 1,259,196.48 € 1,270,016.21 € 1,278,638.01 € 1,298,804.42 € 1,336,559.87 € 1,339,552.79 €
Excluído - Declaração de 
não apresentação de 
proposta, valor acima do 
valor base
Excluído - Declaração de 
não apresentação de 
proposta, valor acima do 
valor base
Excluído - Declaração de 
não apresentação de 
proposta, valor acima do 
valor base
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ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo A Preço Base Versus  Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras  Públicas
Proposta 1 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 47,765.73 € 15.70% 15.70%
17 Isolamentos Impermeabilizações 41,708.97 € 13.71% 29.41%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 28,207.30 € 9.27% 38.68%
5 Arranjos Exteriores 27,518.95 € 9.04% 47.72%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 22,568.80 € 7.42% 55.14%
15 Elementos de Serralharia 21,520.80 € 7.07% 62.21%
3 Demolições 19,807.24 € 6.51% 68.72%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 15,930.11 € 5.24% 73.96%
6 Fundações e Obras de contenção 11,256.60 € 3.70% 77.66%
14 Elementos de Carpintaria 11,145.50 € 3.66% 81.32%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 9,931.18 € 3.26% 84.59%
25 Equipamento Fixo e Móvel 9,627.72 € 3.16% 87.75%
26 Diversos 8,849.00 € 2.91% 90.66%
13 Elementos de Cantaria 7,798.55 € 2.56% 93.22%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 7,731.01 € 2.54% 95.76%
1 Estaleiro 6,820.00 € 2.24% 98.00%
8 Estruturas Metálicas 5,640.00 € 1.85% 99.86%
4 Movimentos de Terra 434.90 € 0.14% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Envernizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
304,262.36 € 100.00%
Proposta 2 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 44,168.20 € 12.85% 12.85%
15 Elementos de Serralharia 42,385.10 € 12.33% 25.18%
5 Arranjos Exteriores 32,729.21 € 9.52% 34.71%
17 Isolamentos Impermeabilizações 31,462.26 € 9.15% 43.86%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 30,739.00 € 8.94% 52.80%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 28,280.95 € 8.23% 61.03%
3 Demolições 19,347.36 € 5.63% 66.66%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 18,083.41 € 5.26% 71.92%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 15,640.70 € 4.55% 76.47%
6 Fundações e Obras de contenção 14,675.19 € 4.27% 80.74%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 14,515.62 € 4.22% 84.97%
26 Diversos 12,132.35 € 3.53% 88.50%
25 Equipamento Fixo e Móvel 10,242.55 € 2.98% 91.48%
14 Elementos de Carpintaria 9,562.40 € 2.78% 94.26%
1 Estaleiro 8,900.00 € 2.59% 96.85%
13 Elementos de Cantaria 6,238.84 € 1.82% 98.66%
8 Estruturas Metálicas 3,770.00 € 1.10% 99.76%
4 Movimentos de Terra 826.31 € 0.24% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
343,699.45 € 100.00%
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Caso de Estudo A - Proposta 1
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Caso de Estudo A - Proposta 2
Marina Antunes Conceição C.3
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo A Preço Base Versus  Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras  Públicas
Proposta 3 % % Acum.
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 48,051.99 € 13.66% 13.66%
18 Revestimentos e Acabamentos 44,905.33 € 12.77% 26.43%
1 Estaleiro 28,938.35 € 8.23% 34.66%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 28,785.85 € 8.19% 42.85%
5 Arranjos Exteriores 28,296.13 € 8.05% 50.89%
15 Elementos de Serralharia 27,132.87 € 7.72% 58.61%
17 Isolamentos Impermeabilizações 21,581.50 € 6.14% 64.74%
3 Demolições 21,231.28 € 6.04% 70.78%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 16,230.04 € 4.62% 75.40%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 15,930.75 € 4.53% 79.93%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 15,094.62 € 4.29% 84.22%
25 Equipamento Fixo e Móvel 14,948.93 € 4.25% 88.47%
26 Diversos 12,881.38 € 3.66% 92.13%
6 Fundações e Obras de contenção 11,144.16 € 3.17% 95.30%
14 Elementos de Carpintaria 10,059.81 € 2.86% 98.16%
13 Elementos de Cantaria 4,167.43 € 1.19% 99.35%
8 Estruturas Metálicas 1,675.43 € 0.48% 99.82%
4 Movimentos de Terra 619.30 € 0.18% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
351,675.15 € 100.00%
Capítulos 
Caso de Estudo A
13.66%; 48,051.99 €
12.77%; 44,905.33 €
8.23%; 28,938.35 €
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8.05%; 28,296.13 €
7.72%; 27,132.87 €
6.14%; 21,581.50 €
6.04%; 21,231.28 €
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0.48%; 1,675.43 €
0.18%; 619.30 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Caso de Estudo A - Proposta 3
Marina Antunes Conceição C.5
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo B Preço Base Versus  Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 1 % % Acum. 
18 Revestimentos e Acabamentos 84,303.63 € 10.85% 10.85%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 79,409.42 € 10.22% 21.07%
8 Estruturas Metálicas 71,708.41 € 9.23% 30.29%
25 Equipamento Fixo e Móvel 69,120.41 € 8.89% 39.19%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 68,460.29 € 8.81% 48.00%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 64,240.74 € 8.27% 56.27%
15 Elementos de Serralharia 62,706.71 € 8.07% 64.34%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 55,194.23 € 7.10% 71.44%
5 Arranjos Exteriores 55,167.18 € 7.10% 78.54%
14 Elementos de Carpintaria 33,045.26 € 4.25% 82.79%
17 Isolamentos Impermeabilizações 32,332.05 € 4.16% 86.95%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 25,369.65 € 3.26% 90.21%
6 Fundações e Obras de contenção 23,935.58 € 3.08% 93.30%
3 Demolições 17,929.28 € 2.31% 95.60%
20 Pinturas e Envernizamentos 9,071.97 € 1.17% 96.77%
1 Estaleiro 8,058.00 € 1.04% 97.81%
26 Diversos 5,766.82 € 0.74% 98.55%
13 Elementos de Cantaria 5,333.45 € 0.69% 99.23%
12 Paredes 3,567.04 € 0.46% 99.69%
4 Movimentos de Terra 2,377.80 € 0.31% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
777,097.90 € 100.00%
Proposta 2 % % Acum. 
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 117,537.86 € 13.91% 13.91%
15 Elementos de Serralharia 96,524.84 € 11.42% 25.33%
18 Revestimentos e Acabamentos 79,007.27 € 9.35% 34.68%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 72,662.30 € 8.60% 43.28%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 64,390.76 € 7.62% 50.90%
5 Arranjos Exteriores 60,970.01 € 7.22% 58.12%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 57,232.94 € 6.77% 64.89%
8 Estruturas Metálicas 56,094.91 € 6.64% 71.53%
25 Equipamento Fixo e Móvel 55,431.96 € 6.56% 78.09%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 43,556.44 € 5.15% 83.24%
14 Elementos de Carpintaria 42,531.40 € 5.03% 88.28%
17 Isolamentos Impermeabilizações 35,886.73 € 4.25% 92.52%
6 Fundações e Obras de contenção 24,117.80 € 2.85% 95.38%
26 Diversos 7,577.19 € 0.90% 96.27%
3 Demolições 7,089.68 € 0.84% 97.11%
20 Pinturas e Envernizamentos 5,496.45 € 0.65% 97.76%
13 Elementos de Cantaria 5,412.54 € 0.64% 98.40%
4 Movimentos de Terra 5,326.00 € 0.63% 99.04%
1 Estaleiro 4,931.41 € 0.58% 99.62%
12 Paredes 3,221.47 € 0.38% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
844,999.96 € 100.00%
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Caso de Estudo B - Proposta 1
13.91%; 117,537.86 €
11.42%; 96,524.84 €
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8.60%; 72,662.30 €
7.62%; 64,390.76 €
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Caso de Estudo B - Proposta 2
Marina Antunes Conceição C.7
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo B Preço Base Versus  Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 3 % % Acum. 
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 111,733.95 € 13.15% 13.15%
15 Elementos de Serralharia 99,088.48 € 11.66% 24.80%
18 Revestimentos e Acabamentos 85,880.01 € 10.10% 34.91%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 74,219.28 € 8.73% 43.64%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 74,170.96 € 8.73% 52.36%
5 Arranjos Exteriores 61,251.24 € 7.21% 59.57%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 58,720.94 € 6.91% 66.48%
8 Estruturas Metálicas 49,544.29 € 5.83% 72.31%
25 Equipamento Fixo e Móvel 49,374.04 € 5.81% 78.12%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 42,600.23 € 5.01% 83.13%
14 Elementos de Carpintaria 36,052.50 € 4.24% 87.37%
1 Estaleiro 27,683.70 € 3.26% 90.63%
6 Fundações e Obras de contenção 23,518.67 € 2.77% 93.39%
17 Isolamentos Impermeabilizações 21,305.06 € 2.51% 95.90%
3 Demolições 12,043.24 € 1.42% 97.32%
20 Pinturas e Enver nizamentos 7,088.48 € 0.83% 98.15%
26 Diversos 5,059.72 € 0.60% 98.75%
13 Elementos de Cantaria 4,450.91 € 0.52% 99.27%
4 Movimentos de Terra 3,743.07 € 0.44% 99.71%
12 Paredes 2,471.24 € 0.29% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
850,000.01 € 100.00%
Proposta 4 % % Acum. 
15 Elementos de Serralharia 120,565.26 € 13.91% 13.91%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 103,579.65 € 11.95% 25.85%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 96,298.23 € 11.11% 36.96%
18 Revestimentos e Acabamentos 75,816.97 € 8.74% 45.70%
5 Arranjos Exteriores 69,759.31 € 8.05% 53.75%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 68,370.22 € 7.89% 61.64%
8 Estruturas Metálicas 67,967.69 € 7.84% 69.48%
25 Equipamento Fixo e Móvel 56,437.33 € 6.51% 75.99%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 38,550.52 € 4.45% 80.43%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 38,369.19 € 4.43% 84.86%
14 Elementos de Carpintaria 37,342.42 € 4.31% 89.16%
6 Fundações e Obras de contenção 24,898.15 € 2.87% 92.04%
17 Isolamentos Impermeabilizações 24,744.82 € 2.85% 94.89%
3 Demolições 14,010.43 € 1.62% 96.51%
26 Diversos 6,478.98 € 0.75% 97.25%
1 Estaleiro 6,024.00 € 0.69% 97.95%
4 Movimentos de Terra 5,606.00 € 0.65% 98.60%
20 Pinturas e Enver nizamentos 5,570.80 € 0.64% 99.24%
13 Elementos de Cantaria 3,894.69 € 0.45% 99.69%
12 Paredes 2,715.34 € 0.31% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
867,000.00 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo B
13.15%; 111,733.95 €
11.66%; 99,088.48 €
10.10%; 85,880.01 €
8.73%; 74,219.28 €
8.73%; 74,170.96 €
7.21%; 61,251.24 €
6.91%; 58,720.94 €
5.83%; 49,544.29 €
5.81%; 49,374.04 €
5.01%; 42,600.23 €
4.24%; 36,052.50 €
3.26%; 27,683.70 €
2.77%; 23,518.67 €
2.51%; 21,305.06 €
1.42%; 12,043.24 €
0.83%; 7,088.48 €
0.60%; 5,059.72 €
0.52%; 4,450.91 €
0.44%; 3,743.07 €
0.29%; 2,471.24 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 15,000.00 € 30,000.00 € 45,000.00 € 60,000.00 € 75,000.00 € 90,000.00 € 105,000.00 € 120,000.00 €
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Elementos de Serralharia
Revestimentos e Acabamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Instalações e Equipamentos Eléctricos
Arranjos Exteriores
Instalações e Equipamentos de Águas
Estruturas Metálicas
Equipamento Fixo e Móvel
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Elementos de Carpintaria
Estaleiro
Fundações e Obras de contenção
Isolamentos Impermeabilizações
Demolições
Pinturas e Enver nizamentos
Diversos
Elementos de Cantaria
Movimentos de Terra
Paredes
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
Vidros e Prenchimentos
Elementos de Materiais Plásticos
Estruturas Mistas
Estruturas de Madeira
Trabalhos Preparatórios
7
1
5
1
8
2
2
2
3
5
2
1
8
2
5
1
0
1
4
1
6
1
7
3
2
0
2
6
1
3
4
1
2
2
4
1
9
1
6
1
1
9
2
Caso de Estudo B - Proposta 3
13.91%; 120,565.26 €
11.95%; 103,579.65 €
11.11%; 96,298.23 €
8.74%; 75,816.97 €
8.05%; 69,759.31 €
7.89%; 68,370.22 €
7.84%; 67,967.69 €
6.51%; 56,437.33 €
4.45%; 38,550.52 €
4.43%; 38,369.19 €
4.31%; 37,342.42 €
2.87%; 24,898.15 €
2.85%; 24,744.82 €
1.62%; 14,010.43 €
0.75%; 6,478.98 €
0.69%; 6,024.00 €
0.65%; 5,606.00 €
0.64%; 5,570.80 €
0.45%; 3,894.69 €
0.31%; 2,715.34 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 15,000.00 € 30,000.00 € 45,000.00 € 60,000.00 € 75,000.00 € 90,000.00 € 105,000.00 € 120,000.00 € 135,000.00 €
Elementos de Serralharia
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Instalações e Equipamentos Eléctricos
Revestimentos e Acabamentos
Arranjos Exteriores
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Estruturas Metálicas
Equipamento Fixo e Móvel
Instalações e Equipamentos de Águas
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Elementos de Carpintaria
Fundações e Obras de contenção
Isolamentos Impermeabilizações
Demolições
Diversos
Estaleiro
Movimentos de Terra
Pinturas e Enver nizamentos
Elementos de Cantaria
Paredes
Trabalhos Preparatórios
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Prenchimentos
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
5
7
2
3
1
8
5
2
2
8
2
5
2
1
1
0
1
4
6
1
7
3
2
6
1
4
2
0
1
3
1
2
2
9
1
1
1
6
1
9
2
4
Caso de Estudo B - Proposta 4
Marina Antunes Conceição C.9
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo B Preço Base Versus  Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 5 % % Acum. 
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 124,298.16 € 13.81% 13.81%
8 Estruturas Metálicas 99,534.70 € 11.06% 24.87%
15 Elementos de Serralharia 94,166.00 € 10.46% 35.33%
18 Revestimentos e Acabamentos 89,013.47 € 9.89% 45.23%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 80,986.16 € 9.00% 54.22%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 78,034.34 € 8.67% 62.90%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 61,588.93 € 6.84% 69.74%
25 Equipamento Fixo e Móvel 58,456.29 € 6.50% 76.23%
5 Arranjos Exteriores 44,463.15 € 4.94% 81.17%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 40,607.13 € 4.51% 85.69%
14 Elementos de Carpintaria 33,324.25 € 3.70% 89.39%
6 Fundações e Obras de contenção 30,530.86 € 3.39% 92.78%
17 Isolamentos Impermeabilizações 24,671.75 € 2.74% 95.52%
26 Diversos 8,533.48 € 0.95% 96.47%
3 Demolições 7,058.21 € 0.78% 97.26%
20 Pinturas e Enver nizamentos 6,374.27 € 0.71% 97.96%
4 Movimentos de Terra 5,876.90 € 0.65% 98.62%
13 Elementos de Cantaria 4,752.96 € 0.53% 99.15%
1 Estaleiro 4,080.00 € 0.45% 99.60%
12 Paredes 3,607.72 € 0.40% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
899,958.72 € 100.00%
Proposta 6 % % Acum. 
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 115,264.22 € 12.67% 12.67%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 111,024.43 € 12.20% 24.87%
15 Elementos de Serralharia 78,587.36 € 8.64% 33.51%
18 Revestimentos e Acabamentos 75,883.56 € 8.34% 41.85%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 70,690.54 € 7.77% 49.62%
8 Estruturas Metálicas 67,474.85 € 7.42% 57.04%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 67,396.44 € 7.41% 64.45%
5 Arranjos Exteriores 61,301.09 € 6.74% 71.19%
25 Equipamento Fixo e Móvel 60,094.13 € 6.61% 77.79%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 39,879.13 € 4.38% 82.18%
1 Estaleiro 37,200.00 € 4.09% 86.27%
17 Isolamentos Impermeabilizações 36,405.49 € 4.00% 90.27%
14 Elementos de Carpintaria 30,989.52 € 3.41% 93.68%
6 Fundações e Obras de contenção 24,634.50 € 2.71% 96.38%
3 Demolições 8,577.28 € 0.94% 97.33%
4 Movimentos de Terra 7,265.60 € 0.80% 98.12%
13 Elementos de Cantaria 6,065.12 € 0.67% 98.79%
26 Diversos 4,885.66 € 0.54% 99.33%
20 Pinturas e Enver nizamentos 4,856.59 € 0.53% 99.86%
12 Paredes 1,252.76 € 0.14% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
909,728.26 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo B
13.81%; 124,298.16 €
11.06%; 99,534.70 €
10.46%; 94,166.00 €
9.89%; 89,013.47 €
9.00%; 80,986.16 €
8.67%; 78,034.34 €
6.84%; 61,588.93 €
6.50%; 58,456.29 €
4.94%; 44,463.15 €
4.51%; 40,607.13 €
3.70%; 33,324.25 €
3.39%; 30,530.86 €
2.74%; 24,671.75 €
0.95%; 8,533.48 €
0.78%; 7,058.21 €
0.71%; 6,374.27 €
0.65%; 5,876.90 €
0.53%; 4,752.96 €
0.45%; 4,080.00 €
0.40%; 3,607.72 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 15,000.00 € 30,000.00 € 45,000.00 € 60,000.00 € 75,000.00 € 90,000.00 € 105,000.00 € 120,000.00 € 135,000.00 €
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Elementos de Serralharia
Revestimentos e Acabamentos
Instalações e Equipamentos Eléctricos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Instalações e Equipamentos de Águas
Equipamento Fixo e Móvel
Arranjos Exteriores
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Elementos de Carpintaria
Fundações e Obras de contenção
Isolamentos Impermeabilizações
Diversos
Demolições
Pinturas e Enver nizamentos
Movimentos de Terra
Elementos de Cantaria
Estaleiro
Paredes
Trabalhos Preparatórios
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Prenchimentos
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
7
8
1
5
1
8
2
3
2
2
2
1
2
5
5
1
0
1
4
6
1
7
2
6
3
2
0
4
1
3
1
1
2
2
9
1
1
1
6
1
9
2
4
Caso de Estudo B - Proposta 5
12.67%; 115,264.22 €
12.20%; 111,024.43 €
8.64%; 78,587.36 €
8.34%; 75,883.56 €
7.77%; 70,690.54 €
7.42%; 67,474.85 €
7.41%; 67,396.44 €
6.74%; 61,301.09 €
6.61%; 60,094.13 €
4.38%; 39,879.13 €
4.09%; 37,200.00 €
4.00%; 36,405.49 €
3.41%; 30,989.52 €
2.71%; 24,634.50 €
0.94%; 8,577.28 €
0.80%; 7,265.60 €
0.67%; 6,065.12 €
0.54%; 4,885.66 €
0.53%; 4,856.59 €
0.14%; 1,252.76 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 15,000.00 € 30,000.00 € 45,000.00 € 60,000.00 € 75,000.00 € 90,000.00 € 105,000.00 € 120,000.00 €
Instalações e Equipamentos Eléctricos
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Elementos de Serralharia
Revestimentos e Acabamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Estruturas Metálicas
Instalações e Equipamentos de Águas
Arranjos Exteriores
Equipamento Fixo e Móvel
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Estaleiro
Isolamentos Impermeabilizações
Elementos de Carpintaria
Fundações e Obras de contenção
Demolições
Movimentos de Terra
Elementos de Cantaria
Diversos
Pinturas e Enver nizamentos
Paredes
Trabalhos Preparatórios
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Prenchimentos
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
2
3
7
1
5
1
8
2
2
8
2
1
5
2
5
1
0
1
1
7
1
4
6
3
4
1
3
2
6
2
0
1
2
2
9
1
1
1
6
1
9
2
4
Caso de Estudo B - Proposta 6
Marina Antunes Conceição C.11
ANEXO III - Análise dos Capítulos- Caso de Estudo B Preço Base Versus  Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 7 % % Acum. 
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 118,135.60 € 12.85% 12.85%
15 Elementos de Serralharia 94,668.27 € 10.30% 23.15%
18 Revestimentos e Acabamentos 92,810.57 € 10.10% 33.24%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 85,865.29 € 9.34% 42.58%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 76,570.84 € 8.33% 50.91%
8 Estruturas Metálicas 74,812.17 € 8.14% 59.05%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 60,064.38 € 6.53% 65.58%
25 Equipamento Fixo e Móvel 59,730.53 € 6.50% 72.08%
5 Arranjos Exteriores 55,460.27 € 6.03% 78.11%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 35,299.86 € 3.84% 81.95%
14 Elementos de Carpintaria 31,469.26 € 3.42% 85.37%
1 Estaleiro 29,411.25 € 3.20% 88.57%
6 Fundações e Obras de contenção 26,703.45 € 2.90% 91.48%
17 Isolamentos Impermeabilizações 23,708.39 € 2.58% 94.06%
3 Demolições 22,680.05 € 2.47% 96.52%
20 Pinturas e Enver nizamentos 7,748.96 € 0.84% 97.37%
4 Movimentos de Terra 7,639.26 € 0.83% 98.20%
12 Paredes 6,953.66 € 0.76% 98.95%
26 Diversos 5,773.97 € 0.63% 99.58%
13 Elementos de Cantaria 3,840.85 € 0.42% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas 
e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
919,346.88 € 100.00%
Proposta 8 % % Acum. 
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 114,052.76 € 12.20% 12.20%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 101,435.89 € 10.85% 23.05%
15 Elementos de Serralharia 100,075.95 € 10.70% 33.75%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 71,945.42 € 7.69% 41.44%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 71,643.40 € 7.66% 49.10%
5 Arranjos Exteriores 68,272.17 € 7.30% 56.41%
8 Estruturas Metálicas 68,197.55 € 7.29% 63.70%
18 Revestimentos e Acabamentos 67,214.83 € 7.19% 70.89%
25 Equipamento Fixo e Móvel 54,853.54 € 5.87% 76.75%
14 Elementos de Carpintaria 52,519.64 € 5.62% 82.37%
1 Estaleiro 36,096.47 € 3.86% 86.23%
17 Isolamentos Impermeabilizações 35,575.31 € 3.80% 90.04%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 28,619.14 € 3.06% 93.10%
6 Fundações e Obras de contenção 26,819.21 € 2.87% 95.97%
3 Demolições 14,241.51 € 1.52% 97.49%
4 Movimentos de Terra 6,520.30 € 0.70% 98.19%
13 Elementos de Cantaria 5,414.20 € 0.58% 98.77%
20 Pinturas e Enver nizamentos 5,384.13 € 0.58% 99.34%
26 Diversos 4,244.57 € 0.45% 99.79%
12 Paredes 1,918.48 € 0.21% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas 
e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
935,044.47 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo B
12.85%; 118,135.60 €
10.30%; 94,668.27 €
10.10%; 92,810.57 €
9.34%; 85,865.29 €
8.33%; 76,570.84 €
8.14%; 74,812.17 €
6.53%; 60,064.38 €
6.50%; 59,730.53 €
6.03%; 55,460.27 €
3.84%; 35,299.86 €
3.42%; 31,469.26 €
3.20%; 29,411.25 €
2.90%; 26,703.45 €
2.58%; 23,708.39 €
2.47%; 22,680.05 €
0.84%; 7,748.96 €
0.83%; 7,639.26 €
0.76%; 6,953.66 €
0.63%; 5,773.97 €
0.42%; 3,840.85 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 15,000.00 € 30,000.00 € 45,000.00 € 60,000.00 € 75,000.00 € 90,000.00 € 105,000.00 € 120,000.00 €
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Elementos de Serralharia
Revestimentos e Acabamentos
Instalações e Equipamentos Eléctricos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Estruturas Metálicas
Instalações e Equipamentos de Águas
Equipamento Fixo e Móvel
Arranjos Exteriores
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Elementos de Carpintaria
Estaleiro
Fundações e Obras de contenção
Isolamentos Impermeabilizações
Demolições
Pinturas e Enver nizamentos
Movimentos de Terra
Paredes
Diversos
Elementos de Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Prenchimentos
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
7
1
5
1
8
2
3
2
2
8
2
1
2
5
5
1
0
1
4
1
6
1
7
3
2
0
4
1
2
2
6
1
3
2
9
1
1
1
6
1
9
2
4
Caso de Estudo B - Proposta 7
12.20%; 114,052.76 €
10.85%; 101,435.89 €
10.70%; 100,075.95 €
7.69%; 71,945.42 €
7.66%; 71,643.40 €
7.30%; 68,272.17 €
7.29%; 68,197.55 €
7.19%; 67,214.83 €
5.87%; 54,853.54 €
5.62%; 52,519.64 €
3.86%; 36,096.47 €
3.80%; 35,575.31 €
3.06%; 28,619.14 €
2.87%; 26,819.21 €
1.52%; 14,241.51 €
0.70%; 6,520.30 €
0.58%; 5,414.20 €
0.58%; 5,384.13 €
0.45%; 4,244.57 €
0.21%; 1,918.48 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 15,000.00 € 30,000.00 € 45,000.00 € 60,000.00 € 75,000.00 € 90,000.00 € 105,000.00 € 120,000.00 €
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Instalações e Equipamentos Eléctricos
Elementos de Serralharia
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Instalações e Equipamentos de Águas
Arranjos Exteriores
Estruturas Metálicas
Revestimentos e Acabamentos
Equipamento Fixo e Móvel
Elementos de Carpintaria
Estaleiro
Isolamentos Impermeabilizações
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Fundações e Obras de contenção
Demolições
Movimentos de Terra
Elementos de Cantaria
Pinturas e Enver nizamentos
Diversos
Paredes
Trabalhos Preparatórios
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Prenchimentos
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
7
2
3
1
5
2
2
2
1
5
8
1
8
2
5
1
4
1
1
7
1
0
6
3
4
1
3
2
0
2
6
1
2
2
9
1
1
1
6
1
9
2
4
Caso de Estudo B - Proposta 8
Marina Antunes Conceição C.13
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo B Preço Base Versus  Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 9 % % Acum. 
15 Elementos de Serralharia 143,131.55 € 15.20% 15.20%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 119,534.83 € 12.69% 27.89%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 80,458.99 € 8.54% 36.43%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 79,493.45 € 8.44% 44.87%
18 Revestimentos e Acabamentos 75,230.20 € 7.99% 52.85%
5 Arranjos Exteriores 74,279.91 € 7.89% 60.74%
8 Estruturas Metálicas 66,362.63 € 7.05% 67.78%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 59,612.45 € 6.33% 74.11%
25 Equipamento Fixo e Móvel 47,864.91 € 5.08% 79.19%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 42,767.13 € 4.54% 83.73%
14 Elementos de Carpintaria 42,010.77 € 4.46% 88.19%
1 Estaleiro 32,612.00 € 3.46% 91.66%
6 Fundações e Obras de contenção 27,117.09 € 2.88% 94.54%
3 Demolições 17,613.49 € 1.87% 96.41%
17 Isolamentos Impermeabilizações 9,079.04 € 0.96% 97.37%
12 Paredes 6,009.72 € 0.64% 98.01%
26 Diversos 5,613.42 € 0.60% 98.60%
20 Pinturas e Enver nizamentos 5,589.90 € 0.59% 99.20%
4 Movimentos de Terra 4,645.68 € 0.49% 99.69%
13 Elementos de Cantaria 2,922.65 € 0.31% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
941,949.80 € 100.00%
Caso de Estudo B
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Caso de Estudo B - Proposta 9
Marina Antunes Conceição C.15
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C1 Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 1 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 12,301.12 € 19.54% 19.54%
25 Equipamento Fixo e Móvel 11,077.00 € 17.59% 37.13%
17 Isolamentos Impermeabilizações 9,598.01 € 15.24% 52.37%
5 Arranjos Exteriores 9,115.24 € 14.48% 66.85%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 5,495.60 € 8.73% 75.58%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 4,950.00 € 7.86% 83.44%
1 Estaleiro 2,838.83 € 4.51% 87.95%
14 Elementos de Carpintaria 2,520.61 € 4.00% 91.95%
26 Diversos 1,997.47 € 3.17% 95.12%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,273.68 € 2.02% 97.14%
3 Demolições 1,032.95 € 1.64% 98.79%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 423.74 € 0.67% 99.46%
15 Elementos de Serralharia 341.00 € 0.54% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
62,965.25 € 100.00%
Proposta 2 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 16,712.64 € 23.80% 23.80%
17 Isolamentos Impermeabilizações 14,935.53 € 21.27% 45.08%
5 Arranjos Exteriores 8,422.34 € 12.00% 57.07%
25 Equipamento Fixo e Móvel 8,175.73 € 11.65% 68.72%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 6,335.02 € 9.02% 77.74%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 3,941.77 € 5.61% 83.36%
14 Elementos de Carpintaria 3,093.70 € 4.41% 87.76%
1 Estaleiro 1,866.47 € 2.66% 90.42%
15 Elementos de Serralharia 1,719.23 € 2.45% 92.87%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,636.07 € 2.33% 95.20%
3 Demolições 1,631.28 € 2.32% 97.53%
26 Diversos 1,427.30 € 2.03% 99.56%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 309.93 € 0.44% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
70,207.01 € 100.00%
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Caso de Estudo C1 - Proposta 2
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Caso de Estudo C1 - Proposta 1
Marina Antunes Conceição C.17
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C1 Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 3 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 17,215.10 € 24.10% 24.10%
17 Isolamentos Impermeabilizações 13,984.00 € 19.58% 43.67%
25 Equipamento Fixo e Móvel 8,299.03 € 11.62% 55.29%
5 Arranjos Exteriores 5,742.42 € 8.04% 63.33%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 5,740.76 € 8.04% 71.36%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 5,000.00 € 7.00% 78.36%
14 Elementos de Carpintaria 4,923.95 € 6.89% 85.26%
3 Demolições 3,200.85 € 4.48% 89.74%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 2,213.38 € 3.10% 92.84%
15 Elementos de Serralharia 1,988.00 € 2.78% 95.62%
26 Diversos 1,973.60 € 2.76% 98.38%
1 Estaleiro 892.86 € 1.25% 99.63%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 264.05 € 0.37% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
71,438.00 € 100.00%
Proposta 4 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 19,995.58 € 27.09% 27.09%
25 Equipamento Fixo e Móvel 12,785.04 € 17.32% 44.41%
17 Isolamentos Impermeabilizações 10,917.44 € 14.79% 59.20%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 7,902.61 € 10.71% 69.91%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 7,045.84 € 9.55% 79.46%
14 Elementos de Carpintaria 5,633.12 € 7.63% 87.09%
5 Arranjos Exteriores 2,387.59 € 3.23% 90.32%
26 Diversos 1,995.85 € 2.70% 93.03%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,835.49 € 2.49% 95.52%
3 Demolições 1,795.41 € 2.43% 97.95%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 525.30 € 0.71% 98.66%
15 Elementos de Serralharia 514.00 € 0.70% 99.36%
1 Estaleiro 475.00 € 0.64% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
73,808.27 € 100.00%
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Caso de Estudo C1 - Proposta 3
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Caso de Estudo C1 - Proposta 4
Marina Antunes Conceição C.19
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C1 Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 5 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 21,029.46 € 25.58% 25.58%
17 Isolamentos Impermeabilizações 17,850.24 € 21.71% 47.29%
5 Arranjos Exteriores 8,782.92 € 10.68% 57.97%
25 Equipamento Fixo e Móvel 8,731.17 € 10.62% 68.59%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 5,648.78 € 6.87% 75.46%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 5,607.36 € 6.82% 82.28%
14 Elementos de Carpintaria 4,316.07 € 5.25% 87.53%
1 Estaleiro 2,490.91 € 3.03% 90.56%
3 Demolições 2,430.76 € 2.96% 93.52%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 2,281.14 € 2.77% 96.29%
26 Diversos 1,500.72 € 1.83% 98.12%
15 Elementos de Serralharia 1,201.86 € 1.46% 99.58%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 346.70 € 0.42% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
82,218.09 € 100.00%
Proposta 6 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 35,695.22 € 37.43% 37.43%
18 Revestimentos e Acabamentos 20,995.61 € 22.01% 59.44%
25 Equipamento Fixo e Móvel 11,546.97 € 12.11% 71.55%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 6,395.41 € 6.71% 78.25%
5 Arranjos Exteriores 5,760.36 € 6.04% 84.29%
14 Elementos de Carpintaria 4,099.04 € 4.30% 88.59%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 3,917.64 € 4.11% 92.70%
3 Demolições 2,333.56 € 2.45% 95.14%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,504.93 € 1.58% 96.72%
26 Diversos 1,493.60 € 1.57% 98.29%
15 Elementos de Serralharia 708.20 € 0.74% 99.03%
1 Estaleiro 496.50 € 0.52% 99.55%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 427.59 € 0.45% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
95,374.63 € 100.00%
Caso de Estudo C1
Capítulos 
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2.96%; 2,430.76 €
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0.00%; 0.00 €
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0.00%; 0.00 €
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Caso de Estudo C1 - Proposta 5
37.43%; 35,695.22 €
22.01%; 20,995.61 €
12.11%; 11,546.97 €
6.71%; 6,395.41 €
6.04%; 5,760.36 €
4.30%; 4,099.04 €
4.11%; 3,917.64 €
2.45%; 2,333.56 €
1.58%; 1,504.93 €
1.57%; 1,493.60 €
0.74%; 708.20 €
0.52%; 496.50 €
0.45%; 427.59 €
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0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Caso de Estudo C1 - Proposta 6
Marina Antunes Conceição C.21
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C2 Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 1 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 11,078.83 € 18.34% 18.34%
17 Isolamentos Impermeabilizações 10,268.72 € 17.00% 35.34%
25 Equipamento Fixo e Móvel 10,138.03 € 16.78% 52.12%
5 Arranjos Exteriores 8,016.55 € 13.27% 65.40%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 6,908.00 € 11.44% 76.83%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 4,950.00 € 8.19% 85.03%
1 Estaleiro 2,838.83 € 4.70% 89.73%
26 Diversos 2,559.18 € 4.24% 93.96%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,040.86 € 1.72% 95.69%
14 Elementos de Carpintaria 979.00 € 1.62% 97.31%
15 Elementos de Serralharia 835.73 € 1.38% 98.69%
3 Demolições 479.08 € 0.79% 99.48%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 210.73 € 0.35% 99.83%
12 Paredes 101.47 € 0.17% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
60,405.01 € 100.00%
Proposta 2 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 16,016.27 € 24.14% 24.14%
18 Revestimentos e Acabamentos 14,149.59 € 21.33% 45.47%
5 Arranjos Exteriores 7,462.01 € 11.25% 56.72%
25 Equipamento Fixo e Móvel 6,816.68 € 10.27% 66.99%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 6,017.72 € 9.07% 76.06%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 5,476.92 € 8.26% 84.32%
26 Diversos 3,201.05 € 4.82% 89.14%
15 Elementos de Serralharia 3,128.68 € 4.72% 93.86%
1 Estaleiro 1,866.47 € 2.81% 96.67%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 712.55 € 1.07% 97.74%
14 Elementos de Carpintaria 640.46 € 0.97% 98.71%
3 Demolições 563.68 € 0.85% 99.56%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 173.12 € 0.26% 99.82%
12 Paredes 119.35 € 0.18% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
66,344.55 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo C2
18.34%; 11,078.83 €
17.00%; 10,268.72 €
16.78%; 10,138.03 €
13.27%; 8,016.55 €
11.44%; 6,908.00 €
8.19%; 4,950.00 €
4.70%; 2,838.83 €
4.24%; 2,559.18 €
1.72%; 1,040.86 €
1.62%; 979.00 €
1.38%; 835.73 €
0.79%; 479.08 €
0.35%; 210.73 €
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Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Elementos de Cantaria
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Caso de Estudo C2 - Proposta 1
24.14%; 16,016.27 €
21.33%; 14,149.59 €
11.25%; 7,462.01 €
10.27%; 6,816.68 €
9.07%; 6,017.72 €
8.26%; 5,476.92 €
4.82%; 3,201.05 €
4.72%; 3,128.68 €
2.81%; 1,866.47 €
1.07%; 712.55 €
0.97%; 640.46 €
0.85%; 563.68 €
0.26%; 173.12 €
0.18%; 119.35 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Elementos de Carpintaria
Demolições
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Caso de Estudo C2 - Proposta 2
Marina Antunes Conceição C.23
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C2 Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 3 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 15,755.23 € 22.57% 22.57%
18 Revestimentos e Acabamentos 14,989.29 € 21.47% 44.04%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 9,030.56 € 12.93% 56.97%
25 Equipamento Fixo e Móvel 6,866.62 € 9.84% 66.81%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 5,000.00 € 7.16% 73.97%
5 Arranjos Exteriores 4,718.03 € 6.76% 80.73%
15 Elementos de Serralharia 4,671.19 € 6.69% 87.42%
26 Diversos 4,639.80 € 6.65% 94.06%
14 Elementos de Carpintaria 1,064.18 € 1.52% 95.59%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,027.28 € 1.47% 97.06%
3 Demolições 914.38 € 1.31% 98.37%
1 Estaleiro 892.86 € 1.28% 99.65%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 147.09 € 0.21% 99.86%
12 Paredes 99.86 € 0.14% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
69,816.37 € 100.00%
Proposta 4 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 15,554.42 € 24.05% 24.05%
17 Isolamentos Impermeabilizações 11,721.80 € 18.12% 42.18%
25 Equipamento Fixo e Móvel 10,442.11 € 16.15% 58.32%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 8,580.24 € 13.27% 71.59%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 7,483.18 € 11.57% 83.16%
26 Diversos 2,838.97 € 4.39% 87.55%
5 Arranjos Exteriores 2,578.95 € 3.99% 91.54%
14 Elementos de Carpintaria 1,695.95 € 2.62% 94.16%
15 Elementos de Serralharia 1,257.44 € 1.94% 96.10%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 876.00 € 1.35% 97.46%
3 Demolições 768.39 € 1.19% 98.65%
1 Estaleiro 475.00 € 0.73% 99.38%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 277.65 € 0.43% 99.81%
12 Paredes 123.63 € 0.19% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
64,673.73 € 100.00%
Caso de Estudo C2
Capítulos 
Capítulos 
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21.47%; 14,989.29 €
12.93%; 9,030.56 €
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Caso de Estudo C2 - Proposta 3
24.05%; 15,554.42 €
18.12%; 11,721.80 €
16.15%; 10,442.11 €
13.27%; 8,580.24 €
11.57%; 7,483.18 €
4.39%; 2,838.97 €
3.99%; 2,578.95 €
2.62%; 1,695.95 €
1.94%; 1,257.44 €
1.35%; 876.00 €
1.19%; 768.39 €
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Caso de Estudo C2 - Proposta 4
Marina Antunes Conceição C.25
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C2 Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 5 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 19,732.95 € 25.46% 25.46%
18 Revestimentos e Acabamentos 19,693.58 € 25.41% 50.87%
5 Arranjos Exteriores 7,815.62 € 10.08% 60.95%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 7,255.31 € 9.36% 70.32%
25 Equipamento Fixo e Móvel 7,159.57 € 9.24% 79.55%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 5,406.23 € 6.98% 86.53%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 2,643.88 € 3.41% 89.94%
1 Estaleiro 2,490.91 € 3.21% 93.15%
26 Diversos 2,206.37 € 2.85% 96.00%
3 Demolições 1,087.44 € 1.40% 97.40%
14 Elementos de Carpintaria 1,066.02 € 1.38% 98.78%
15 Elementos de Serralharia 646.79 € 0.83% 99.61%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 182.01 € 0.23% 99.85%
12 Paredes 117.73 € 0.15% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
77,504.41 € 100.00%
Proposta 6 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 36,873.50 € 41.83% 41.83%
18 Revestimentos e Acabamentos 16,576.33 € 18.80% 60.63%
25 Equipamento Fixo e Móvel 10,499.84 € 11.91% 72.54%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 7,587.05 € 8.61% 81.15%
5 Arranjos Exteriores 5,333.49 € 6.05% 87.20%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 3,917.64 € 4.44% 91.65%
26 Diversos 2,148.33 € 2.44% 94.08%
15 Elementos de Serralharia 1,401.46 € 1.59% 95.67%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,367.33 € 1.55% 97.22%
14 Elementos de Carpintaria 1,006.30 € 1.14% 98.36%
3 Demolições 575.59 € 0.65% 99.02%
1 Estaleiro 496.50 € 0.56% 99.58%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 229.07 € 0.26% 99.84%
12 Paredes 140.37 € 0.16% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
88,152.80 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo C2
25.46%; 19,732.95 €
25.41%; 19,693.58 €
10.08%; 7,815.62 €
9.36%; 7,255.31 €
9.24%; 7,159.57 €
6.98%; 5,406.23 €
3.41%; 2,643.88 €
3.21%; 2,490.91 €
2.85%; 2,206.37 €
1.40%; 1,087.44 €
1.38%; 1,066.02 €
0.83%; 646.79 €
0.23%; 182.01 €
0.15%; 117.73 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 5,000.00 € 10,000.00 € 15,000.00 € 20,000.00 € 25,000.00 € 30,000.00 € 35,000.00 € 40,000.00 €
Isolamentos Impermeabilizações
Revestimentos e Acabamentos
Arranjos Exteriores
Instalações e Equipamentos Eléctricos
Equipamento Fixo e Móvel
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Instalações e Equipamentos de Águas
Estaleiro
Diversos
Demolições
Elementos de Carpintaria
Elementos de Serralharia
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Paredes
Trabalhos Preparatórios
Movimentos de Terra
Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Prenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
7
1
8
5
2
3
2
5
2
2
2
1
1
2
6
3
1
4
1
5
1
0
1
2
2
4
6
7
8
9
1
1
1
3
1
6
1
9
2
0
2
4
Caso de Estudo C2 - Proposta 5
41.83%; 36,873.50 €
18.80%; 16,576.33 €
11.91%; 10,499.84 €
8.61%; 7,587.05 €
6.05%; 5,333.49 €
4.44%; 3,917.64 €
2.44%; 2,148.33 €
1.59%; 1,401.46 €
1.55%; 1,367.33 €
1.14%; 1,006.30 €
0.65%; 575.59 €
0.56%; 496.50 €
0.26%; 229.07 €
0.16%; 140.37 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 5,000.00 € 10,000.00 € 15,000.00 € 20,000.00 € 25,000.00 € 30,000.00 € 35,000.00 € 40,000.00 €
Isolamentos Impermeabilizações
Revestimentos e Acabamentos
Equipamento Fixo e Móvel
Instalações e Equipamentos Eléctricos
Arranjos Exteriores
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Diversos
Elementos de Serralharia
Instalações e Equipamentos de Águas
Elementos de Carpintaria
Demolições
Estaleiro
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Paredes
Trabalhos Preparatórios
Movimentos de Terra
Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Prenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
7
1
8
2
5
2
3
5
2
2
2
6
1
5
2
1
1
4
3
1
1
0
1
2
2
4
6
7
8
9
1
1
1
3
1
6
1
9
2
0
2
4
Caso de Estudo C2 - Proposta 6
Marina Antunes Conceição C.27
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C3 Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 1 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 8,804.13 € 23.47% 23.47%
18 Revestimentos e Acabamentos 8,527.46 € 22.74% 46.21%
25 Equipamento Fixo e Móvel 5,607.80 € 14.95% 61.16%
5 Arranjos Exteriores 5,305.09 € 14.14% 75.31%
1 Estaleiro 2,838.83 € 7.57% 82.88%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 2,274.80 € 6.07% 88.94%
26 Diversos 1,256.20 € 3.35% 92.29%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,070.47 € 2.85% 95.14%
3 Demolições 643.39 € 1.72% 96.86%
14 Elementos de Carpintaria 544.28 € 1.45% 98.31%
15 Elementos de Serralharia 429.00 € 1.14% 99.45%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 204.73 € 0.55% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
37,506.18 € 100.00%
Proposta 2 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 14,934.13 € 33.22% 33.22%
18 Revestimentos e Acabamentos 11,196.82 € 24.90% 58.12%
5 Arranjos Exteriores 4,761.54 € 10.59% 68.71%
25 Equipamento Fixo e Móvel 4,214.51 € 9.37% 78.09%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 2,451.39 € 5.45% 83.54%
15 Elementos de Serralharia 1,987.96 € 4.42% 87.96%
1 Estaleiro 1,866.47 € 4.15% 92.11%
26 Diversos 982.30 € 2.18% 94.30%
3 Demolições 848.95 € 1.89% 96.19%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 815.39 € 1.81% 98.00%
14 Elementos de Carpintaria 749.87 € 1.67% 99.67%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 149.74 € 0.33% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
44,959.07 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo C3
23.47%; 8,804.13 €
22.74%; 8,527.46 €
14.95%; 5,607.80 €
14.14%; 5,305.09 €
7.57%; 2,838.83 €
6.07%; 2,274.80 €
3.35%; 1,256.20 €
2.85%; 1,070.47 €
1.72%; 643.39 €
1.45%; 544.28 €
1.14%; 429.00 €
0.55%; 204.73 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 5,000.00 € 10,000.00 € 15,000.00 € 20,000.00 € 25,000.00 € 30,000.00 € 35,000.00 € 40,000.00 €
Isolamentos Impermeabilizações
Revestimentos e Acabamentos
Equipamento Fixo e Móvel
Arranjos Exteriores
Estaleiro
Instalações e Equipamentos Elétricos
Diversos
Instalações e Equipamentos de Águas
Demolições
Elementos de Carpintaria
Elementos de Serralharia
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Movimentos de Terra
Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
7
1
8
2
5
5
1
2
3
2
6
2
1
3
1
4
1
5
1
0
2
4
6
7
8
9
1
1
1
2
1
3
1
6
1
9
2
0
2
2
2
4
Caso de Estudo C3 - Proposta 1
33.22%; 14,934.13 €
24.90%; 11,196.82 €
10.59%; 4,761.54 €
9.37%; 4,214.51 €
5.45%; 2,451.39 €
4.42%; 1,987.96 €
4.15%; 1,866.47 €
2.18%; 982.30 €
1.89%; 848.95 €
1.81%; 815.39 €
1.67%; 749.87 €
0.33%; 149.74 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 5,000.00 € 10,000.00 € 15,000.00 € 20,000.00 € 25,000.00 € 30,000.00 € 35,000.00 € 40,000.00 €
Isolamentos Impermeabilizações
Revestimentos e Acabamentos
Arranjos Exteriores
Equipamento Fixo e Móvel
Instalações e Equipamentos Elétricos
Elementos de Serralharia
Estaleiro
Diversos
Demolições
Instalações e Equipamentos de Águas
Elementos de Carpintaria
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Movimentos de Terra
Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
7
1
8
5
2
5
2
3
1
5
1
2
6
3
2
1
1
4
1
0
2
4
6
7
8
9
1
1
1
2
1
3
1
6
1
9
2
0
2
2
2
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Caso de Estudo C3 - Proposta 2
Marina Antunes Conceição C.29
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C3 Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 3 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 12,521.61 € 28.11% 28.11%
18 Revestimentos e Acabamentos 11,549.04 € 25.93% 54.04%
25 Equipamento Fixo e Móvel 4,201.05 € 9.43% 63.47%
5 Arranjos Exteriores 4,114.59 € 9.24% 72.71%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 3,458.34 € 7.76% 80.47%
15 Elementos de Serralharia 1,793.30 € 4.03% 84.50%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,756.82 € 3.94% 88.44%
3 Demolições 1,483.34 € 3.33% 91.77%
26 Diversos 1,406.00 € 3.16% 94.93%
14 Elementos de Carpintaria 1,240.00 € 2.78% 97.71%
1 Estaleiro 892.86 € 2.00% 99.71%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 127.58 € 0.29% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
44,544.53 € 100.00%
Proposta 4 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 13,395.09 € 31.57% 31.57%
17 Isolamentos Impermeabilizações 10,397.99 € 24.51% 56.08%
25 Equipamento Fixo e Móvel 7,054.39 € 16.63% 72.70%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 2,858.70 € 6.74% 79.44%
5 Arranjos Exteriores 1,869.92 € 4.41% 83.85%
14 Elementos de Carpintaria 1,834.80 € 4.32% 88.17%
26 Diversos 1,413.85 € 3.33% 91.50%
3 Demolições 1,191.73 € 2.81% 94.31%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 915.15 € 2.16% 96.47%
15 Elementos de Serralharia 770.00 € 1.81% 98.28%
1 Estaleiro 475.00 € 1.12% 99.40%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 253.80 € 0.60% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
42,430.42 € 100.00%
Caso de Estudo C3
Capítulos 
Capítulos 
28.11%; 12,521.61 €
25.93%; 11,549.04 €
9.43%; 4,201.05 €
9.24%; 4,114.59 €
7.76%; 3,458.34 €
4.03%; 1,793.30 €
3.94%; 1,756.82 €
3.33%; 1,483.34 €
3.16%; 1,406.00 €
2.78%; 1,240.00 €
2.00%; 892.86 €
0.29%; 127.58 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 5,000.00 € 10,000.00 € 15,000.00 € 20,000.00 € 25,000.00 € 30,000.00 € 35,000.00 € 40,000.00 €
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Revestimentos e Acabamentos
Equipamento Fixo e Móvel
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Instalações e Equipamentos Elétricos
Elementos de Serralharia
Instalações e Equipamentos de Águas
Demolições
Diversos
Elementos de Carpintaria
Estaleiro
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Movimentos de Terra
Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
7
1
8
2
5
5
2
3
1
5
2
1
3
2
6
1
4
1
1
0
2
4
6
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1
1
1
2
1
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Caso de Estudo C3 - Proposta 3
31.57%; 13,395.09 €
24.51%; 10,397.99 €
16.63%; 7,054.39 €
6.74%; 2,858.70 €
4.41%; 1,869.92 €
4.32%; 1,834.80 €
3.33%; 1,413.85 €
2.81%; 1,191.73 €
2.16%; 915.15 €
1.81%; 770.00 €
1.12%; 475.00 €
0.60%; 253.80 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 5,000.00 € 10,000.00 € 15,000.00 € 20,000.00 € 25,000.00 € 30,000.00 € 35,000.00 € 40,000.00 €
Revestimentos e Acabamentos
Isolamentos Impermeabilizações
Equipamento Fixo e Móvel
Instalações e Equipamentos Elétricos
Arranjos Exteriores
Elementos de Carpintaria
Diversos
Demolições
Instalações e Equipamentos de Águas
Elementos de Serralharia
Estaleiro
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Movimentos de Terra
Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
8
1
7
2
5
2
3
5
1
4
2
6
3
2
1
1
5
1
1
0
2
4
6
7
8
9
1
1
1
2
1
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2
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Caso de Estudo C3 - Proposta 4
Marina Antunes Conceição C.31
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C3 Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 5 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 17,173.07 € 31.01% 31.01%
18 Revestimentos e Acabamentos 14,566.86 € 26.30% 57.31%
5 Arranjos Exteriores 5,384.92 € 9.72% 67.04%
25 Equipamento Fixo e Móvel 4,403.14 € 7.95% 74.99%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 3,219.97 € 5.81% 80.80%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 2,685.72 € 4.85% 85.65%
1 Estaleiro 2,490.91 € 4.50% 90.15%
15 Elementos de Serralharia 1,530.65 € 2.76% 92.92%
14 Elementos de Carpintaria 1,433.94 € 2.59% 95.51%
3 Demolições 1,201.37 € 2.17% 97.67%
26 Diversos 1,120.28 € 2.02% 99.70%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 167.51 € 0.30% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
55,378.34 € 100.00%
Proposta 6 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 33,402.98 € 51.80% 51.80%
18 Revestimentos e Acabamentos 12,453.46 € 19.31% 71.11%
25 Equipamento Fixo e Móvel 6,006.52 € 9.31% 80.42%
5 Arranjos Exteriores 3,562.64 € 5.52% 85.94%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 1,949.74 € 3.02% 88.97%
14 Elementos de Carpintaria 1,841.74 € 2.86% 91.82%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,362.02 € 2.11% 93.93%
3 Demolições 1,110.13 € 1.72% 95.66%
26 Diversos 1,060.38 € 1.64% 97.30%
15 Elementos de Serralharia 1,037.94 € 1.61% 98.91%
1 Estaleiro 496.50 € 0.77% 99.68%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 206.59 € 0.32% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
64,490.64 € 100.00%
Caso de Estudo C3
Capítulos 
Capítulos 
31.01%; 17,173.07 €
26.30%; 14,566.86 €
9.72%; 5,384.92 €
7.95%; 4,403.14 €
5.81%; 3,219.97 €
4.85%; 2,685.72 €
4.50%; 2,490.91 €
2.76%; 1,530.65 €
2.59%; 1,433.94 €
2.17%; 1,201.37 €
2.02%; 1,120.28 €
0.30%; 167.51 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 5,000.00 € 10,000.00 € 15,000.00 € 20,000.00 € 25,000.00 € 30,000.00 € 35,000.00 € 40,000.00 €
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Arranjos Exteriores
Equipamento Fixo e Móvel
Instalações e Equipamentos Elétricos
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Estaleiro
Elementos de Serralharia
Elementos de Carpintaria
Demolições
Diversos
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Movimentos de Terra
Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
7
1
8
5
2
5
2
3
2
1
1
1
5
1
4
3
2
6
1
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Caso de Estudo C3 - Proposta 5
51.80%; 33,402.98 €
19.31%; 12,453.46 €
9.31%; 6,006.52 €
5.52%; 3,562.64 €
3.02%; 1,949.74 €
2.86%; 1,841.74 €
2.11%; 1,362.02 €
1.72%; 1,110.13 €
1.64%; 1,060.38 €
1.61%; 1,037.94 €
0.77%; 496.50 €
0.32%; 206.59 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Movimentos de Terra
Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
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1
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Caso de Estudo C3 - Proposta 6
Marina Antunes Conceição C.33
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C4 Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 1 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 10,809.68 € 27.43% 27.43%
18 Revestimentos e Acabamentos 7,043.17 € 17.87% 45.31%
5 Arranjos Exteriores 5,429.98 € 13.78% 59.09%
25 Equipamento Fixo e Móvel 5,300.90 € 13.45% 72.54%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 2,862.20 € 7.26% 79.81%
1 Estaleiro 2,838.83 € 7.20% 87.01%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,785.62 € 4.53% 91.54%
26 Diversos 1,191.85 € 3.02% 94.57%
15 Elementos de Serralharia 1,100.00 € 2.79% 97.36%
3 Demolições 475.72 € 1.21% 98.57%
14 Elementos de Carpintaria 351.47 € 0.89% 99.46%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 213.44 € 0.54% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
39,402.86 € 100.00%
Proposta 2 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 17,633.83 € 36.37% 36.37%
18 Revestimentos e Acabamentos 9,309.26 € 19.20% 55.57%
5 Arranjos Exteriores 5,241.40 € 10.81% 66.38%
25 Equipamento Fixo e Móvel 3,994.02 € 8.24% 74.62%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 3,759.60 € 7.75% 82.37%
15 Elementos de Serralharia 2,663.40 € 5.49% 87.86%
1 Estaleiro 1,866.47 € 3.85% 91.71%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,779.27 € 3.67% 95.38%
26 Diversos 925.86 € 1.91% 97.29%
3 Demolições 656.19 € 1.35% 98.65%
14 Elementos de Carpintaria 500.70 € 1.03% 99.68%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 156.11 € 0.32% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
48,486.11 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo C4
27.43%; 10,809.68 €
17.87%; 7,043.17 €
13.78%; 5,429.98 €
13.45%; 5,300.90 €
7.26%; 2,862.20 €
7.20%; 2,838.83 €
4.53%; 1,785.62 €
3.02%; 1,191.85 €
2.79%; 1,100.00 €
1.21%; 475.72 €
0.89%; 351.47 €
0.54%; 213.44 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Diversos
Elementos de Serralharia
Demolições
Elementos de Carpintaria
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Movimentos de Terra
Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
7
1
8
5
2
5
2
3
1
2
1
2
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Caso de Estudo C4 - Proposta 1
36.37%; 17,633.83 €
19.20%; 9,309.26 €
10.81%; 5,241.40 €
8.24%; 3,994.02 €
7.75%; 3,759.60 €
5.49%; 2,663.40 €
3.85%; 1,866.47 €
3.67%; 1,779.27 €
1.91%; 925.86 €
1.35%; 656.19 €
1.03%; 500.70 €
0.32%; 156.11 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 5,000.00 € 10,000.00 € 15,000.00 € 20,000.00 € 25,000.00 € 30,000.00 € 35,000.00 € 40,000.00 €
Isolamentos Impermeabilizações
Revestimentos e Acabamentos
Arranjos Exteriores
Equipamento Fixo e Móvel
Instalações e Equipamentos Elétricos
Elementos de Serralharia
Estaleiro
Instalações e Equipamentos de Águas
Diversos
Demolições
Elementos de Carpintaria
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Movimentos de Terra
Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
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Caso de Estudo C4 - Proposta 2
Marina Antunes Conceição C.35
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C4 Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 3 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 16,027.66 € 30.79% 30.79%
18 Revestimentos e Acabamentos 9,608.43 € 18.46% 49.24%
15 Elementos de Serralharia 6,665.40 € 12.80% 62.05%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 4,827.99 € 9.27% 71.32%
25 Equipamento Fixo e Móvel 3,965.66 € 7.62% 78.94%
5 Arranjos Exteriores 3,073.20 € 5.90% 84.84%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 2,992.37 € 5.75% 90.59%
3 Demolições 1,949.42 € 3.74% 94.34%
26 Diversos 1,334.00 € 44.58% 138.92%
1 Estaleiro 892.86 € 1.72% 140.63%
14 Elementos de Carpintaria 588.55 € 1.13% 141.76%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 133.01 € 0.26% 142.02%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 142.02%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 142.02%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 142.02%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 142.02%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 142.02%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 142.02%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 142.02%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 142.02%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 142.02%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 142.02%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 142.02%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 142.02%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 142.02%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 142.02%
52,058.55 € 142.02%
Proposta 4 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 11,819.26 € 25.00% 25.00%
18 Revestimentos e Acabamentos 11,288.72 € 23.88% 48.88%
25 Equipamento Fixo e Móvel 6,587.30 € 13.93% 62.81%
15 Elementos de Serralharia 6,114.82 € 12.93% 75.75%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 3,358.98 € 7.11% 82.85%
5 Arranjos Exteriores 2,175.40 € 4.60% 87.45%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 2,130.05 € 4.51% 91.96%
26 Diversos 1,284.92 € 2.72% 94.68%
14 Elementos de Carpintaria 1,011.34 € 2.14% 96.82%
3 Demolições 765.49 € 1.62% 98.44%
1 Estaleiro 475.00 € 1.00% 99.44%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 264.60 € 0.56% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
47,275.88 € 100.00%
Caso de Estudo C4
Capítulos 
Capítulos 
30.79%; 16,027.66 €
18.46%; 9,608.43 €
12.80%; 6,665.40 €
9.27%; 4,827.99 €
7.62%; 3,965.66 €
5.90%; 3,073.20 €
5.75%; 2,992.37 €
3.74%; 1,949.42 €
44.58%; 1,334.00 €
1.72%; 892.86 €
1.13%; 588.55 €
0.26%; 133.01 €
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0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Pinturas e Enver nizamentos
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Caso de Estudo C4 - Proposta 3
25.00%; 11,819.26 €
23.88%; 11,288.72 €
13.93%; 6,587.30 €
12.93%; 6,114.82 €
7.11%; 3,358.98 €
4.60%; 2,175.40 €
4.51%; 2,130.05 €
2.72%; 1,284.92 €
2.14%; 1,011.34 €
1.62%; 765.49 €
1.00%; 475.00 €
0.56%; 264.60 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
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Caso de Estudo C4 - Proposta 4
Marina Antunes Conceição C.37
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C4 Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 5 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 20,922.50 € 34.37% 34.37%
18 Revestimentos e Acabamentos 10,938.03 € 17.97% 52.33%
5 Arranjos Exteriores 5,447.60 € 8.95% 61.28%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 5,149.40 € 8.46% 69.74%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 4,534.91 € 7.45% 77.19%
25 Equipamento Fixo e Móvel 4,182.17 € 6.87% 84.06%
15 Elementos de Serralharia 3,983.28 € 6.54% 90.60%
1 Estaleiro 2,490.91 € 4.09% 94.69%
3 Demolições 1,195.79 € 1.96% 96.65%
26 Diversos 1,072.03 € 1.76% 98.41%
14 Elementos de Carpintaria 791.01 € 1.30% 99.71%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 174.64 € 0.29% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
60,882.27 € 100.00%
Proposta 6 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 39,557.73 € 54.78% 54.78%
18 Revestimentos e Acabamentos 11,122.13 € 15.40% 70.18%
25 Equipamento Fixo e Móvel 5,933.25 € 8.22% 78.40%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 4,342.04 € 6.01% 84.41%
5 Arranjos Exteriores 3,787.09 € 5.24% 89.66%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 2,308.80 € 3.20% 92.86%
15 Elementos de Serralharia 1,475.50 € 2.04% 94.90%
3 Demolições 1,281.52 € 1.77% 96.67%
26 Diversos 1,005.43 € 1.39% 98.07%
14 Elementos de Carpintaria 685.02 € 0.95% 99.01%
1 Estaleiro 496.50 € 0.69% 99.70%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 215.38 € 0.30% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
72,210.39 € 100.00%
Caso de Estudo C4
Capítulos 
Capítulos 
34.37%; 20,922.50 €
17.97%; 10,938.03 €
8.95%; 5,447.60 €
8.46%; 5,149.40 €
7.45%; 4,534.91 €
6.87%; 4,182.17 €
6.54%; 3,983.28 €
4.09%; 2,490.91 €
1.96%; 1,195.79 €
1.76%; 1,072.03 €
1.30%; 791.01 €
0.29%; 174.64 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Elementos de Serralharia
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Demolições
Diversos
Elementos de Carpintaria
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Movimentos de Terra
Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
7
1
8
5
2
3
2
1
2
5
1
5
1
3
2
6
1
4
1
0
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Caso de Estudo C4 - Proposta 5
54.78%; 39,557.73 €
15.40%; 11,122.13 €
8.22%; 5,933.25 €
6.01%; 4,342.04 €
5.24%; 3,787.09 €
3.20%; 2,308.80 €
2.04%; 1,475.50 €
1.77%; 1,281.52 €
1.39%; 1,005.43 €
0.95%; 685.02 €
0.69%; 496.50 €
0.30%; 215.38 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Trabalhos Preparatórios
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Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
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Caso de Estudo C4 - Proposta 6
Marina Antunes Conceição C.39
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C5 Preço Base  Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 1 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 14,731.21 € 25.44% 25.44%
25 Equipamento Fixo e Móvel 11,887.70 € 20.53% 45.96%
17 Isolamentos Impermeabilizações 9,356.57 € 16.16% 62.12%
5 Arranjos Exteriores 8,695.85 € 15.01% 77.13%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 3,025.00 € 5.22% 82.35%
1 Estaleiro 2,838.83 € 4.90% 87.26%
26 Diversos 1,916.86 € 3.31% 90.57%
14 Elementos de Carpintaria 1,830.37 € 3.16% 93.73%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,369.38 € 2.36% 96.09%
3 Demolições 1,225.43 € 2.12% 98.21%
15 Elementos de Serralharia 1,038.40 € 1.79% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
57,915.60 € 100.00%
Proposta 2 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 19,215.78 € 30.03% 30.03%
17 Isolamentos Impermeabilizações 14,216.62 € 22.22% 52.25%
25 Equipamento Fixo e Móvel 8,055.04 € 12.59% 64.83%
5 Arranjos Exteriores 7,102.02 € 11.10% 75.93%
15 Elementos de Serralharia 3,444.35 € 5.38% 81.31%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 2,948.04 € 4.61% 85.92%
14 Elementos de Carpintaria 2,638.32 € 4.12% 90.04%
1 Estaleiro 1,866.47 € 2.92% 92.96%
3 Demolições 1,764.78 € 2.76% 95.72%
26 Diversos 1,561.84 € 2.44% 98.16%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,178.27 € 1.84% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
63,991.53 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo C5
25.44%; 10,809.68 €
20.53%; 7,043.17 €
16.16%; 5,429.98 €
15.01%; 5,300.90 €
5.22%; 2,862.20 €
4.90%; 2,838.83 €
3.31%; 1,785.62 €
3.16%; 1,191.85 €
2.36%; 1,100.00 €
2.12%; 475.72 €
1.79%; 351.47 €
0.00%; 213.44 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Caso de Estudo C5 - Proposta 1
30.03%; 19,215.78 €
22.22%; 14,216.62 €
12.59%; 8,055.04 €
11.10%; 7,102.02 €
5.38%; 3,444.35 €
4.61%; 2,948.04 €
4.12%; 2,638.32 €
2.92%; 1,866.47 €
2.76%; 1,764.78 €
2.44%; 1,561.84 €
1.84%; 1,178.27 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Instalações e Equipamentos Mecânicas
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Caso de Estudo C5 - Proposta 2
Marina Antunes Conceição C.41
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C5 Preço Base  Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 3 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 17,117.49 € 25.58% 25.58%
17 Isolamentos Impermeabilizações 16,505.90 € 24.67% 50.25%
25 Equipamento Fixo e Móvel 7,976.15 € 11.92% 62.17%
15 Elementos de Serralharia 5,334.40 € 7.97% 70.14%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 4,347.10 € 6.50% 76.63%
14 Elementos de Carpintaria 3,847.14 € 5.75% 82.38%
5 Arranjos Exteriores 3,843.00 € 5.74% 88.13%
3 Demolições 3,215.55 € 4.81% 92.93%
26 Diversos 2,145.20 € 3.21% 96.14%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,692.69 € 2.53% 98.67%
1 Estaleiro 892.86 € 1.33% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
66,917.48 € 100.00%
Proposta 4 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 23,480.48 € 33.28% 33.28%
25 Equipamento Fixo e Móvel 12,689.99 € 17.98% 51.26%
17 Isolamentos Impermeabilizações 11,224.03 € 15.91% 67.17%
15 Elementos de Serralharia 5,778.84 € 8.19% 75.36%
14 Elementos de Carpintaria 4,825.02 € 6.84% 82.20%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 3,999.67 € 5.67% 87.87%
5 Arranjos Exteriores 2,779.62 € 3.94% 91.81%
3 Demolições 2,141.56 € 3.04% 94.84%
26 Diversos 1,778.99 € 2.52% 97.36%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,386.45 € 1.96% 99.33%
1 Estaleiro 475.00 € 0.67% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
70,559.65 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo C5
25.58%; 17,117.49 €
24.67%; 16,505.90 €
11.92%; 7,976.15 €
7.97%; 5,334.40 €
6.50%; 4,347.10 €
5.75%; 3,847.14 €
5.74%; 3,843.00 €
4.81%; 3,215.55 €
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0.00%; 0.00 €
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Caso de Estudo C5 - Proposta 3
33.28%; 23,480.48 €
17.98%; 12,689.99 €
15.91%; 11,224.03 €
8.19%; 5,778.84 €
6.84%; 4,825.02 €
5.67%; 3,999.67 €
3.94%; 2,779.62 €
3.04%; 2,141.56 €
2.52%; 1,778.99 €
1.96%; 1,386.45 €
0.67%; 475.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Caso de Estudo C5 - Proposta 4
Marina Antunes Conceição C.43
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C5 Preço Base  Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 5 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 22,453.47 € 27.92% 27.92%
17 Isolamentos Impermeabilizações 17,234.91 € 21.43% 49.35%
25 Equipamento Fixo e Móvel 8,131.62 € 10.11% 59.46%
5 Arranjos Exteriores 7,966.51 € 9.91% 69.37%
15 Elementos de Serralharia 6,148.26 € 7.64% 77.01%
14 Elementos de Carpintaria 4,021.81 € 5.00% 82.01%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 3,961.49 € 4.93% 86.94%
3 Demolições 3,337.30 € 4.15% 91.09%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 3,060.94 € 3.81% 94.89%
1 Estaleiro 2,490.91 € 3.10% 97.99%
26 Diversos 1,615.73 € 2.01% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
80,422.95 € 100.00%
Proposta 6 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 33,237.26 € 37.25% 37.25%
18 Revestimentos e Acabamentos 22,531.43 € 25.25% 62.50%
25 Equipamento Fixo e Móvel 12,189.09 € 13.66% 76.16%
5 Arranjos Exteriores 6,229.89 € 6.98% 83.14%
14 Elementos de Carpintaria 3,254.28 € 3.65% 86.79%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 2,953.06 € 3.31% 90.10%
15 Elementos de Serralharia 2,638.41 € 2.96% 93.05%
3 Demolições 2,444.53 € 2.74% 95.79%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,632.55 € 1.83% 97.62%
26 Diversos 1,624.58 € 1.82% 99.44%
1 Estaleiro 496.50 € 0.56% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
89,231.58 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo C5
27.92%; 22,453.47 €
21.43%; 17,234.91 €
10.11%; 8,131.62 €
9.91%; 7,966.51 €
7.64%; 6,148.26 €
5.00%; 4,021.81 €
4.93%; 3,961.49 €
4.15%; 3,337.30 €
3.81%; 3,060.94 €
3.10%; 2,490.91 €
2.01%; 1,615.73 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 5,000.00 € 10,000.00 € 15,000.00 € 20,000.00 € 25,000.00 € 30,000.00 € 35,000.00 €
Revestimentos e Acabamentos
Isolamentos Impermeabilizações
Equipamento Fixo e Móvel
Arranjos Exteriores
Elementos de Serralharia
Elementos de Carpintaria
Instalações e Equipamentos Eléctricos
Demolições
Instalações e Equipamentos de Águas
Estaleiro
Diversos
Trabalhos Preparatórios
Movimentos de Terra
Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Prenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
8
1
7
2
5
5
1
5
1
4
2
3
3
2
1
1
2
6
2
4
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
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2
2
2
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Caso de Estudo C5 - Proposta 5
37.25%; 33,237.26 €
25.25%; 22,531.43 €
13.66%; 12,189.09 €
6.98%; 6,229.89 €
3.65%; 3,254.28 €
3.31%; 2,953.06 €
2.96%; 2,638.41 €
2.74%; 2,444.53 €
1.83%; 1,632.55 €
1.82%; 1,624.58 €
0.56%; 496.50 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 5,000.00 € 10,000.00 € 15,000.00 € 20,000.00 € 25,000.00 € 30,000.00 € 35,000.00 €
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Revestimentos e Acabamentos
Equipamento Fixo e Móvel
Arranjos Exteriores
Elementos de Carpintaria
Instalações e Equipamentos Eléctricos
Elementos de Serralharia
Demolições
Instalações e Equipamentos de Águas
Diversos
Estaleiro
Trabalhos Preparatórios
Movimentos de Terra
Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Prenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
7
1
8
2
5
5
1
4
2
3
1
5
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Caso de Estudo C5 - Proposta 6
Marina Antunes Conceição C.45
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C6 Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 1 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 18,716.62 € 26.83% 26.83%
25 Equipamento Fixo e Móvel 15,863.10 € 22.74% 49.56%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 6,509.80 € 9.33% 58.89%
14 Elementos de Carpintaria 5,708.47 € 8.18% 67.07%
15 Elementos de Serralharia 5,367.95 € 7.69% 74.77%
5 Arranjos Exteriores 4,994.50 € 7.16% 81.93%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 3,651.18 € 5.23% 87.16%
1 Estaleiro 2,838.83 € 4.07% 91.23%
17 Isolamentos Impermeabilizações 2,565.62 € 3.68% 94.91%
26 Diversos 2,484.82 € 3.56% 98.47%
3 Demolições 1,068.91 € 1.53% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
69,769.80 € 100.00%
Proposta 2 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 25,961.60 € 32.94% 32.94%
25 Equipamento Fixo e Móvel 10,499.37 € 13.32% 46.25%
14 Elementos de Carpintaria 9,263.58 € 11.75% 58.01%
17 Isolamentos Impermeabilizações 7,009.79 € 8.89% 66.90%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 5,975.44 € 7.58% 74.48%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 5,742.29 € 7.28% 81.76%
15 Elementos de Serralharia 4,685.72 € 5.94% 87.71%
5 Arranjos Exteriores 4,174.18 € 5.30% 93.00%
26 Diversos 2,177.44 € 2.76% 95.77%
1 Estaleiro 1,866.47 € 2.37% 98.13%
3 Demolições 1,470.43 € 1.87% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
78,826.31 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo C6
26.83%; 18,716.62 €
22.74%; 15,863.10 €
9.33%; 6,509.80 €
8.18%; 5,708.47 €
7.69%; 5,367.95 €
7.16%; 4,994.50 €
5.23%; 3,651.18 €
4.07%; 2,838.83 €
3.68%; 2,565.62 €
3.56%; 2,484.82 €
1.53%; 1,068.91 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Demolições
Trabalhos Preparatórios
Movimentos de Terra
Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
8
2
5
2
3
1
4
1
5
5
2
1
1
1
7
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Caso de Estudo C6 - Proposta 1
32.94%; 25,961.60 €
13.32%; 10,499.37 €
11.75%; 9,263.58 €
8.89%; 7,009.79 €
7.58%; 5,975.44 €
7.28%; 5,742.29 €
5.94%; 4,685.72 €
5.30%; 4,174.18 €
2.76%; 2,177.44 €
2.37%; 1,866.47 €
1.87%; 1,470.43 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 5,000.00 € 10,000.00 € 15,000.00 € 20,000.00 € 25,000.00 € 30,000.00 € 35,000.00 € 40,000.00 € 45,000.00 €
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Instalações e Equipamentos Elétricos
Instalações e Equipamentos de Águas
Elementos de Serralharia
Arranjos Exteriores
Diversos
Estaleiro
Demolições
Trabalhos Preparatórios
Movimentos de Terra
Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
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Caso de Estudo C6 - Proposta 2
Marina Antunes Conceição
C.47
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C6 Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 3 % % Acum.
14 Elementos de Carpintaria 40,916.95 € 36.33% 36.33%
18 Revestimentos e Acabamentos 26,625.83 € 23.64% 59.97%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 11,395.48 € 10.12% 70.09%
25 Equipamento Fixo e Móvel 10,601.04 € 9.41% 79.51%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 8,492.92 € 7.54% 87.05%
5 Arranjos Exteriores 3,949.10 € 3.51% 90.55%
15 Elementos de Serralharia 3,127.89 € 2.78% 93.33%
26 Diversos 2,820.14 € 2.50% 95.83%
17 Isolamentos Impermeabilizações 2,644.48 € 2.35% 98.18%
3 Demolições 1,153.36 € 1.02% 99.21%
1 Estaleiro 892.86 € 0.79% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
112,620.05 € 100.00%
Proposta 4 % % Acum.
14 Elementos de Carpintaria 35,176.44 € 29.95% 29.95%
18 Revestimentos e Acabamentos 30,715.89 € 26.15% 56.11%
25 Equipamento Fixo e Móvel 16,538.92 € 14.08% 70.19%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 7,746.16 € 6.60% 76.79%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 7,177.80 € 6.11% 82.90%
15 Elementos de Serralharia 5,300.45 € 4.51% 87.41%
5 Arranjos Exteriores 4,549.59 € 3.87% 91.29%
17 Isolamentos Impermeabilizações 4,313.20 € 3.67% 94.96%
26 Diversos 3,343.26 € 2.85% 97.80%
3 Demolições 2,103.20 € 1.79% 99.60%
1 Estaleiro 475.00 € 0.40% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
117,439.91 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo C6
36.33%; 40,916.95 €
23.64%; 26,625.83 €
10.12%; 11,395.48 €
9.41%; 10,601.04 €
7.54%; 8,492.92 €
3.51%; 3,949.10 €
2.78%; 3,127.89 €
2.50%; 2,820.14 €
2.35%; 2,644.48 €
1.02%; 1,153.36 €
0.79%; 892.86 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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0.00%; 0.00 €
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Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
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Caso de Estudo C6 - Proposta 3
29.95%; 35,176.44 €
26.15%; 30,715.89 €
14.08%; 16,538.92 €
6.60%; 7,746.16 €
6.11%; 7,177.80 €
4.51%; 5,300.45 €
3.87%; 4,549.59 €
3.67%; 4,313.20 €
2.85%; 3,343.26 €
1.79%; 2,103.20 €
0.40%; 475.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Estruturas de Madeira
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
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Caso de Estudo C6 - Proposta 4
Marina Antunes Conceição
C.49
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C6 Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 5 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 35,899.16 € 33.28% 33.28%
14 Elementos de Carpintaria 20,102.64 € 18.64% 51.92%
25 Equipamento Fixo e Móvel 10,823.60 € 10.03% 61.96%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 8,804.25 € 8.16% 70.12%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 8,409.03 € 7.80% 77.91%
5 Arranjos Exteriores 5,812.34 € 5.39% 83.30%
15 Elementos de Serralharia 5,699.15 € 5.28% 88.59%
17 Isolamentos Impermeabilizações 4,839.16 € 4.49% 93.07%
3 Demolições 2,955.48 € 2.74% 95.81%
1 Estaleiro 2,490.91 € 2.31% 98.12%
26 Diversos 2,024.40 € 1.88% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
107,860.12 € 100.00%
Proposta 6 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 30,723.30 € 35.99% 35.99%
25 Equipamento Fixo e Móvel 16,033.18 € 18.78% 54.77%
14 Elementos de Carpintaria 6,979.26 € 8.18% 62.95%
17 Isolamentos Impermeabilizações 6,741.26 € 7.90% 70.85%
5 Arranjos Exteriores 5,823.74 € 6.82% 77.67%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 5,106.32 € 5.98% 83.65%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 4,903.14 € 5.74% 89.40%
15 Elementos de Serralharia 3,476.17 € 4.07% 93.47%
3 Demolições 2,925.73 € 3.43% 96.90%
26 Diversos 2,152.85 € 2.52% 99.42%
1 Estaleiro 496.50 € 0.58% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
85,361.45 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo C6
33.28%; 35,899.16 €
18.64%; 20,102.64 €
10.03%; 10,823.60 €
8.16%; 8,804.25 €
7.80%; 8,409.03 €
5.39%; 5,812.34 €
5.28%; 5,699.15 €
4.49%; 4,839.16 €
2.74%; 2,955.48 €
2.31%; 2,490.91 €
1.88%; 2,024.40 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Movimentos de Terra
Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
8
1
4
2
5
2
1
2
3
5
1
5
1
7
3
1
2
6
2
4
6
7
8
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1
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1
1
1
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1
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Caso de Estudo C6 - Proposta 5
35.99%; 30,723.30 €
18.78%; 16,033.18 €
8.18%; 6,979.26 €
7.90%; 6,741.26 €
6.82%; 5,823.74 €
5.98%; 5,106.32 €
5.74%; 4,903.14 €
4.07%; 3,476.17 €
3.43%; 2,925.73 €
2.52%; 2,152.85 €
0.58%; 496.50 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Elementos de Carpintaria
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Arranjos Exteriores
Instalações e Equipamentos Elétricos
Instalações e Equipamentos de Águas
Elementos de Serralharia
Demolições
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Trabalhos Preparatórios
Movimentos de Terra
Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas Metálicas
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
Estruturas de Madeira
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Caso de Estudo C6 - Proposta 6
Marina Antunes Conceição
C.51
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C7 Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 1 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 24,635.31 € 34.47% 34.47%
17 Isolamentos Impermeabilizações 19,401.62 € 27.15% 61.62%
25 Equipamento Fixo e Móvel 12,538.90 € 17.54% 79.16%
5 Arranjos Exteriores 6,540.73 € 9.15% 88.31%
1 Estaleiro 2,838.83 € 3.97% 92.29%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,841.31 € 2.58% 94.86%
14 Elementos de Carpintaria 1,760.13 € 2.46% 97.33%
3 Demolições 997.89 € 1.40% 98.72%
15 Elementos de Serralharia 767.25 € 1.07% 99.80%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 146.30 € 0.20% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
26 Diversos 0.00 € 0.00% 100.00%
71,468.27 € 100.00%
Proposta 2 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 23,831.79 € 37.20% 37.20%
17 Isolamentos Impermeabilizações 20,258.59 € 31.63% 68.83%
25 Equipamento Fixo e Móvel 7,638.24 € 11.92% 80.76%
5 Arranjos Exteriores 5,174.66 € 8.08% 88.83%
1 Estaleiro 1,866.47 € 2.91% 91.75%
3 Demolições 1,769.97 € 2.76% 94.51%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,200.04 € 1.87% 96.38%
15 Elementos de Serralharia 1,122.20 € 1.75% 98.14%
14 Elementos de Carpintaria 885.00 € 1.38% 99.52%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 308.77 € 0.48% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
26 Diversos 0.00 € 0.00% 100.00%
64,055.73 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo C7
34.47%; 24,635.31 €
27.15%; 19,401.62 €
17.54%; 12,538.90 €
9.15%; 6,540.73 €
3.97%; 2,838.83 €
2.58%; 1,841.31 €
2.46%; 1,760.13 €
1.40%; 997.89 €
1.07%; 767.25 €
0.20%; 146.30 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
Diversos
1
8
1
7
2
5
5
1
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1
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Caso de Estudo C7 - Proposta 1
37.20%; 23,831.79 €
31.63%; 20,258.59 €
11.92%; 7,638.24 €
8.08%; 5,174.66 €
2.91%; 1,866.47 €
2.76%; 1,769.97 €
1.87%; 1,200.04 €
1.75%; 1,122.20 €
1.38%; 885.00 €
0.48%; 308.77 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Cantaria
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
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Caso de Estudo C7 - Proposta 2
Marina Antunes Conceição C.53
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C7 Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 3 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 25,590.06 € 35.04% 35.04%
18 Revestimentos e Acabamentos 23,310.98 € 31.92% 66.96%
25 Equipamento Fixo e Móvel 7,965.87 € 10.91% 77.87%
5 Arranjos Exteriores 4,647.77 € 6.36% 84.23%
14 Elementos de Carpintaria 3,850.03 € 5.27% 89.51%
15 Elementos de Serralharia 2,945.00 € 4.03% 93.54%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 2,106.22 € 2.88% 96.42%
3 Demolições 1,333.83 € 1.83% 98.25%
1 Estaleiro 892.86 € 1.22% 99.47%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 385.00 € 0.53% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
26 Diversos 0.00 € 0.00% 100.00%
73,027.62 € 100.00%
Proposta 4 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 29,247.64 € 36.74% 36.74%
17 Isolamentos Impermeabilizações 22,181.54 € 27.86% 64.60%
25 Equipamento Fixo e Móvel 11,403.47 € 14.32% 78.93%
14 Elementos de Carpintaria 6,135.34 € 7.71% 86.63%
5 Arranjos Exteriores 3,286.90 € 4.13% 90.76%
3 Demolições 2,020.87 € 2.54% 93.30%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 1,962.75 € 2.47% 95.77%
15 Elementos de Serralharia 1,705.00 € 2.14% 97.91%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 1,191.47 € 1.50% 99.40%
1 Estaleiro 475.00 € 0.60% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
26 Diversos 0.00 € 0.00% 100.00%
79,609.98 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo C7
35.04%; 25,590.06 €
31.92%; 23,310.98 €
10.91%; 7,965.87 €
6.36%; 4,647.77 €
5.27%; 3,850.03 €
4.03%; 2,945.00 €
2.88%; 2,106.22 €
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1.22%; 892.86 €
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Caso de Estudo C7 - Proposta 3
36.74%; 29,247.64 €
27.86%; 22,181.54 €
14.32%; 11,403.47 €
7.71%; 6,135.34 €
4.13%; 3,286.90 €
2.54%; 2,020.87 €
2.47%; 1,962.75 €
2.14%; 1,705.00 €
1.50%; 1,191.47 €
0.60%; 475.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Vidros e Preenchimentos
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Caso de Estudo C7 - Proposta 4
Marina Antunes Conceição C.55
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo C7 Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 5 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 34,079.99 € 37.28% 37.28%
18 Revestimentos e Acabamentos 30,744.93 € 33.64% 70.92%
25 Equipamento Fixo e Móvel 8,104.93 € 8.87% 79.79%
5 Arranjos Exteriores 5,732.57 € 6.27% 86.06%
14 Elementos de Carpintaria 3,232.95 € 3.54% 89.60%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 3,136.45 € 3.43% 93.03%
1 Estaleiro 2,490.91 € 2.73% 95.75%
3 Demolições 2,343.48 € 2.56% 98.32%
15 Elementos de Serralharia 1,278.75 € 1.40% 99.72%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 259.91 € 0.28% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
26 Diversos 0.00 € 0.00% 100.00%
91,404.87 € 100.00%
Proposta 6 % % Acum.
17 Isolamentos Impermeabilizações 60,199.84 € 54.53% 54.53%
18 Revestimentos e Acabamentos 20,693.47 € 18.74% 73.27%
25 Equipamento Fixo e Móvel 11,530.69 € 10.44% 83.71%
5 Arranjos Exteriores 7,999.44 € 7.25% 90.96%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 2,840.66 € 2.57% 93.53%
3 Demolições 2,004.26 € 1.82% 95.35%
15 Elementos de Serralharia 1,971.60 € 1.79% 97.13%
14 Elementos de Carpintaria 1,422.52 € 1.29% 98.42%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 1,247.09 € 1.13% 99.55%
1 Estaleiro 496.50 € 0.45% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
4 Movimentos de Terra 0.00 € 0.00% 100.00%
6 Fundações e Obras de contenção 0.00 € 0.00% 100.00%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
13 Elementos de Cantaria 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
20 Pinturas e Enver nizamentos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
26 Diversos 0.00 € 0.00% 100.00%
110,406.07 € 100.00%
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Caso de Estudo C7 - Proposta 5
54.53%; 60,199.84 €
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Caso de Estudo C7 - Proposta 6
Marina Antunes Conceição C.57
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo D Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 1 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 30,431.73 € 18.64% 18.64%
15 Elementos de Serralharia 21,832.55 € 13.38% 32.02%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 16,969.85 € 10.40% 42.42%
5 Arranjos Exteriores 16,695.33 € 10.23% 52.65%
17 Isolamentos Impermeabilizações 15,050.76 € 9.22% 61.87%
25 Equipamento Fixo e Móvel 11,945.79 € 7.32% 69.19%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 9,731.59 € 5.96% 75.15%
20 Pinturas e Enver nizamentos 7,873.76 € 4.82% 79.97%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 7,350.40 € 4.50% 84.47%
1 Estaleiro 6,645.33 € 4.07% 88.55%
14 Elementos de Carpintaria 4,934.62 € 3.02% 91.57%
3 Demolições 4,123.26 € 2.53% 94.10%
6 Fundações e Obras de contenção 3,400.93 € 2.08% 96.18%
26 Diversos 2,108.31 € 1.29% 97.47%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 1,811.25 € 1.11% 98.58%
13 Elementos de Cantaria 1,723.45 € 1.06% 99.64%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 374.77 € 0.23% 99.87%
4 Movimentos de Terra 219.42 € 0.13% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
163,223.10 € 100.00%
Proposta 2 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 28,257.50 € 16.92% 16.92%
5 Arranjos Exteriores 23,869.00 € 14.29% 31.21%
17 Isolamentos Impermeabilizações 21,368.00 € 12.80% 44.01%
15 Elementos de Serralharia 17,577.50 € 10.53% 54.53%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 14,092.20 € 8.44% 62.97%
25 Equipamento Fixo e Móvel 13,096.00 € 7.84% 70.81%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 11,025.74 € 6.60% 77.42%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 8,363.99 € 5.01% 82.43%
20 Pinturas e Enver nizamentos 7,681.00 € 4.60% 87.02%
14 Elementos de Carpintaria 6,050.00 € 3.62% 90.65%
6 Fundações e Obras de contenção 3,869.91 € 2.32% 92.96%
3 Demolições 3,701.00 € 2.22% 95.18%
13 Elementos de Cantaria 2,400.00 € 1.44% 96.62%
1 Estaleiro 2,170.00 € 1.30% 97.92%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 1,720.00 € 1.03% 98.95%
26 Diversos 1,215.00 € 0.73% 99.67%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 293.49 € 0.18% 99.85%
4 Movimentos de Terra 249.67 € 0.15% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
167,000.00 € 100.00%
Caso de Estudo D
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Caso de Estudo D - Proposta 1
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Caso de Estudo D - Proposta 2
Marina Antunes Conceição C.59
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo D Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 3 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 30,610.79 € 17.22% 17.22%
15 Elementos de Serralharia 26,579.24 € 14.95% 32.17%
17 Isolamentos Impermeabilizações 21,830.38 € 12.28% 44.45%
5 Arranjos Exteriores 20,857.61 € 11.73% 56.18%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 18,118.49 € 10.19% 66.37%
25 Equipamento Fixo e Móvel 12,126.13 € 6.82% 73.19%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 9,361.65 € 5.27% 78.46%
20 Pinturas e Enver nizamentos 6,923.67 € 3.89% 82.35%
14 Elementos de Carpintaria 6,413.27 € 3.61% 85.96%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 6,404.68 € 3.60% 89.56%
3 Demolições 5,150.88 € 2.90% 92.46%
1 Estaleiro 3,876.55 € 2.18% 94.64%
6 Fundações e Obras de contenção 2,963.36 € 1.67% 96.31%
13 Elementos de Cantaria 2,250.21 € 1.27% 97.58%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 2,080.52 € 1.17% 98.75%
26 Diversos 1,422.71 € 0.80% 99.55%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 616.44 € 0.35% 99.89%
4 Movimentos de Terra 191.18 € 0.11% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
177,777.77 € 100.00%
Proposta 4 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 33,729.76 € 18.70% 18.70%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 28,310.93 € 15.69% 34.39%
17 Isolamentos Impermeabilizações 18,665.36 € 10.35% 44.74%
15 Elementos de Serralharia 17,348.45 € 9.62% 54.35%
5 Arranjos Exteriores 17,196.87 € 9.53% 63.89%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 11,464.99 € 6.36% 70.24%
25 Equipamento Fixo e Móvel 10,186.45 € 5.65% 75.89%
20 Pinturas e Enver nizamentos 9,231.48 € 5.12% 81.01%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 7,532.73 € 4.18% 85.18%
3 Demolições 6,566.80 € 3.64% 88.82%
1 Estaleiro 5,721.66 € 3.17% 91.99%
14 Elementos de Carpintaria 4,828.80 € 2.68% 94.67%
6 Fundações e Obras de contenção 3,485.29 € 1.93% 96.60%
26 Diversos 1,968.00 € 1.09% 97.69%
13 Elementos de Cantaria 1,740.00 € 0.96% 98.66%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 1,241.20 € 0.69% 99.35%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 953.60 € 0.53% 99.88%
4 Movimentos de Terra 224.86 € 0.12% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
180,397.23 € 100.00%
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Caso de Estudo D - Proposta 3
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Caso de Estudo D - Proposta 4
Marina Antunes Conceição C.61
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo D Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 5 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 39,707.00 € 20.57% 20.57%
15 Elementos de Serralharia 21,687.00 € 11.24% 31.81%
5 Arranjos Exteriores 19,300.21 € 10.00% 41.81%
3 Demolições 17,762.50 € 9.20% 51.01%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 17,454.34 € 9.04% 60.06%
17 Isolamentos Impermeabilizações 14,920.00 € 7.73% 67.79%
25 Equipamento Fixo e Móvel 12,885.03 € 6.68% 74.46%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 9,923.71 € 5.14% 79.61%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 8,930.58 € 4.63% 84.23%
20 Pinturas e Enver nizamentos 7,707.00 € 3.99% 88.23%
14 Elementos de Carpintaria 6,260.00 € 3.24% 91.47%
6 Fundações e Obras de contenção 4,591.57 € 2.38% 93.85%
1 Estaleiro 3,496.84 € 1.81% 95.66%
26 Diversos 3,450.00 € 1.79% 97.45%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 2,310.00 € 1.20% 98.65%
13 Elementos de Cantaria 1,750.00 € 0.91% 99.55%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 568.00 € 0.29% 99.85%
4 Movimentos de Terra 296.23 € 0.15% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
193,000.00 € 100.00%
Proposta 6 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 33,774.12 € 17.25% 17.25%
15 Elementos de Serralharia 32,490.30 € 16.59% 33.84%
17 Isolamentos Impermeabilizações 21,778.84 € 11.12% 44.96%
5 Arranjos Exteriores 20,105.51 € 10.27% 55.23%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 19,829.38 € 10.13% 65.36%
25 Equipamento Fixo e Móvel 14,543.78 € 7.43% 72.79%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 11,554.95 € 5.90% 78.69%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 9,745.72 € 4.98% 83.66%
20 Pinturas e Enver nizamentos 8,054.32 € 4.11% 87.78%
14 Elementos de Carpintaria 6,178.70 € 3.16% 90.93%
6 Fundações e Obras de contenção 4,509.21 € 2.30% 93.24%
26 Diversos 2,980.70 € 1.52% 94.76%
1 Estaleiro 2,928.60 € 1.50% 96.25%
13 Elementos de Cantaria 2,227.50 € 1.14% 97.39%
3 Demolições 2,187.24 € 1.12% 98.51%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 1,952.10 € 1.00% 99.51%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 676.27 € 0.35% 99.85%
4 Movimentos de Terra 290.92 € 0.15% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
195,808.16 € 100.00%
Caso de Estudo D
Capítulos 
Capítulos 
20.57%; 39,707.00 €
11.24%; 21,687.00 €
10.00%; 19,300.21 €
9.20%; 17,762.50 €
9.04%; 17,454.34 €
7.73%; 14,920.00 €
6.68%; 12,885.03 €
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4.63%; 8,930.58 €
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Caso de Estudo D - Proposta 5
17.25%; 33,774.12 €
16.59%; 32,490.30 €
11.12%; 21,778.84 €
10.27%; 20,105.51 €
10.13%; 19,829.38 €
7.43%; 14,543.78 €
5.90%; 11,554.95 €
4.98%; 9,745.72 €
4.11%; 8,054.32 €
3.16%; 6,178.70 €
2.30%; 4,509.21 €
1.52%; 2,980.70 €
1.50%; 2,928.60 €
1.14%; 2,227.50 €
1.12%; 2,187.24 €
1.00%; 1,952.10 €
0.35%; 676.27 €
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Caso de Estudo D - Proposta 6
Marina Antunes Conceição C.63
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo D Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 7 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 31,792.79 € 15.98% 15.98%
15 Elementos de Serralharia 26,463.32 € 13.30% 29.29%
5 Arranjos Exteriores 22,109.84 € 11.12% 40.40%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 21,203.84 € 10.66% 51.06%
17 Isolamentos Impermeabilizações 15,938.98 € 8.01% 59.07%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 15,329.61 € 7.71% 66.78%
25 Equipamento Fixo e Móvel 13,640.90 € 6.86% 73.64%
14 Elementos de Carpintaria 10,458.00 € 5.26% 78.90%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 9,187.01 € 4.62% 83.51%
20 Pinturas e Enver nizamentos 8,656.49 € 4.35% 87.87%
1 Estaleiro 7,827.50 € 3.94% 91.80%
6 Fundações e Obras de contenção 4,250.71 € 2.14% 93.94%
3 Demolições 4,239.95 € 2.13% 96.07%
26 Diversos 2,890.39 € 1.45% 97.52%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 2,443.40 € 1.23% 98.75%
13 Elementos de Cantaria 1,760.00 € 0.88% 99.64%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 451.00 € 0.23% 99.86%
4 Movimentos de Terra 274.24 € 0.14% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
198,917.97 € 100.00%
Proposta 8 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 33,370.88 € 16.74% 16.74%
15 Elementos de Serralharia 24,634.85 € 12.36% 29.10%
17 Isolamentos Impermeabilizações 21,642.18 € 10.86% 39.96%
1 Estaleiro 18,128.00 € 9.09% 49.05%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 16,765.16 € 8.41% 57.46%
5 Arranjos Exteriores 16,757.80 € 8.41% 65.87%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 13,849.60 € 6.95% 72.82%
25 Equipamento Fixo e Móvel 13,073.78 € 6.56% 79.38%
20 Pinturas e Enver nizamentos 9,545.52 € 4.79% 84.17%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 9,252.66 € 4.64% 88.81%
14 Elementos de Carpintaria 7,128.10 € 3.58% 92.39%
3 Demolições 5,038.66 € 2.53% 94.91%
6 Fundações e Obras de contenção 4,281.08 € 2.15% 97.06%
13 Elementos de Cantaria 2,068.00 € 1.04% 98.10%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 1,995.70 € 1.00% 99.10%
26 Diversos 1,054.68 € 0.53% 99.63%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 462.88 € 0.23% 99.86%
4 Movimentos de Terra 276.20 € 0.14% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
199,325.73 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo D
15.98%; 31,792.79 €
13.30%; 26,463.32 €
11.12%; 22,109.84 €
10.66%; 21,203.84 €
8.01%; 15,938.98 €
7.71%; 15,329.61 €
6.86%; 13,640.90 €
5.26%; 10,458.00 €
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Caso de Estudo D - Proposta 7
16.74%; 33,370.88 €
12.36%; 24,634.85 €
10.86%; 21,642.18 €
9.09%; 18,128.00 €
8.41%; 16,765.16 €
8.41%; 16,757.80 €
6.95%; 13,849.60 €
6.56%; 13,073.78 €
4.79%; 9,545.52 €
4.64%; 9,252.66 €
3.58%; 7,128.10 €
2.53%; 5,038.66 €
2.15%; 4,281.08 €
1.04%; 2,068.00 €
1.00%; 1,995.70 €
0.53%; 1,054.68 €
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Caso de Estudo D - Proposta 8
Marina Antunes Conceição C.65
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo D Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 9 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 36,282.96 € 17.91% 17.91%
15 Elementos de Serralharia 30,875.52 € 15.24% 33.16%
5 Arranjos Exteriores 21,098.88 € 10.42% 43.57%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 20,731.21 € 10.24% 53.81%
17 Isolamentos Impermeabilizações 17,433.60 € 8.61% 62.42%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 15,592.02 € 7.70% 70.11%
25 Equipamento Fixo e Móvel 11,908.45 € 5.88% 75.99%
20 Pinturas e Enver nizamentos 11,145.60 € 5.50% 81.50%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 8,851.33 € 4.37% 85.87%
14 Elementos de Carpintaria 7,560.62 € 3.73% 89.60%
1 Estaleiro 4,987.20 € 2.46% 92.06%
3 Demolições 4,200.00 € 2.07% 94.13%
6 Fundações e Obras de contenção 4,095.39 € 2.02% 96.16%
26 Diversos 2,436.48 € 1.20% 97.36%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 2,378.80 € 1.17% 98.53%
13 Elementos de Cantaria 2,268.00 € 1.12% 99.65%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 437.25 € 0.22% 99.87%
4 Movimentos de Terra 264.22 € 0.13% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
202,547.53 € 100.00%
Proposta 10 % % Acum.
15 Elementos de Serralharia 38,227.25 € 18.37% 18.37%
18 Revestimentos e Acabamentos 35,270.00 € 16.95% 35.31%
17 Isolamentos Impermeabilizações 23,050.00 € 11.07% 46.39%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 20,294.86 € 9.75% 56.14%
25 Equipamento Fixo e Móvel 16,791.00 € 8.07% 64.21%
5 Arranjos Exteriores 15,142.00 € 7.28% 71.48%
20 Pinturas e Enver nizamentos 10,247.00 € 4.92% 76.41%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 10,114.33 € 4.86% 81.27%
14 Elementos de Carpintaria 9,837.68 € 4.73% 85.99%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 7,666.64 € 3.68% 89.68%
3 Demolições 5,606.00 € 2.69% 92.37%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 3,750.00 € 1.80% 94.17%
6 Fundações e Obras de contenção 3,547.25 € 1.70% 95.88%
1 Estaleiro 3,400.00 € 1.63% 97.51%
13 Elementos de Cantaria 2,750.00 € 1.32% 98.83%
26 Diversos 1,865.00 € 0.90% 99.73%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 340.00 € 0.16% 99.89%
4 Movimentos de Terra 228.86 € 0.11% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
208,127.87 € 100.00%
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Caso de Estudo D - Proposta 9
18.37%; 38,227.25 €
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8.07%; 16,791.00 €
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1.70%; 3,547.25 €
1.63%; 3,400.00 €
1.32%; 2,750.00 €
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Caso de Estudo D - Proposta 10
Marina Antunes Conceição C.67
ANEXO V - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo D Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Proposta 11 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 44,069.68 € 20.51% 20.51%
17 Isolamentos Impermeabilizações 27,252.66 € 12.68% 33.19%
15 Elementos de Serralharia 25,766.11 € 11.99% 45.18%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 18,705.52 € 8.70% 53.89%
5 Arranjos Exteriores 16,699.20 € 7.77% 61.66%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 15,837.85 € 7.37% 69.03%
20 Pinturas e Enver nizamentos 12,833.16 € 5.97% 75.00%
25 Equipamento Fixo e Móvel 12,509.65 € 5.82% 80.82%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 9,972.71 € 4.64% 85.46%
3 Demolições 7,737.74 € 3.60% 89.06%
14 Elementos de Carpintaria 6,588.58 € 3.07% 92.13%
6 Fundações e Obras de contenção 4,614.24 € 2.15% 94.28%
1 Estaleiro 4,247.67 € 1.98% 96.25%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 3,290.60 € 1.53% 97.78%
13 Elementos de Cantaria 2,298.47 € 1.07% 98.85%
26 Diversos 1,604.18 € 0.75% 99.60%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 562.07 € 0.26% 99.86%
4 Movimentos de Terra 297.69 € 0.14% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
214,887.78 € 100.00%
Proposta 12 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 42,299.89 € 19.66% 19.66%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 26,004.04 € 12.09% 31.75%
17 Isolamentos Impermeabilizações 21,496.02 € 9.99% 41.74%
15 Elementos de Serralharia 21,150.11 € 9.83% 51.57%
5 Arranjos Exteriores 18,598.18 € 8.64% 60.21%
25 Equipamento Fixo e Móvel 13,443.75 € 6.25% 66.46%
20 Pinturas e Enver nizamentos 13,126.86 € 6.10% 72.56%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 12,296.05 € 5.71% 78.27%
1 Estaleiro 11,688.30 € 5.43% 83.71%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 8,587.98 € 3.99% 87.70%
3 Demolições 7,122.91 € 3.31% 91.01%
14 Elementos de Carpintaria 7,043.87 € 3.27% 94.28%
6 Fundações e Obras de contenção 3,973.54 € 1.85% 96.13%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 2,858.70 € 1.33% 97.46%
13 Elementos de Cantaria 2,566.25 € 1.19% 98.65%
26 Diversos 1,770.91 € 0.82% 99.47%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 878.60 € 0.41% 99.88%
4 Movimentos de Terra 256.36 € 0.12% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
215,162.32 € 100.00%
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Caso de Estudo D
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Caso de Estudo D - Proposta 11
19.66%; 42,299.89 €
12.09%; 26,004.04 €
9.99%; 21,496.02 €
9.83%; 21,150.11 €
8.64%; 18,598.18 €
6.25%; 13,443.75 €
6.10%; 13,126.86 €
5.71%; 12,296.05 €
5.43%; 11,688.30 €
3.99%; 8,587.98 €
3.31%; 7,122.91 €
3.27%; 7,043.87 €
1.85%; 3,973.54 €
1.33%; 2,858.70 €
1.19%; 2,566.25 €
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Caso de Estudo D - Proposta 12
Marina Antunes Conceição C.69
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo E Preço Base Versus   Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 1 % % Acum.
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 58,318.48 € 21.41% 21.41%
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 43,547.16 € 15.99% 37.40%
18 Revestimentos e Acabamentos 35,593.89 € 13.07% 50.46%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 31,086.06 € 11.41% 61.87%
15 Elementos de Serralharia 14,337.68 € 5.26% 67.14%
1 Estaleiro 13,804.56 € 5.07% 72.21%
14 Elementos de Carpintaria 12,607.04 € 4.63% 76.83%
3 Demolições 9,945.00 € 3.65% 80.48%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 9,679.30 € 3.55% 84.04%
17 Isolamentos Impermeabilizações 9,237.32 € 3.39% 87.43%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 6,695.14 € 2.46% 89.89%
20 Pinturas e Enver nizamentos 6,381.88 € 2.34% 92.23%
25 Equipamento Fixo e Móvel 6,158.35 € 2.26% 94.49%
6 Fundações e Obras de contenção 5,196.13 € 1.91% 96.40%
13 Elementos de Cantaria 4,531.80 € 1.66% 98.06%
26 Diversos 2,476.00 € 0.91% 98.97%
5 Arranjos Exteriores 2,300.00 € 0.84% 99.81%
4 Movimentos de Terra 504.21 € 0.19% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
272,400.00 € 100.00%
Proposta 2 % % Acum.
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 49,232.35 € 16.32% 16.32%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 45,488.90 € 15.08% 31.40%
18 Revestimentos e Acabamentos 42,987.56 € 14.25% 45.65%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 42,493.94 € 14.09% 59.73%
15 Elementos de Serralharia 23,416.91 € 7.76% 67.49%
14 Elementos de Carpintaria 19,454.63 € 6.45% 73.94%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 15,848.02 € 5.25% 79.20%
17 Isolamentos Impermeabilizações 10,969.17 € 3.64% 82.83%
1 Estaleiro 9,120.00 € 3.02% 85.86%
20 Pinturas e Enver nizamentos 7,623.56 € 2.53% 88.38%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 6,879.46 € 2.28% 90.66%
3 Demolições 6,128.45 € 2.03% 92.69%
25 Equipamento Fixo e Móvel 5,706.94 € 1.89% 94.59%
6 Fundações e Obras de contenção 5,572.61 € 1.85% 96.43%
5 Arranjos Exteriores 5,168.70 € 1.71% 98.15%
13 Elementos de Cantaria 3,329.12 € 1.10% 99.25%
26 Diversos 1,704.30 € 0.56% 99.81%
4 Movimentos de Terra 558.85 € 0.19% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Prenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
301,683.47 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo E
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5.25%; 15,848.02 €
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Caso de Estudo E - Proposta 2
21.41%; 58,318.48 €
15.99%; 43,547.16 €
13.07%; 35,593.89 €
11.41%; 31,086.06 €
5.26%; 14,337.68 €
5.07%; 13,804.56 €
4.63%; 12,607.04 €
3.65%; 9,945.00 €
3.55%; 9,679.30 €
3.39%; 9,237.32 €
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Caso de Estudo E - Proposta 1
Marina Antunes Conceição C.71
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo F Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 1 % % Acum.
15 Elementos de Serralharia 63,167.60 € 18.17% 18.17%
18 Revestimentos e Acabamentos 53,666.75 € 15.44% 33.61%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 48,263.40 € 13.88% 47.50%
5 Arranjos Exteriores 35,550.31 € 10.23% 57.72%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 23,928.23 € 6.88% 64.61%
17 Isolamentos Impermeabilizações 23,099.44 € 6.65% 71.25%
14 Elementos de Carpintaria 21,079.76 € 6.06% 77.32%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 18,632.20 € 5.36% 82.68%
25 Equipamento Fixo e Móvel 17,797.23 € 5.12% 87.80%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 12,673.67 € 3.65% 91.44%
19 Vidros e Preenchimentos 9,976.60 € 2.87% 94.31%
6 Fundações e Obras de contenção 7,211.25 € 2.07% 96.39%
20 Pinturas e Enver nizamentos 4,380.35 € 1.26% 97.65%
1 Estaleiro 3,207.12 € 0.92% 98.57%
3 Demolições 2,519.88 € 0.72% 99.30%
4 Movimentos de Terra 1,638.92 € 0.47% 99.77%
13 Elementos de Cantaria 518.75 € 0.15% 99.92%
26 Diversos 290.50 € 0.08% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
347,601.95 € 100.00%
Proposta 2 % % Acum.
15 Elementos de Serralharia 50,456.45 € 14.42% 14.42%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 46,155.53 € 13.19% 27.60%
18 Revestimentos e Acabamentos 45,965.02 € 13.13% 40.74%
17 Isolamentos Impermeabilizações 36,269.11 € 10.36% 51.10%
5 Arranjos Exteriores 32,550.33 € 9.30% 60.40%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 25,609.33 € 7.32% 67.72%
14 Elementos de Carpintaria 24,381.55 € 6.97% 74.68%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 18,674.11 € 5.34% 80.02%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 14,837.20 € 4.24% 84.26%
25 Equipamento Fixo e Móvel 13,460.39 € 3.85% 88.10%
19 Vidros e Preenchimentos 8,149.31 € 2.33% 90.43%
6 Fundações e Obras de contenção 7,717.88 € 2.21% 92.64%
20 Pinturas e Enver nizamentos 7,494.51 € 2.14% 94.78%
1 Estaleiro 6,924.44 € 1.98% 96.76%
3 Demolições 5,440.63 € 1.55% 98.31%
13 Elementos de Cantaria 2,459.14 € 0.70% 99.01%
4 Movimentos de Terra 1,754.06 € 0.50% 99.51%
26 Diversos 1,700.00 € 0.49% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
349,999.00 € 100.00%
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Caso de Estudo F - Proposta 1
14.42%; 50,456.45 €
13.19%; 46,155.53 €
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Caso de Estudo F - Proposta 2
Marina Antunes Conceição 
C.73
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo F Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 3 % % Acum.
15 Elementos de Serralharia 56,939.71 € 15.82% 15.82%
18 Revestimentos e Acabamentos 54,940.26 € 15.26% 31.08%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 41,050.77 € 11.40% 42.48%
17 Isolamentos Impermeabilizações 36,422.70 € 10.12% 52.60%
5 Arranjos Exteriores 28,087.40 € 7.80% 60.40%
14 Elementos de Carpintaria 27,717.76 € 7.70% 68.10%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 25,461.69 € 7.07% 75.18%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 16,238.38 € 4.51% 79.69%
25 Equipamento Fixo e Móvel 14,817.73 € 4.12% 83.80%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 14,705.85 € 4.09% 87.89%
19 Vidros e Preenchimentos 11,762.00 € 3.27% 91.16%
20 Pinturas e Enver nizamentos 10,857.00 € 3.02% 94.17%
6 Fundações e Obras de contenção 7,673.39 € 2.13% 96.30%
1 Estaleiro 5,866.56 € 1.63% 97.93%
3 Demolições 4,609.44 € 1.28% 99.21%
4 Movimentos de Terra 1,743.95 € 0.48% 99.70%
13 Elementos de Cantaria 586.00 € 0.16% 99.86%
26 Diversos 500.00 € 0.14% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
359,980.59 € 100.00%
Proposta 4 % % Acum.
15 Elementos de Serralharia 55,135.77 € 14.70% 14.70%
18 Revestimentos e Acabamentos 49,603.62 € 13.23% 27.93%
17 Isolamentos Impermeabilizações 48,602.15 € 12.96% 40.89%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 41,838.19 € 11.16% 52.05%
5 Arranjos Exteriores 36,549.93 € 9.75% 61.79%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 29,492.47 € 7.86% 69.66%
14 Elementos de Carpintaria 25,600.60 € 6.83% 76.49%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 18,716.60 € 4.99% 81.48%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 17,708.44 € 4.72% 86.20%
25 Equipamento Fixo e Móvel 13,787.15 € 3.68% 89.88%
19 Vidros e Preenchimentos 9,264.04 € 2.47% 92.35%
6 Fundações e Obras de contenção 8,888.14 € 2.37% 94.72%
20 Pinturas e Enver nizamentos 7,515.47 € 2.00% 96.72%
1 Estaleiro 4,586.20 € 1.22% 97.94%
3 Demolições 3,603.44 € 0.96% 98.90%
4 Movimentos de Terra 2,020.03 € 0.54% 99.44%
13 Elementos de Cantaria 1,487.75 € 0.40% 99.84%
26 Diversos 600.00 € 0.16% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
375,000.00 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo F
15.82%; 56,939.71 €
15.26%; 54,940.26 €
11.40%; 41,050.77 €
10.12%; 36,422.70 €
7.80%; 28,087.40 €
7.70%; 27,717.76 €
7.07%; 25,461.69 €
4.51%; 16,238.38 €
4.12%; 14,817.73 €
4.09%; 14,705.85 €
3.27%; 11,762.00 €
3.02%; 10,857.00 €
2.13%; 7,673.39 €
1.63%; 5,866.56 €
1.28%; 4,609.44 €
0.48%; 1,743.95 €
0.16%; 586.00 €
0.14%; 500.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 10,000.00 € 20,000.00 € 30,000.00 € 40,000.00 € 50,000.00 € 60,000.00 € 70,000.00 €
Elementos de Serralharia
Revestimentos e Acabamentos
Instalações e Equipamentos Elétricos
Isolamentos Impermeabilizações
Arranjos Exteriores
Elementos de Carpintaria
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Instalações e Equipamentos de Águas
Equipamento Fixo e Móvel
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Fundações e Obras de contenção
Estaleiro
Demolições
Movimentos de Terra
Elementos de Cantaria
Diversos
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
5
1
8
2
3
1
7
5
1
4
7
2
1
2
5
1
0
1
9
2
0
6
1
3
4
1
3
2
6
2
8
9
1
1
1
2
1
6
2
2
2
4
Caso de Estudo F - Proposta 3
14.70%; 55,135.77 €
13.23%; 49,603.62 €
12.96%; 48,602.15 €
11.16%; 41,838.19 €
9.75%; 36,549.93 €
7.86%; 29,492.47 €
6.83%; 25,600.60 €
4.99%; 18,716.60 €
4.72%; 17,708.44 €
3.68%; 13,787.15 €
2.47%; 9,264.04 €
2.37%; 8,888.14 €
2.00%; 7,515.47 €
1.22%; 4,586.20 €
0.96%; 3,603.44 €
0.54%; 2,020.03 €
0.40%; 1,487.75 €
0.16%; 600.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 10,000.00 € 20,000.00 € 30,000.00 € 40,000.00 € 50,000.00 € 60,000.00 € 70,000.00 €
Elementos de Serralharia
Revestimentos e Acabamentos
Isolamentos Impermeabilizações
Instalações e Equipamentos Elétricos
Arranjos Exteriores
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Elementos de Carpintaria
Instalações e Equipamentos de Águas
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Equipamento Fixo e Móvel
Vidros e Preenchimentos
Fundações e Obras de contenção
Pinturas e Enver nizamentos
Estaleiro
Demolições
Movimentos de Terra
Elementos de Cantaria
Diversos
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
5
1
8
1
7
2
3
5
7
1
4
2
1
1
0
2
5
1
9
6
2
0
1
3
4
1
3
2
6
2
8
9
1
1
1
2
1
6
2
2
2
4
Caso de Estudo F - Proposta 4
Marina Antunes Conceição 
C.75
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo F Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 5 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 54,324.45 € 14.41% 14.41%
15 Elementos de Serralharia 45,149.19 € 11.97% 26.38%
17 Isolamentos Impermeabilizações 37,853.33 € 10.04% 36.42%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 36,675.00 € 9.73% 46.14%
5 Arranjos Exteriores 33,533.79 € 8.89% 55.03%
14 Elementos de Carpintaria 28,497.19 € 7.56% 62.59%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 28,385.33 € 7.53% 70.12%
1 Estaleiro 20,022.47 € 5.31% 75.43%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 17,846.01 € 4.73% 80.16%
25 Equipamento Fixo e Móvel 16,035.64 € 4.25% 84.41%
3 Demolições 15,731.94 € 4.17% 88.58%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 13,986.63 € 3.71% 92.29%
19 Vidros e Preenchimentos 8,998.84 € 2.39% 94.68%
6 Fundações e Obras de contenção 8,554.48 € 2.27% 96.95%
20 Pinturas e Enver nizamentos 5,884.21 € 1.56% 98.51%
13 Elementos de Cantaria 2,534.84 € 0.67% 99.18%
4 Movimentos de Terra 1,944.20 € 0.52% 99.69%
26 Diversos 1,155.00 € 0.31% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
377,112.54 € 100.00%
Proposta 6 % % Acum.
15 Elementos de Serralharia 57,514.13 € 15.11% 15.11%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 54,043.90 € 14.20% 29.31%
18 Revestimentos e Acabamentos 49,653.44 € 13.05% 42.36%
5 Arranjos Exteriores 35,834.80 € 9.42% 51.78%
17 Isolamentos Impermeabilizações 33,973.80 € 8.93% 60.70%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 26,160.40 € 6.87% 67.58%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 24,839.13 € 6.53% 74.10%
14 Elementos de Carpintaria 22,517.53 € 5.92% 80.02%
25 Equipamento Fixo e Móvel 18,434.25 € 4.84% 84.87%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 15,704.21 € 4.13% 88.99%
19 Vidros e Preenchimentos 9,982.93 € 2.62% 91.61%
20 Pinturas e Enver nizamentos 9,146.31 € 2.40% 94.02%
6 Fundações e Obras de contenção 7,883.96 € 2.07% 96.09%
1 Estaleiro 5,162.08 € 1.36% 97.45%
3 Demolições 4,055.92 € 1.07% 98.51%
13 Elementos de Cantaria 3,463.77 € 0.91% 99.42%
4 Movimentos de Terra 1,791.81 € 0.47% 99.89%
26 Diversos 407.50 € 0.11% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
380,569.87 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo F
14.41%; 54,324.45 €
11.97%; 45,149.19 €
10.04%; 37,853.33 €
9.73%; 36,675.00 €
8.89%; 33,533.79 €
7.56%; 28,497.19 €
7.53%; 28,385.33 €
5.31%; 20,022.47 €
4.73%; 17,846.01 €
4.25%; 16,035.64 €
4.17%; 15,731.94 €
3.71%; 13,986.63 €
2.39%; 8,998.84 €
2.27%; 8,554.48 €
1.56%; 5,884.21 €
0.67%; 2,534.84 €
0.52%; 1,944.20 €
0.31%; 1,155.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 10,000.00 € 20,000.00 € 30,000.00 € 40,000.00 € 50,000.00 € 60,000.00 € 70,000.00 €
Revestimentos e Acabamentos
Elementos de Serralharia
Isolamentos Impermeabilizações
Instalações e Equipamentos Elétricos
Arranjos Exteriores
Elementos de Carpintaria
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estaleiro
Instalações e Equipamentos de Águas
Equipamento Fixo e Móvel
Demolições
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Vidros e Preenchimentos
Fundações e Obras de contenção
Pinturas e Enver nizamentos
Elementos de Cantaria
Movimentos de Terra
Diversos
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
8
1
5
1
7
2
3
5
1
4
7
1
2
1
2
5
3
1
0
1
9
6
2
0
1
3
4
2
6
2
8
9
1
1
1
2
1
6
2
2
2
4
Caso de Estudo F - Proposta 5
15.11%; 57,514.13 €
14.20%; 54,043.90 €
13.05%; 49,653.44 €
9.42%; 35,834.80 €
8.93%; 33,973.80 €
6.87%; 26,160.40 €
6.53%; 24,839.13 €
5.92%; 22,517.53 €
4.84%; 18,434.25 €
4.13%; 15,704.21 €
2.62%; 9,982.93 €
2.40%; 9,146.31 €
2.07%; 7,883.96 €
1.36%; 5,162.08 €
1.07%; 4,055.92 €
0.91%; 3,463.77 €
0.47%; 1,791.81 €
0.11%; 407.50 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 10,000.00 € 20,000.00 € 30,000.00 € 40,000.00 € 50,000.00 € 60,000.00 € 70,000.00 €
Elementos de Serralharia
Instalações e Equipamentos Elétricos
Revestimentos e Acabamentos
Arranjos Exteriores
Isolamentos Impermeabilizações
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Instalações e Equipamentos de Águas
Elementos de Carpintaria
Equipamento Fixo e Móvel
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Vidros e Preenchimentos
Pinturas e Enver nizamentos
Fundações e Obras de contenção
Estaleiro
Demolições
Elementos de Cantaria
Movimentos de Terra
Diversos
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
5
2
3
1
8
5
1
7
7
2
1
1
4
2
5
1
0
1
9
2
0
6
1
3
1
3
4
2
6
2
8
9
1
1
1
2
1
6
2
2
2
4
Caso de Estudo F - Proposta 6
Marina Antunes Conceição 
C.77
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo F Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 7 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 59,154.61 € 15.18% 15.18%
15 Elementos de Serralharia 55,256.96 € 14.18% 29.36%
5 Arranjos Exteriores 40,759.91 € 10.46% 39.81%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 40,302.99 € 10.34% 50.16%
17 Isolamentos Impermeabilizações 39,865.75 € 10.23% 60.39%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 30,499.28 € 7.83% 68.21%
14 Elementos de Carpintaria 26,795.57 € 6.88% 75.09%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 20,230.47 € 5.19% 80.28%
25 Equipamento Fixo e Móvel 17,074.56 € 4.38% 84.66%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 15,778.05 € 4.05% 88.71%
19 Vidros e Preenchimentos 13,881.70 € 3.56% 92.27%
6 Fundações e Obras de contenção 9,191.56 € 2.36% 94.63%
1 Estaleiro 7,444.03 € 1.91% 96.54%
3 Demolições 5,848.88 € 1.50% 98.04%
20 Pinturas e Enver nizamentos 4,124.70 € 1.06% 99.10%
4 Movimentos de Terra 2,088.99 € 0.54% 99.63%
26 Diversos 872.20 € 0.22% 99.86%
13 Elementos de Cantaria 562.56 € 0.14% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
389,732.77 € 100.00%
Proposta 8 % % Acum.
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 61,730.32 € 15.78% 15.78%
15 Elementos de Serralharia 58,522.08 € 14.96% 30.75%
18 Revestimentos e Acabamentos 53,795.43 € 13.75% 44.50%
5 Arranjos Exteriores 42,200.66 € 10.79% 55.29%
17 Isolamentos Impermeabilizações 36,127.23 € 9.24% 64.53%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 24,596.52 € 6.29% 70.82%
14 Elementos de Carpintaria 20,217.63 € 5.17% 75.99%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 19,065.18 € 4.87% 80.86%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 19,009.62 € 4.86% 85.72%
25 Equipamento Fixo e Móvel 15,039.68 € 3.85% 89.57%
19 Vidros e Preenchimentos 10,722.80 € 2.74% 92.31%
1 Estaleiro 7,663.04 € 1.96% 94.27%
6 Fundações e Obras de contenção 7,412.65 € 1.90% 96.16%
3 Demolições 6,020.96 € 1.54% 97.70%
20 Pinturas e Enver nizamentos 5,463.92 € 1.40% 99.10%
4 Movimentos de Terra 1,684.69 € 0.43% 99.53%
26 Diversos 1,056.00 € 0.27% 99.80%
13 Elementos de Cantaria 779.68 € 0.20% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
391,108.09 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo F
15.18%; 59,154.61 €
14.18%; 55,256.96 €
10.46%; 40,759.91 €
10.34%; 40,302.99 €
10.23%; 39,865.75 €
7.83%; 30,499.28 €
6.88%; 26,795.57 €
5.19%; 20,230.47 €
4.38%; 17,074.56 €
4.05%; 15,778.05 €
3.56%; 13,881.70 €
2.36%; 9,191.56 €
1.91%; 7,444.03 €
1.50%; 5,848.88 €
1.06%; 4,124.70 €
0.54%; 2,088.99 €
0.22%; 872.20 €
0.14%; 562.56 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 10,000.00 € 20,000.00 € 30,000.00 € 40,000.00 € 50,000.00 € 60,000.00 € 70,000.00 €
Revestimentos e Acabamentos
Elementos de Serralharia
Arranjos Exteriores
Instalações e Equipamentos Elétricos
Isolamentos Impermeabilizações
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Elementos de Carpintaria
Instalações e Equipamentos de Águas
Equipamento Fixo e Móvel
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Vidros e Preenchimentos
Fundações e Obras de contenção
Estaleiro
Demolições
Pinturas e Enver nizamentos
Movimentos de Terra
Diversos
Elementos de Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
8
1
5
5
2
3
1
7
7
1
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2
1
2
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Caso de Estudo F - Proposta 7
15.78%; 61,730.32 €
14.96%; 58,522.08 €
13.75%; 53,795.43 €
10.79%; 42,200.66 €
9.24%; 36,127.23 €
6.29%; 24,596.52 €
5.17%; 20,217.63 €
4.87%; 19,065.18 €
4.86%; 19,009.62 €
3.85%; 15,039.68 €
2.74%; 10,722.80 €
1.96%; 7,663.04 €
1.90%; 7,412.65 €
1.54%; 6,020.96 €
1.40%; 5,463.92 €
0.43%; 1,684.69 €
0.27%; 1,056.00 €
0.20%; 779.68 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 10,000.00 € 20,000.00 € 30,000.00 € 40,000.00 € 50,000.00 € 60,000.00 € 70,000.00 €
Instalações e Equipamentos Elétricos
Elementos de Serralharia
Revestimentos e Acabamentos
Arranjos Exteriores
Isolamentos Impermeabilizações
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Elementos de Carpintaria
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Instalações e Equipamentos de Águas
Equipamento Fixo e Móvel
Vidros e Preenchimentos
Estaleiro
Fundações e Obras de contenção
Demolições
Pinturas e Enver nizamentos
Movimentos de Terra
Diversos
Elementos de Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
2
3
1
5
1
8
5
1
7
7
1
4
1
0
2
1
2
5
1
9
1
6
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2
1
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Caso de Estudo F - Proposta 8
Marina Antunes Conceição 
C.79
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo F Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 9 % % Acum.
15 Elementos de Serralharia 68,943.39 € 17.35% 17.35%
18 Revestimentos e Acabamentos 64,919.79 € 16.34% 33.70%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 48,230.22 € 12.14% 45.84%
5 Arranjos Exteriores 32,567.71 € 8.20% 54.03%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 27,220.71 € 6.85% 60.89%
17 Isolamentos Impermeabilizações 25,179.71 € 6.34% 67.22%
14 Elementos de Carpintaria 21,518.13 € 5.42% 72.64%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 18,205.48 € 4.58% 77.22%
1 Estaleiro 17,027.21 € 4.29% 81.51%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 16,679.01 € 4.20% 85.71%
3 Demolições 13,378.53 € 3.37% 89.07%
25 Equipamento Fixo e Móvel 12,829.48 € 3.23% 92.30%
19 Vidros e Preenchimentos 12,706.95 € 3.20% 95.50%
6 Fundações e Obras de contenção 8,203.50 € 2.06% 97.57%
20 Pinturas e Enver nizamentos 5,910.59 € 1.49% 99.06%
4 Movimentos de Terra 1,864.43 € 0.47% 99.52%
13 Elementos de Cantaria 1,387.95 € 0.35% 99.87%
26 Diversos 500.00 € 0.13% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
397,272.79 € 100.00%
Proposta 10 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 49,804.57 € 12.06% 12.06%
17 Isolamentos Impermeabilizações 48,136.12 € 11.66% 23.72%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 44,023.89 € 10.66% 34.39%
15 Elementos de Serralharia 43,456.09 € 10.53% 44.91%
14 Elementos de Carpintaria 33,378.48 € 8.09% 53.00%
1 Estaleiro 32,015.37 € 7.76% 60.75%
3 Demolições 25,154.93 € 6.09% 66.85%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 24,721.45 € 5.99% 72.84%
5 Arranjos Exteriores 24,712.53 € 5.99% 78.82%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 23,209.04 € 5.62% 84.44%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 21,118.51 € 5.12% 89.56%
19 Vidros e Preenchimentos 15,329.40 € 3.71% 93.27%
25 Equipamento Fixo e Móvel 9,996.38 € 2.42% 95.69%
6 Fundações e Obras de contenção 6,994.50 € 1.69% 97.39%
20 Pinturas e Enver nizamentos 4,605.92 € 1.12% 98.50%
26 Diversos 3,080.00 € 0.75% 99.25%
4 Movimentos de Terra 1,589.66 € 0.39% 99.64%
13 Elementos de Cantaria 1,506.16 € 0.36% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 0.00 € 0.00% 100.00%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0.00 € 0.00% 100.00%
412,833.00 € 100.00%
Caso de Estudo F
Capítulos 
Capítulos 
17.35%; 68,943.39 €
16.34%; 64,919.79 €
12.14%; 48,230.22 €
8.20%; 32,567.71 €
6.85%; 27,220.71 €
6.34%; 25,179.71 €
5.42%; 21,518.13 €
4.58%; 18,205.48 €
4.29%; 17,027.21 €
4.20%; 16,679.01 €
3.37%; 13,378.53 €
3.23%; 12,829.48 €
3.20%; 12,706.95 €
2.06%; 8,203.50 €
1.49%; 5,910.59 €
0.47%; 1,864.43 €
0.35%; 1,387.95 €
0.13%; 500.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 10,000.00 € 20,000.00 € 30,000.00 € 40,000.00 € 50,000.00 € 60,000.00 € 70,000.00 €
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Revestimentos e Acabamentos
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Arranjos Exteriores
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Isolamentos Impermeabilizações
Elementos de Carpintaria
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Estaleiro
Instalações e Equipamentos de Águas
Demolições
Equipamento Fixo e Móvel
Vidros e Preenchimentos
Fundações e Obras de contenção
Pinturas e Enver nizamentos
Movimentos de Terra
Elementos de Cantaria
Diversos
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
5
1
8
2
3
5
7
1
7
1
4
1
0
1
2
1
3
2
5
1
9
6
2
0
4
1
3
2
6
2
8
9
1
1
1
2
1
6
2
2
2
4
Caso de Estudo F - Proposta 9
12.06%; 49,804.57 €
11.66%; 48,136.12 €
10.66%; 44,023.89 €
10.53%; 43,456.09 €
8.09%; 33,378.48 €
7.76%; 32,015.37 €
6.09%; 25,154.93 €
5.99%; 24,721.45 €
5.99%; 24,712.53 €
5.62%; 23,209.04 €
5.12%; 21,118.51 €
3.71%; 15,329.40 €
2.42%; 9,996.38 €
1.69%; 6,994.50 €
1.12%; 4,605.92 €
0.75%; 3,080.00 €
0.39%; 1,589.66 €
0.36%; 1,506.16 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 10,000.00 € 20,000.00 € 30,000.00 € 40,000.00 € 50,000.00 € 60,000.00 € 70,000.00 €
Revestimentos e Acabamentos
Isolamentos Impermeabilizações
Instalações e Equipamentos Elétricos
Elementos de Serralharia
Elementos de Carpintaria
Estaleiro
Demolições
Instalações e Equipamentos de Águas
Arranjos Exteriores
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Vidros e Preenchimentos
Equipamento Fixo e Móvel
Fundações e Obras de contenção
Pinturas e Enver nizamentos
Diversos
Movimentos de Terra
Elementos de Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
1
8
1
7
2
3
1
5
1
4
1
3
2
1
5
7
1
0
1
9
2
5
6
2
0
2
6
4
1
3
2
8
9
1
1
1
2
1
6
2
2
2
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Caso de Estudo F - Proposta 10
Marina Antunes Conceição 
C.81
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo G Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 1 % % Acum.
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 185,100.75 € 18.13% 18.13%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 160,756.48 € 15.74% 33.87%
15 Elementos de Serralharia 127,367.72 € 12.47% 46.34%
18 Revestimentos e Acabamentos 124,148.21 € 12.16% 58.50%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 109,767.32 € 10.75% 69.25%
17 Isolamentos Impermeabilizações 72,581.61 € 7.11% 76.36%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 44,410.92 € 4.35% 80.70%
25 Equipamento Fixo e Móvel 35,134.04 € 3.44% 84.15%
14 Elementos de Carpintaria 31,976.26 € 3.13% 87.28%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 30,985.05 € 3.03% 90.31%
20 Pinturas e Enver nizamentos 30,915.56 € 3.03% 93.34%
3 Demolições 18,478.18 € 1.81% 95.15%
26 Diversos 15,850.55 € 1.55% 96.70%
6 Fundações e Obras de contenção 12,228.78 € 1.20% 97.90%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 10,163.55 € 1.00% 98.89%
1 Estaleiro 4,921.04 € 0.48% 99.38%
5 Arranjos Exteriores 2,404.01 € 0.24% 99.61%
4 Movimentos de Terra 2,165.25 € 0.21% 99.82%
13 Elementos de Cantaria 1,812.68 € 0.18% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,021,167.96 € 100.00%
Proposta 2 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 201,493.51 € 18.50% 18.50%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 138,250.99 € 12.69% 31.19%
15 Elementos de Serralharia 130,648.04 € 11.99% 43.19%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 130,155.65 € 11.95% 55.13%
1 Estaleiro 104,821.78 € 9.62% 64.76%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 87,338.99 € 8.02% 72.78%
17 Isolamentos Impermeabilizações 72,876.37 € 6.69% 79.47%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 42,473.34 € 3.90% 83.37%
14 Elementos de Carpintaria 34,401.05 € 3.16% 86.52%
20 Pinturas e Enver nizamentos 30,387.18 € 2.79% 89.31%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 26,889.18 € 2.47% 91.78%
25 Equipamento Fixo e Móvel 24,979.44 € 2.29% 94.08%
3 Demolições 22,278.93 € 2.05% 96.12%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 14,474.99 € 1.33% 97.45%
26 Diversos 14,243.27 € 1.31% 98.76%
6 Fundações e Obras de contenção 10,291.73 € 0.94% 99.70%
4 Movimentos de Terra 1,283.01 € 0.12% 99.82%
13 Elementos de Cantaria 1,246.60 € 0.11% 99.93%
5 Arranjos Exteriores 711.78 € 0.07% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,089,245.83 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo G
18.13%; 185,100.75 €
15.74%; 160,756.48 €
12.47%; 127,367.72 €
12.16%; 124,148.21 €
10.75%; 109,767.32 €
7.11%; 72,581.61 €
4.35%; 44,410.92 €
3.44%; 35,134.04 €
3.13%; 31,976.26 €
3.03%; 30,985.05 €
3.03%; 30,915.56 €
1.81%; 18,478.18 €
1.55%; 15,850.55 €
1.20%; 12,228.78 €
1.00%; 10,163.55 €
0.48%; 4,921.04 €
0.24%; 2,404.01 €
0.21%; 2,165.25 €
0.18%; 1,812.68 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
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Pinturas e Enver nizamentos
Demolições
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Fundações e Obras de contenção
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Estaleiro
Arranjos Exteriores
Movimentos de Terra
Elementos de Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
2
3
7
1
5
1
8
2
2
1
7
2
1
2
5
1
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4
2
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1
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Caso de Estudo G - Proposta 1
18.50%; 201,493.51 €
12.69%; 138,250.99 €
11.99%; 130,648.04 €
11.95%; 130,155.65 €
9.62%; 104,821.78 €
8.02%; 87,338.99 €
6.69%; 72,876.37 €
3.90%; 42,473.34 €
3.16%; 34,401.05 €
2.79%; 30,387.18 €
2.47%; 26,889.18 €
2.29%; 24,979.44 €
2.05%; 22,278.93 €
1.33%; 14,474.99 €
1.31%; 14,243.27 €
0.94%; 10,291.73 €
0.12%; 1,283.01 €
0.11%; 1,246.60 €
0.07%; 711.78 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 40,000.00 € 80,000.00 € 120,000.00 € 160,000.00 € 200,000.00 € 240,000.00 €
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Pinturas e Enver nizamentos
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
Equipamento Fixo e Móvel
Demolições
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Diversos
Fundações e Obras de contenção
Movimentos de Terra
Elementos de Cantaria
Arranjos Exteriores
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
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1
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Caso de Estudo G - Proposta 2
Marina Antunes Conceição C.83
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo G Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 3 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 168,181.07 € 15.44% 15.44%
15 Elementos de Serralharia 162,681.88 € 14.94% 30.38%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 138,796.21 € 12.74% 43.12%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 125,387.79 € 11.51% 54.63%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 85,490.74 € 7.85% 62.48%
17 Isolamentos Impermeabilizações 83,979.14 € 7.71% 70.19%
1 Estaleiro 78,087.05 € 7.17% 77.36%
14 Elementos de Carpintaria 45,526.29 € 4.18% 81.54%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 45,218.07 € 4.15% 85.69%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 40,311.90 € 3.70% 89.39%
25 Equipamento Fixo e Móvel 30,148.02 € 2.77% 92.16%
20 Pinturas e Enver nizamentos 25,581.30 € 2.35% 94.50%
3 Demolições 25,471.45 € 2.34% 96.84%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 12,393.51 € 1.14% 97.98%
6 Fundações e Obras de contenção 9,623.64 € 0.88% 98.86%
26 Diversos 4,959.00 € 0.46% 99.32%
5 Arranjos Exteriores 4,056.00 € 0.37% 99.69%
13 Elementos de Cantaria 2,353.00 € 0.22% 99.91%
4 Movimentos de Terra 999.78 € 0.09% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,089,245.84 € 100.00%
Proposta 4 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 197,351.45 € 18.12% 18.12%
15 Elementos de Serralharia 147,018.94 € 13.50% 31.62%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 145,900.26 € 13.39% 45.01%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 101,844.97 € 9.35% 54.36%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 89,754.01 € 8.24% 62.60%
17 Isolamentos Impermeabilizações 78,545.13 € 7.21% 69.81%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 53,213.99 € 4.89% 74.70%
14 Elementos de Carpintaria 50,871.57 € 4.67% 79.37%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 42,335.79 € 3.89% 83.25%
25 Equipamento Fixo e Móvel 38,492.83 € 3.53% 86.79%
20 Pinturas e Enver nizamentos 36,853.66 € 3.38% 90.17%
1 Estaleiro 33,472.05 € 3.07% 93.24%
3 Demolições 28,554.70 € 2.62% 95.87%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 15,676.89 € 1.44% 97.30%
26 Diversos 14,851.04 € 1.36% 98.67%
6 Fundações e Obras de contenção 7,828.77 € 0.72% 99.39%
5 Arranjos Exteriores 3,698.55 € 0.34% 99.73%
4 Movimentos de Terra 1,542.03 € 0.14% 99.87%
13 Elementos de Cantaria 1,439.36 € 0.13% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,089,245.98 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo G
15.44%; 168,181.07 €
14.94%; 162,681.88 €
12.74%; 138,796.21 €
11.51%; 125,387.79 €
7.85%; 85,490.74 €
7.71%; 83,979.14 €
7.17%; 78,087.05 €
4.18%; 45,526.29 €
4.15%; 45,218.07 €
3.70%; 40,311.90 €
2.77%; 30,148.02 €
2.35%; 25,581.30 €
2.34%; 25,471.45 €
1.14%; 12,393.51 €
0.88%; 9,623.64 €
0.46%; 4,959.00 €
0.37%; 4,056.00 €
0.22%; 2,353.00 €
0.09%; 999.78 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 40,000.00 € 80,000.00 € 120,000.00 € 160,000.00 € 200,000.00 €
Revestimentos e Acabamentos
Elementos de Serralharia
Instalações e Equipamentos Elétricos
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Instalações e Equipamentos Mecânicas
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Pinturas e Enver nizamentos
Demolições
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Fundações e Obras de contenção
Diversos
Arranjos Exteriores
Elementos de Cantaria
Movimentos de Terra
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
1
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5
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3
7
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1
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1
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Caso de Estudo G - Proposta 3
18.12%; 197,351.45 €
13.50%; 147,018.94 €
13.39%; 145,900.26 €
9.35%; 101,844.97 €
8.24%; 89,754.01 €
7.21%; 78,545.13 €
4.89%; 53,213.99 €
4.67%; 50,871.57 €
3.89%; 42,335.79 €
3.53%; 38,492.83 €
3.38%; 36,853.66 €
3.07%; 33,472.05 €
2.62%; 28,554.70 €
1.44%; 15,676.89 €
1.36%; 14,851.04 €
0.72%; 7,828.77 €
0.34%; 3,698.55 €
0.14%; 1,542.03 €
0.13%; 1,439.36 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 40,000.00 € 80,000.00 € 120,000.00 € 160,000.00 € 200,000.00 €
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Instalações e Equipamentos de Águas
Elementos de Carpintaria
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
Equipamento Fixo e Móvel
Pinturas e Enver nizamentos
Estaleiro
Demolições
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Diversos
Fundações e Obras de contenção
Arranjos Exteriores
Movimentos de Terra
Elementos de Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
1
8
1
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2
1
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1
1
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Caso de Estudo G - Proposta 4
Marina Antunes Conceição C.85
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo G Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 5 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 191,123.04 € 16.55% 16.55%
15 Elementos de Serralharia 173,647.39 € 15.04% 31.59%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 138,132.61 € 11.96% 43.55%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 135,285.69 € 11.72% 55.27%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 124,303.46 € 10.76% 66.03%
17 Isolamentos Impermeabilizações 93,597.57 € 8.11% 74.14%
14 Elementos de Carpintaria 47,676.73 € 4.13% 78.26%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 42,551.45 € 3.68% 81.95%
20 Pinturas e Enver nizamentos 36,590.58 € 3.17% 85.12%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 36,101.34 € 3.13% 88.24%
3 Demolições 32,473.71 € 2.81% 91.06%
25 Equipamento Fixo e Móvel 30,882.50 € 2.67% 93.73%
1 Estaleiro 30,438.52 € 2.64% 96.37%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 16,619.49 € 1.44% 97.81%
6 Fundações e Obras de contenção 10,878.08 € 0.94% 98.75%
26 Diversos 7,373.90 € 0.64% 99.39%
4 Movimentos de Terra 2,456.65 € 0.21% 99.60%
5 Arranjos Exteriores 2,384.50 € 0.21% 99.81%
13 Elementos de Cantaria 2,235.35 € 0.19% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,154,752.56 € 100.00%
Proposta 6 % % Acum.
15 Elementos de Serralharia 221,716.09 € 19.11% 19.11%
18 Revestimentos e Acabamentos 155,610.10 € 13.42% 32.53%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 141,193.28 € 12.17% 44.70%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 125,233.78 € 10.80% 55.50%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 112,822.90 € 9.73% 65.23%
1 Estaleiro 75,253.71 € 6.49% 71.71%
17 Isolamentos Impermeabilizações 73,402.47 € 6.33% 78.04%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 60,840.02 € 5.25% 83.29%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 45,686.82 € 3.94% 87.23%
14 Elementos de Carpintaria 38,415.57 € 3.31% 90.54%
20 Pinturas e Enver nizamentos 31,265.85 € 2.70% 93.23%
25 Equipamento Fixo e Móvel 22,750.29 € 1.96% 95.20%
3 Demolições 20,864.14 € 1.80% 96.99%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 12,726.59 € 1.10% 98.09%
6 Fundações e Obras de contenção 9,923.42 € 0.86% 98.95%
26 Diversos 6,127.14 € 0.53% 99.48%
13 Elementos de Cantaria 2,269.15 € 0.20% 99.67%
5 Arranjos Exteriores 2,142.00 € 0.18% 99.86%
4 Movimentos de Terra 1,672.49 € 0.14% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,159,915.81 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo G
16.55%; 191,123.04 €
15.04%; 173,647.39 €
11.96%; 138,132.61 €
11.72%; 135,285.69 €
10.76%; 124,303.46 €
8.11%; 93,597.57 €
4.13%; 47,676.73 €
3.68%; 42,551.45 €
3.17%; 36,590.58 €
3.13%; 36,101.34 €
2.81%; 32,473.71 €
2.67%; 30,882.50 €
2.64%; 30,438.52 €
1.44%; 16,619.49 €
0.94%; 10,878.08 €
0.64%; 7,373.90 €
0.21%; 2,456.65 €
0.21%; 2,384.50 €
0.19%; 2,235.35 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 40,000.00 € 80,000.00 € 120,000.00 € 160,000.00 € 200,000.00 €
Revestimentos e Acabamentos
Elementos de Serralharia
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Instalações e Equipamentos Elétricos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Isolamentos Impermeabilizações
Elementos de Carpintaria
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos de Águas
Demolições
Equipamento Fixo e Móvel
Estaleiro
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Fundações e Obras de contenção
Diversos
Movimentos de Terra
Arranjos Exteriores
Elementos de Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
1
8
1
5
7
2
3
2
2
1
7
1
4
2
4
2
0
2
1
3
2
5
1
1
0
6
2
6
4
5
1
3
2
8
9
1
1
1
2
1
6
1
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Caso de Estudo G - Proposta 5
19.11%; 191,123.04 €
13.42%; 173,647.39 €
12.17%; 138,132.61 €
10.80%; 135,285.69 €
9.73%; 124,303.46 €
6.49%; 93,597.57 €
6.33%; 47,676.73 €
5.25%; 42,551.45 €
3.94%; 36,590.58 €
3.31%; 36,101.34 €
2.70%; 32,473.71 €
1.96%; 30,882.50 €
1.80%; 30,438.52 €
1.10%; 16,619.49 €
0.86%; 10,878.08 €
0.53%; 7,373.90 €
0.20%; 2,456.65 €
0.18%; 2,384.50 €
0.14%; 2,235.35 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 40,000.00 € 80,000.00 € 120,000.00 € 160,000.00 € 200,000.00 €
Revestimentos e Acabamentos
Elementos de Serralharia
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Instalações e Equipamentos Elétricos
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Isolamentos Impermeabilizações
Elementos de Carpintaria
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
Pinturas e Enver nizamentos
Instalações e Equipamentos de Águas
Demolições
Equipamento Fixo e Móvel
Estaleiro
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Fundações e Obras de contenção
Diversos
Movimentos de Terra
Arranjos Exteriores
Elementos de Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
1
8
1
5
7
2
3
2
2
1
7
1
4
2
4
2
0
2
1
3
2
5
1
1
0
6
2
6
4
5
1
3
2
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1
1
1
2
1
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1
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Caso de Estudo G - Proposta 6
Marina Antunes Conceição 
C.87
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo G Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 7 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 181,184.64 € 15.17% 15.17%
15 Elementos de Serralharia 154,144.52 € 12.90% 28.07%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 143,620.08 € 12.02% 40.09%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 136,042.64 € 11.39% 51.48%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 110,969.07 € 9.29% 60.77%
17 Isolamentos Impermeabilizações 89,140.85 € 7.46% 68.23%
1 Estaleiro 78,473.12 € 6.57% 74.80%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 56,805.22 € 4.76% 79.55%
14 Elementos de Carpintaria 53,082.36 € 4.44% 84.00%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 46,861.34 € 3.92% 87.92%
20 Pinturas e Enver nizamentos 34,536.59 € 2.89% 90.81%
25 Equipamento Fixo e Móvel 31,798.33 € 2.66% 93.47%
3 Demolições 30,435.05 € 2.55% 96.02%
26 Diversos 12,888.56 € 1.08% 97.10%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 12,414.47 € 1.04% 98.14%
6 Fundações e Obras de contenção 10,701.98 € 0.90% 99.03%
4 Movimentos de Terra 4,706.89 € 0.39% 99.43%
5 Arranjos Exteriores 4,145.14 € 0.35% 99.77%
13 Elementos de Cantaria 2,688.07 € 0.23% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,194,638.92 € 100.00%
Proposta 8 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 254,552.24 € 20.45% 20.45%
15 Elementos de Serralharia 152,430.12 € 12.24% 32.69%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 150,438.31 € 12.08% 44.77%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 147,856.12 € 11.88% 56.65%
17 Isolamentos Impermeabilizações 123,323.38 € 9.91% 66.55%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 83,801.85 € 6.73% 73.29%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 65,130.51 € 5.23% 78.52%
3 Demolições 50,309.18 € 4.04% 82.56%
14 Elementos de Carpintaria 49,180.63 € 3.95% 86.51%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 35,832.80 € 2.88% 89.39%
20 Pinturas e Enver nizamentos 29,208.68 € 2.35% 91.73%
25 Equipamento Fixo e Móvel 28,383.84 € 2.28% 94.01%
1 Estaleiro 26,230.05 € 2.11% 96.12%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 20,711.39 € 1.66% 97.78%
6 Fundações e Obras de contenção 11,412.61 € 0.92% 98.70%
5 Arranjos Exteriores 5,024.27 € 0.40% 99.10%
26 Diversos 4,684.22 € 0.38% 99.48%
13 Elementos de Cantaria 4,005.24 € 0.32% 99.80%
4 Movimentos de Terra 2,484.56 € 0.20% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,245,000.00 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo G
15.17%; 181,184.64 €
12.90%; 154,144.52 €
12.02%; 143,620.08 €
11.39%; 136,042.64 €
9.29%; 110,969.07 €
7.46%; 89,140.85 €
6.57%; 78,473.12 €
4.76%; 56,805.22 €
4.44%; 53,082.36 €
3.92%; 46,861.34 €
2.89%; 34,536.59 €
2.66%; 31,798.33 €
2.55%; 30,435.05 €
1.08%; 12,888.56 €
1.04%; 12,414.47 €
0.90%; 10,701.98 €
0.39%; 4,706.89 €
0.35%; 4,145.14 €
0.23%; 2,688.07 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 40,000.00 € 80,000.00 € 120,000.00 € 160,000.00 € 200,000.00 €
Revestimentos e Acabamentos
Elementos de Serralharia
Instalações e Equipamentos Elétricos
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Isolamentos Impermeabilizações
Estaleiro
Instalações e Equipamentos de Águas
Elementos de Carpintaria
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
Pinturas e Enver nizamentos
Equipamento Fixo e Móvel
Demolições
Diversos
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Fundações e Obras de contenção
Movimentos de Terra
Arranjos Exteriores
Elementos de Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
1
8
1
5
2
3
7
2
2
1
7
1
2
1
1
4
2
4
2
0
2
5
3
2
6
1
0
6
4
5
1
3
2
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1
1
1
2
1
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Caso de Estudo G - Proposta 7
20.45%; 254,552.24 €
12.24%; 152,430.12 €
12.08%; 150,438.31 €
11.88%; 147,856.12 €
9.91%; 123,323.38 €
6.73%; 83,801.85 €
5.23%; 65,130.51 €
4.04%; 50,309.18 €
3.95%; 49,180.63 €
2.88%; 35,832.80 €
2.35%; 29,208.68 €
2.28%; 28,383.84 €
2.11%; 26,230.05 €
1.66%; 20,711.39 €
0.92%; 11,412.61 €
0.40%; 5,024.27 €
0.38%; 4,684.22 €
0.32%; 4,005.24 €
0.20%; 2,484.56 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 40,000.00 € 80,000.00 € 120,000.00 € 160,000.00 € 200,000.00 € 240,000.00 € 280,000.00 €
Revestimentos e Acabamentos
Elementos de Serralharia
Instalações e Equipamentos Elétricos
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Isolamentos Impermeabilizações
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Instalações e Equipamentos de Águas
Demolições
Elementos de Carpintaria
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
Pinturas e Enver nizamentos
Equipamento Fixo e Móvel
Estaleiro
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Fundações e Obras de contenção
Arranjos Exteriores
Diversos
Elementos de Cantaria
Movimentos de Terra
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
1
8
1
5
2
3
7
1
7
2
2
2
1
3
1
4
2
4
2
0
2
5
1
1
0
6
5
2
6
1
3
4
2
8
9
1
1
1
2
1
6
1
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Caso de Estudo G - Proposta 8
Marina Antunes Conceição C.89
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo G Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 9 % % Acum.
15 Elementos de Serralharia 192,825.19 € 15.43% 15.43%
18 Revestimentos e Acabamentos 190,753.22 € 15.27% 30.70%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 166,649.48 € 13.34% 44.03%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 145,220.01 € 11.62% 55.66%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 115,552.51 € 9.25% 64.90%
17 Isolamentos Impermeabilizações 107,307.36 € 8.59% 73.49%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 64,545.34 € 5.17% 78.66%
1 Estaleiro 49,942.67 € 4.00% 82.65%
14 Elementos de Carpintaria 45,047.86 € 3.61% 86.26%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 36,362.79 € 2.91% 89.17%
3 Demolições 33,508.22 € 2.68% 91.85%
20 Pinturas e Enver nizamentos 30,269.79 € 2.42% 94.27%
25 Equipamento Fixo e Móvel 29,807.05 € 2.39% 96.66%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 15,608.69 € 1.25% 97.91%
6 Fundações e Obras de contenção 11,155.04 € 0.89% 98.80%
26 Diversos 6,429.03 € 0.51% 99.31%
5 Arranjos Exteriores 4,279.49 € 0.34% 99.66%
13 Elementos de Cantaria 2,386.83 € 0.19% 99.85%
4 Movimentos de Terra 1,917.32 € 0.15% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,249,567.88 € 100.00%
Proposta 10 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 171,327.98 € 13.71% 13.71%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 168,651.50 € 13.49% 27.20%
15 Elementos de Serralharia 154,980.40 € 12.40% 39.60%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 138,255.70 € 11.06% 50.66%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 116,205.03 € 9.30% 59.95%
17 Isolamentos Impermeabilizações 104,160.08 € 8.33% 68.29%
1 Estaleiro 93,917.37 € 7.51% 75.80%
14 Elementos de Carpintaria 82,583.76 € 6.61% 82.41%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 57,481.10 € 4.60% 87.01%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 40,984.65 € 3.28% 90.28%
20 Pinturas e Enver nizamentos 28,482.32 € 2.28% 92.56%
3 Demolições 24,142.78 € 1.93% 94.49%
25 Equipamento Fixo e Móvel 22,663.20 € 1.81% 96.31%
26 Diversos 14,577.98 € 1.17% 97.47%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 14,424.86 € 1.15% 98.63%
6 Fundações e Obras de contenção 10,683.46 € 0.85% 99.48%
5 Arranjos Exteriores 2,287.55 € 0.18% 99.66%
4 Movimentos de Terra 2,202.06 € 0.18% 99.84%
13 Elementos de Cantaria 1,988.22 € 0.16% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,250,000.00 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo G
15.43%; 192,825.19 €
15.27%; 190,753.22 €
13.34%; 166,649.48 €
11.62%; 145,220.01 €
9.25%; 115,552.51 €
8.59%; 107,307.36 €
5.17%; 64,545.34 €
4.00%; 49,942.67 €
3.61%; 45,047.86 €
2.91%; 36,362.79 €
2.68%; 33,508.22 €
2.42%; 30,269.79 €
2.39%; 29,807.05 €
1.25%; 15,608.69 €
0.89%; 11,155.04 €
0.51%; 6,429.03 €
0.34%; 4,279.49 €
0.19%; 2,386.83 €
0.15%; 1,917.32 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 40,000.00 € 80,000.00 € 120,000.00 € 160,000.00 € 200,000.00 €
Elementos de Serralharia
Revestimentos e Acabamentos
Instalações e Equipamentos Elétricos
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Isolamentos Impermeabilizações
Instalações e Equipamentos de Águas
Estaleiro
Elementos de Carpintaria
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
Demolições
Pinturas e Enver nizamentos
Equipamento Fixo e Móvel
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Fundações e Obras de contenção
Diversos
Arranjos Exteriores
Elementos de Cantaria
Movimentos de Terra
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
1
5
1
8
2
3
7
2
2
1
7
2
1
1
1
4
2
4
3
2
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2
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1
0
6
2
6
5
1
3
4
2
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1
1
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1
6
1
9
Caso de Estudo G - Proposta 9
13.71%; 171,327.98 €
13.49%; 168,651.50 €
12.40%; 154,980.40 €
11.06%; 138,255.70 €
9.30%; 116,205.03 €
8.33%; 104,160.08 €
7.51%; 93,917.37 €
6.61%; 82,583.76 €
4.60%; 57,481.10 €
3.28%; 40,984.65 €
2.28%; 28,482.32 €
1.93%; 24,142.78 €
1.81%; 22,663.20 €
1.17%; 14,577.98 €
1.15%; 14,424.86 €
0.85%; 10,683.46 €
0.18%; 2,287.55 €
0.18%; 2,202.06 €
0.16%; 1,988.22 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 40,000.00 € 80,000.00 € 120,000.00 € 160,000.00 € 200,000.00 €
Revestimentos e Acabamentos
Instalações e Equipamentos Elétricos
Elementos de Serralharia
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Isolamentos Impermeabilizações
Estaleiro
Elementos de Carpintaria
Instalações e Equipamentos de Águas
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
Pinturas e Enver nizamentos
Demolições
Equipamento Fixo e Móvel
Diversos
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Fundações e Obras de contenção
Arranjos Exteriores
Movimentos de Terra
Elementos de Cantaria
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
1
8
2
3
1
5
7
2
2
1
7
1
1
4
2
1
2
4
2
0
3
2
5
2
6
1
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2
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1
1
1
2
1
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Caso de Estudo G - Proposta 10
Marina Antunes Conceição C.91
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo G Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 11 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 242,915.30 € 17.99% 17.99%
15 Elementos de Serralharia 203,988.02 € 15.11% 33.10%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 175,432.83 € 12.99% 46.10%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 156,834.42 € 11.62% 57.72%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 129,147.98 € 9.57% 67.28%
17 Isolamentos Impermeabilizações 84,067.53 € 6.23% 73.51%
1 Estaleiro 73,888.80 € 5.47% 78.98%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 72,938.19 € 5.40% 84.39%
14 Elementos de Carpintaria 48,438.59 € 3.59% 87.97%
20 Pinturas e Enver nizamentos 45,960.24 € 3.40% 91.38%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 33,956.33 € 2.52% 93.89%
25 Equipamento Fixo e Móvel 26,306.32 € 1.95% 95.84%
3 Demolições 15,206.71 € 1.13% 96.97%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 13,543.73 € 1.00% 97.97%
6 Fundações e Obras de contenção 12,482.30 € 0.92% 98.90%
13 Elementos de Cantaria 5,897.99 € 0.44% 99.33%
26 Diversos 4,248.32 € 0.31% 99.65%
5 Arranjos Exteriores 2,890.75 € 0.21% 99.86%
4 Movimentos de Terra 1,866.67 € 0.14% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
8 Estruturas Metálicas 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
12 Paredes 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
19 Vidros e Preenchimentos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,350,011.02 € 100.00%
Capítulos 
Caso de Estudo G
17.99%; 242,915.30 €
15.11%; 203,988.02 €
12.99%; 175,432.83 €
11.62%; 156,834.42 €
9.57%; 129,147.98 €
6.23%; 84,067.53 €
5.47%; 73,888.80 €
5.40%; 72,938.19 €
3.59%; 48,438.59 €
3.40%; 45,960.24 €
2.52%; 33,956.33 €
1.95%; 26,306.32 €
1.13%; 15,206.71 €
1.00%; 13,543.73 €
0.92%; 12,482.30 €
0.44%; 5,897.99 €
0.31%; 4,248.32 €
0.21%; 2,890.75 €
0.14%; 1,866.67 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 40,000.00 € 80,000.00 € 120,000.00 € 160,000.00 € 200,000.00 € 240,000.00 €
Revestimentos e Acabamentos
Elementos de Serralharia
Instalações e Equipamentos Elétricos
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Isolamentos Impermeabilizações
Estaleiro
Instalações e Equipamentos de Águas
Elementos de Carpintaria
Pinturas e Enver nizamentos
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
Equipamento Fixo e Móvel
Demolições
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Fundações e Obras de contenção
Elementos de Cantaria
Diversos
Arranjos Exteriores
Movimentos de Terra
Trabalhos Preparatórios
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Paredes
Elementos de Materiais Plásticos
Vidros e Preenchimentos
1
8
1
5
2
3
7
2
2
1
7
1
2
1
1
4
2
0
2
4
2
5
3
1
0
6
1
3
2
6
5
4
2
8
9
1
1
1
2
1
6
1
9
Caso de Estudo G - Proposta 11
Marina Antunes Conceição 
C.93
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo H Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 1 % % Acum.
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 121,023.63 € 13.21% 13.21%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 92,214.97 € 10.07% 23.28%
18 Revestimentos e Acabamentos 90,713.19 € 9.90% 33.18%
14 Elementos de Carpintaria 82,736.33 € 9.03% 42.22%
15 Elementos de Serralharia 56,364.96 € 6.15% 48.37%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 51,870.64 € 5.66% 54.03%
25 Equipamento Fixo e Móvel 50,684.30 € 5.53% 59.57%
17 Isolamentos Impermeabilizações 50,321.15 € 5.49% 65.06%
8 Estruturas Metálicas 42,834.70 € 4.68% 69.74%
12 Paredes 42,142.55 € 4.60% 74.34%
3 Demolições 42,095.51 € 4.60% 78.93%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 40,486.05 € 4.42% 83.35%
13 Elementos de Cantaria 30,941.10 € 3.38% 86.73%
5 Arranjos Exteriores 29,865.17 € 3.26% 89.99%
20 Pinturas e Enver nizamentos 19,391.25 € 2.12% 92.11%
26 Diversos 18,555.01 € 2.03% 94.13%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 15,000.00 € 1.64% 95.77%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 14,834.08 € 1.62% 97.39%
1 Estaleiro 14,240.59 € 1.55% 98.95%
6 Fundações e Obras de contenção 5,245.47 € 0.57% 99.52%
4 Movimentos de Terra 4,024.33 € 0.44% 99.96%
19 Vidros e Preenchimentos 387.85 € 0.04% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
915,972.83 € 100.00%
Proposta 2 % % Acum.
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 150,700.03 € 13.38% 13.38%
18 Revestimentos e Acabamentos 144,884.64 € 12.87% 26.25%
14 Elementos de Carpintaria 110,226.13 € 9.79% 36.04%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 106,173.25 € 9.43% 45.47%
15 Elementos de Serralharia 94,814.77 € 8.42% 53.89%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 79,648.40 € 7.07% 60.96%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 75,390.41 € 6.70% 67.66%
12 Paredes 51,000.66 € 4.53% 72.19%
17 Isolamentos Impermeabilizações 49,948.03 € 4.44% 76.62%
25 Equipamento Fixo e Móvel 47,034.83 € 4.18% 80.80%
3 Demolições 37,970.03 € 3.37% 84.17%
8 Estruturas Metálicas 35,630.51 € 3.16% 87.34%
5 Arranjos Exteriores 29,996.91 € 2.66% 90.00%
6 Fundações e Obras de contenção 27,091.54 € 2.41% 92.41%
1 Estaleiro 25,651.87 € 2.28% 94.69%
20 Pinturas e Enver nizamentos 14,952.55 € 1.33% 96.01%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 14,427.50 € 1.28% 97.29%
26 Diversos 12,533.27 € 1.11% 98.41%
13 Elementos de Cantaria 8,297.68 € 0.74% 99.14%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 6,518.62 € 0.58% 99.72%
4 Movimentos de Terra 2,848.35 € 0.25% 99.98%
19 Vidros e Preenchimentos 266.43 € 0.02% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,126,006.41 € 100.00%
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Caso de Estudo H - Proposta 1
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Caso de Estudo H - Proposta 2
Marina Antunes Conceição C.95
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo H Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 3 % % Acum.
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 144,996.47 € 12.41% 12.41%
18 Revestimentos e Acabamentos 123,740.76 € 10.59% 22.99%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 121,074.14 € 10.36% 33.35%
14 Elementos de Carpintaria 113,625.22 € 9.72% 43.07%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 104,510.19 € 8.94% 52.01%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 96,259.42 € 8.24% 60.25%
12 Paredes 75,854.75 € 6.49% 66.74%
15 Elementos de Serralharia 71,423.52 € 6.11% 72.85%
25 Equipamento Fixo e Móvel 54,221.43 € 4.64% 77.49%
3 Demolições 38,631.54 € 3.31% 80.79%
17 Isolamentos Impermeabilizações 37,515.70 € 3.21% 84.00%
8 Estruturas Metálicas 34,582.55 € 2.96% 86.96%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 32,691.40 € 2.80% 89.76%
5 Arranjos Exteriores 31,722.63 € 2.71% 92.47%
6 Fundações e Obras de contenção 29,636.41 € 2.54% 95.01%
20 Pinturas e Enver nizamentos 16,591.38 € 1.42% 96.43%
26 Diversos 13,828.95 € 1.18% 97.61%
13 Elementos de Cantaria 11,549.40 € 0.99% 98.60%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 6,476.42 € 0.55% 99.15%
1 Estaleiro 6,237.19 € 0.53% 99.69%
19 Vidros e Preenchimentos 1,867.61 € 0.16% 99.85%
4 Movimentos de Terra 1,809.14 € 0.15% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,168,846.22 € 100.00%
Proposta 4 % % Acum.
14 Elementos de Carpintaria 163,585.30 € 13.61% 13.61%
18 Revestimentos e Acabamentos 156,930.61 € 13.06% 26.67%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 151,381.49 € 12.60% 39.27%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 116,512.43 € 9.70% 48.96%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 91,716.98 € 7.63% 56.59%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 90,731.87 € 7.55% 64.14%
15 Elementos de Serralharia 68,453.72 € 5.70% 69.84%
25 Equipamento Fixo e Móvel 47,771.82 € 3.98% 73.81%
3 Demolições 45,436.51 € 3.78% 77.60%
12 Paredes 41,872.54 € 3.48% 81.08%
17 Isolamentos Impermeabilizações 39,395.82 € 3.28% 84.36%
8 Estruturas Metálicas 32,657.58 € 2.72% 87.08%
5 Arranjos Exteriores 27,319.89 € 2.27% 89.35%
13 Elementos de Cantaria 23,376.16 € 1.95% 91.29%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 21,300.00 € 1.77% 93.07%
20 Pinturas e Enver nizamentos 21,222.26 € 1.77% 94.83%
26 Diversos 20,466.22 € 1.70% 96.53%
6 Fundações e Obras de contenção 15,245.01 € 1.27% 97.80%
1 Estaleiro 11,200.00 € 0.93% 98.74%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 9,304.55 € 0.77% 99.51%
4 Movimentos de Terra 4,808.54 € 0.40% 99.91%
19 Vidros e Preenchimentos 1,085.40 € 0.09% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,201,774.67 € 100.00%
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Caso de Estudo H - Proposta 3
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Caso de Estudo H - Proposta 4
Marina Antunes Conceição C.97
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo H Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 5 % % Acum.
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 148,421.57 € 12.11% 12.11%
18 Revestimentos e Acabamentos 138,746.50 € 11.32% 23.43%
14 Elementos de Carpintaria 132,458.52 € 10.81% 34.24%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 120,956.17 € 9.87% 44.11%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 103,640.80 € 8.46% 52.56%
15 Elementos de Serralharia 90,128.95 € 7.35% 59.92%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 73,959.07 € 6.03% 65.95%
6 Fundações e Obras de contenção 64,861.51 € 5.29% 71.24%
17 Isolamentos Impermeabilizações 46,220.00 € 3.77% 75.01%
25 Equipamento Fixo e Móvel 46,086.97 € 3.76% 78.77%
3 Demolições 44,478.90 € 3.63% 82.40%
26 Diversos 37,164.39 € 3.03% 85.44%
8 Estruturas Metálicas 33,359.95 € 2.72% 88.16%
5 Arranjos Exteriores 28,236.78 € 2.30% 90.46%
12 Paredes 27,992.91 € 2.28% 92.75%
1 Estaleiro 27,520.00 € 2.25% 94.99%
13 Elementos de Cantaria 21,640.18 € 1.77% 96.76%
20 Pinturas e Enver nizamentos 14,351.33 € 1.17% 97.93%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 13,440.00 € 1.10% 99.02%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 7,186.83 € 0.59% 99.61%
4 Movimentos de Terra 3,975.90 € 0.32% 99.93%
19 Vidros e Preenchimentos 799.58 € 0.07% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,225,626.81 € 100.00%
Proposta 6 % % Acum.
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 146,038.75 € 11.75% 11.75%
14 Elementos de Carpintaria 145,651.33 € 11.72% 23.46%
18 Revestimentos e Acabamentos 132,575.75 € 10.66% 34.13%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 105,961.97 € 8.52% 42.65%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 100,584.91 € 8.09% 50.74%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 88,759.59 € 7.14% 57.88%
1 Estaleiro 77,741.23 € 6.25% 64.14%
15 Elementos de Serralharia 76,728.98 € 6.17% 70.31%
12 Paredes 60,500.44 € 4.87% 75.18%
25 Equipamento Fixo e Móvel 46,153.83 € 3.71% 78.89%
3 Demolições 45,963.46 € 3.70% 82.59%
17 Isolamentos Impermeabilizações 45,412.95 € 3.65% 86.24%
8 Estruturas Metálicas 33,010.63 € 2.66% 88.89%
26 Diversos 32,864.11 € 2.64% 91.54%
5 Arranjos Exteriores 26,365.34 € 2.12% 93.66%
6 Fundações e Obras de contenção 22,301.23 € 1.79% 95.45%
13 Elementos de Cantaria 17,614.10 € 1.42% 96.87%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 14,737.34 € 1.19% 98.06%
20 Pinturas e Enver nizamentos 12,280.33 € 0.99% 99.04%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 7,500.63 € 0.60% 99.65%
4 Movimentos de Terra 3,719.25 € 0.30% 99.95%
19 Vidros e Preenchimentos 673.67 € 0.05% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,243,139.82 € 100.00%
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Caso de Estudo H
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2.30%; 28,236.78 €
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Caso de Estudo H - Proposta 5
11.75%; 146,038.75 €
11.72%; 145,651.33 €
10.66%; 132,575.75 €
8.52%; 105,961.97 €
8.09%; 100,584.91 €
7.14%; 88,759.59 €
6.25%; 77,741.23 €
6.17%; 76,728.98 €
4.87%; 60,500.44 €
3.71%; 46,153.83 €
3.70%; 45,963.46 €
3.65%; 45,412.95 €
2.66%; 33,010.63 €
2.64%; 32,864.11 €
2.12%; 26,365.34 €
1.79%; 22,301.23 €
1.42%; 17,614.10 €
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Caso de Estudo H - Proposta 6
Marina Antunes Conceição C.99
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo H Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 7 % % Acum.
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 208,453.90 € 16.68% 16.68%
18 Revestimentos e Acabamentos 158,828.76 € 12.71% 29.38%
14 Elementos de Carpintaria 133,236.64 € 10.66% 40.04%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 109,769.54 € 8.78% 48.82%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 93,607.89 € 7.49% 56.31%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 78,937.26 € 6.31% 62.63%
15 Elementos de Serralharia 74,644.95 € 5.97% 68.60%
3 Demolições 52,067.36 € 4.17% 72.76%
17 Isolamentos Impermeabilizações 51,153.89 € 4.09% 76.86%
25 Equipamento Fixo e Móvel 48,405.84 € 3.87% 80.73%
8 Estruturas Metálicas 37,027.80 € 2.96% 83.69%
1 Estaleiro 32,709.56 € 2.62% 86.31%
5 Arranjos Exteriores 31,356.14 € 2.51% 88.82%
13 Elementos de Cantaria 24,484.31 € 1.96% 90.77%
12 Paredes 23,583.41 € 1.89% 92.66%
20 Pinturas e Enver nizamentos 20,743.30 € 1.66% 94.32%
6 Fundações e Obras de contenção 20,259.53 € 1.62% 95.94%
26 Diversos 19,626.80 € 1.57% 97.51%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 16,150.00 € 1.29% 98.80%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 10,945.66 € 0.88% 99.68%
4 Movimentos de Terra 2,709.50 € 0.22% 99.90%
19 Vidros e Preenchimentos 1,297.96 € 0.10% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,250,000.00 € 100.00%
Proposta 8 % % Acum.
18 Revestimentos e Acabamentos 165,520.14 € 13.14% 13.14%
14 Elementos de Carpintaria 152,738.46 € 12.13% 25.27%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 145,982.69 € 11.59% 36.87%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 96,276.88 € 7.65% 44.51%
15 Elementos de Serralharia 93,358.28 € 7.41% 51.93%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 87,908.71 € 6.98% 58.91%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 86,128.67 € 6.84% 65.75%
1 Estaleiro 60,889.63 € 4.84% 70.58%
17 Isolamentos Impermeabilizações 57,672.93 € 4.58% 75.17%
12 Paredes 55,974.08 € 4.45% 79.61%
8 Estruturas Metálicas 45,240.60 € 3.59% 83.20%
25 Equipamento Fixo e Móvel 41,862.49 € 3.32% 86.53%
3 Demolições 34,721.61 € 2.76% 89.29%
5 Arranjos Exteriores 31,321.00 € 2.49% 91.77%
6 Fundações e Obras de contenção 22,476.87 € 1.79% 93.56%
20 Pinturas e Enver nizamentos 20,618.55 € 1.64% 95.19%
26 Diversos 20,036.76 € 1.59% 96.79%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 18,637.26 € 1.48% 98.27%
13 Elementos de Cantaria 11,856.96 € 0.94% 99.21%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 5,022.44 € 0.40% 99.61%
4 Movimentos de Terra 4,020.79 € 0.32% 99.93%
19 Vidros e Preenchimentos 930.69 € 0.07% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,259,196.48 € 100.00%
Capítulos 
Capítulos 
Caso de Estudo H
16.68%; 208,453.90 €
12.71%; 158,828.76 €
10.66%; 133,236.64 €
8.78%; 109,769.54 €
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0.88%; 10,945.66 €
0.22%; 2,709.50 €
0.10%; 1,297.96 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00%; 0.00 €
0.00 € 40,000.00 € 80,000.00 € 120,000.00 € 160,000.00 € 200,000.00 € 240,000.00 €
Instalações e Equipamentos Elétricos
Revestimentos e Acabamentos
Elementos de Carpintaria
Instalações e Equipamentos Mecânicas
Instalações e Equipamentos de Águas
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado
Elementos de Serralharia
Demolições
Isolamentos Impermeabilizações
Equipamento Fixo e Móvel
Estruturas Metálicas
Estaleiro
Arranjos Exteriores
Elementos de Cantaria
Paredes
Pinturas e Enver nizamentos
Fundações e Obras de contenção
Diversos
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
Estruturas de Alvenaria e Cantaria
Movimentos de Terra
Vidros e Preenchimentos
Trabalhos Preparatórios
Estruturas de Madeira
Estruturas Mistas
Elementos de Materiais Plásticos
2
3
1
8
1
4
2
2
2
1
7
1
5
3
1
7
2
5
8
1
5
1
3
1
2
2
0
6
2
6
2
4
1
0
4
1
9
2
9
1
1
1
6
Caso de Estudo H - Proposta 7
13.14%; 165,520.14 €
12.13%; 152,738.46 €
11.59%; 145,982.69 €
7.65%; 96,276.88 €
7.41%; 93,358.28 €
6.98%; 87,908.71 €
6.84%; 86,128.67 €
4.84%; 60,889.63 €
4.58%; 57,672.93 €
4.45%; 55,974.08 €
3.59%; 45,240.60 €
3.32%; 41,862.49 €
2.76%; 34,721.61 €
2.49%; 31,321.00 €
1.79%; 22,476.87 €
1.64%; 20,618.55 €
1.59%; 20,036.76 €
1.48%; 18,637.26 €
0.94%; 11,856.96 €
0.40%; 5,022.44 €
0.32%; 4,020.79 €
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Caso de Estudo H - Proposta 8
Marina Antunes Conceição 
C.101
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo H Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 9 % % Acum.
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 165,460.37 € 13.03% 13.03%
18 Revestimentos e Acabamentos 139,919.92 € 11.02% 24.05%
14 Elementos de Carpintaria 134,060.92 € 10.56% 34.60%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 102,829.47 € 8.10% 42.70%
12 Paredes 99,136.63 € 7.81% 50.50%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 93,221.79 € 7.34% 57.84%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 82,619.48 € 6.51% 64.35%
15 Elementos de Serralharia 78,268.45 € 6.16% 70.51%
25 Equipamento Fixo e Móvel 74,005.24 € 5.83% 76.34%
1 Estaleiro 48,096.23 € 3.79% 80.13%
17 Isolamentos Impermeabilizações 41,289.54 € 3.25% 83.38%
8 Estruturas Metálicas 40,346.32 € 3.18% 86.55%
3 Demolições 38,534.17 € 3.03% 89.59%
5 Arranjos Exteriores 32,882.79 € 2.59% 92.18%
6 Fundações e Obras de contenção 21,073.60 € 1.66% 93.84%
20 Pinturas e Enver nizamentos 17,619.90 € 1.39% 95.22%
26 Diversos 17,096.13 € 1.35% 96.57%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 16,737.00 € 1.32% 97.89%
13 Elementos de Cantaria 14,387.70 € 1.13% 99.02%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 6,955.88 € 0.55% 99.57%
4 Movimentos de Terra 4,562.94 € 0.36% 99.93%
19 Vidros e Preenchimentos 911.74 € 0.07% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,270,016.21 € 100.00%
Proposta 10 % % Acum.
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 172,171.62 € 13.47% 13.47%
18 Revestimentos e Acabamentos 171,945.36 € 13.45% 26.91%
14 Elementos de Carpintaria 130,195.25 € 10.18% 37.10%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 119,481.74 € 9.34% 46.44%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 95,570.40 € 7.47% 53.91%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 92,535.63 € 7.24% 61.15%
15 Elementos de Serralharia 71,137.82 € 5.56% 66.71%
25 Equipamento Fixo e Móvel 70,042.52 € 5.48% 72.19%
8 Estruturas Metálicas 53,271.13 € 4.17% 76.36%
12 Paredes 53,225.13 € 4.16% 80.52%
17 Isolamentos Impermeabilizações 42,497.29 € 3.32% 83.84%
6 Fundações e Obras de contenção 41,289.11 € 3.23% 87.07%
3 Demolições 37,296.37 € 2.92% 89.99%
5 Arranjos Exteriores 29,175.55 € 2.28% 92.27%
20 Pinturas e Enver nizamentos 25,777.71 € 2.02% 94.29%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 22,952.30 € 1.80% 96.08%
13 Elementos de Cantaria 16,152.12 € 1.26% 97.35%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 11,395.20 € 0.89% 98.24%
26 Diversos 10,152.36 € 0.79% 99.03%
4 Movimentos de Terra 6,479.24 € 0.51% 99.54%
1 Estaleiro 3,646.66 € 0.29% 99.82%
19 Vidros e Preenchimentos 2,247.50 € 0.18% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,278,638.01 € 100.00%
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Caso de Estudo H - Proposta 9
13.47%; 172,171.62 €
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Caso de Estudo H - Proposta 10
Marina Antunes Conceição 
C.103
ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo H Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 11 % % Acum.
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 204,184.23 € 15.72% 15.72%
14 Elementos de Carpintaria 196,551.95 € 15.13% 30.85%
18 Revestimentos e Acabamentos 137,551.45 € 10.59% 41.44%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 131,627.22 € 10.13% 51.58%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 107,064.66 € 8.24% 59.82%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 82,914.72 € 6.38% 66.21%
15 Elementos de Serralharia 57,812.17 € 4.45% 70.66%
17 Isolamentos Impermeabilizações 50,766.76 € 3.91% 74.57%
25 Equipamento Fixo e Móvel 48,380.63 € 3.73% 78.29%
8 Estruturas Metálicas 40,695.65 € 3.13% 81.42%
12 Paredes 33,791.92 € 2.60% 84.03%
3 Demolições 32,821.02 € 2.53% 86.55%
26 Diversos 30,991.88 € 2.39% 88.94%
6 Fundações e Obras de contenção 29,391.29 € 2.26% 91.20%
5 Arranjos Exteriores 26,898.50 € 2.07% 93.27%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 19,800.00 € 1.52% 94.80%
13 Elementos de Cantaria 16,361.01 € 1.26% 96.06%
20 Pinturas e Enver nizamentos 15,265.31 € 1.18% 97.23%
19 Vidros e Preenchimentos 13,358.50 € 1.03% 98.26%
1 Estaleiro 11,626.53 € 0.90% 99.16%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 8,398.44 € 0.65% 99.80%
4 Movimentos de Terra 2,550.58 € 0.20% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,298,804.42 € 100.00%
Proposta 12 % % Acum.
14 Elementos de Carpintaria 172,729.11 € 12.92% 12.92%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 148,002.67 € 11.07% 24.00%
18 Revestimentos e Acabamentos 146,733.87 € 10.98% 34.98%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 115,408.51 € 8.63% 43.61%
15 Elementos de Serralharia 95,030.47 € 7.11% 50.72%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 94,432.34 € 7.07% 57.79%
8 Estruturas Metálicas 88,679.54 € 6.63% 64.42%
12 Paredes 82,866.72 € 6.20% 70.62%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 60,174.03 € 4.50% 75.12%
17 Isolamentos Impermeabilizações 46,396.99 € 3.47% 78.59%
1 Estaleiro 45,560.00 € 3.41% 82.00%
25 Equipamento Fixo e Móvel 42,052.63 € 3.15% 85.15%
3 Demolições 41,573.82 € 3.11% 88.26%
5 Arranjos Exteriores 28,678.42 € 2.15% 90.41%
26 Diversos 27,833.00 € 2.08% 92.49%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 22,780.00 € 1.70% 94.19%
20 Pinturas e Enver nizamentos 22,415.74 € 1.68% 95.87%
6 Fundações e Obras de contenção 21,424.59 € 1.60% 97.47%
13 Elementos de Cantaria 17,104.52 € 1.28% 98.75%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 8,022.26 € 0.60% 99.35%
4 Movimentos de Terra 7,717.79 € 0.58% 99.93%
19 Vidros e Preenchimentos 942.85 € 0.07% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,336,559.87 € 100.00%
Caso de Estudo H
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ANEXO III - Análise dos Capítulos - Caso de Estudo H Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 13 % % Acum.
14 Elementos de Carpintaria 178,123.27 € 13.30% 13.30%
18 Revestimentos e Acabamentos 161,414.32 € 12.05% 25.35%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 150,761.64 € 11.25% 36.60%
15 Elementos de Serralharia 134,771.79 € 10.06% 46.66%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 98,381.22 € 7.34% 54.01%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 90,876.64 € 6.78% 60.79%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 89,781.50 € 6.70% 67.49%
12 Paredes 67,056.56 € 5.01% 72.50%
17 Isolamentos Impermeabilizações 54,224.56 € 4.05% 76.55%
3 Demolições 53,757.34 € 4.01% 80.56%
25 Equipamento Fixo e Móvel 48,327.69 € 3.61% 84.17%
8 Estruturas Metálicas 33,709.28 € 2.52% 86.68%
5 Arranjos Exteriores 32,713.16 € 2.44% 89.13%
26 Diversos 30,564.70 € 2.28% 91.41%
1 Estaleiro 27,765.24 € 2.07% 93.48%
6 Fundações e Obras de contenção 22,105.35 € 1.65% 95.13%
13 Elementos de Cantaria 17,508.57 € 1.31% 96.44%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes 17,450.00 € 1.30% 97.74%
20 Pinturas e Enver nizamentos 16,969.52 € 1.27% 99.01%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 8,065.83 € 0.60% 99.61%
4 Movimentos de Terra 4,147.31 € 0.31% 99.92%
19 Vidros e Preenchimentos 1,077.30 € 0.08% 100.00%
2 Trabalhos Preparatórios 0.00 € 0.00% 100.00%
9 Estruturas de Madeira 0.00 € 0.00% 100.00%
11 Estruturas Mistas 0.00 € 0.00% 100.00%
16 Elementos de Materiais Plásticos 0.00 € 0.00% 100.00%
1,339,552.79 € 100.00%
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Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Marina Antunes Conceição   D.1 
ANEXO IV – ANÁLISE DOS CAPÍTULOS  1 
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ANEXO IV - Análise Percentual dos Capítulos Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3
17 Isolamentos Impermeabilizações 41,708.97 € -24.57% -48.26%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 28,207.30 € 0.26% 70.35%
5 Arranjos Exteriores 27,518.95 € 18.93% 2.82%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 22,568.80 € 36.20% 27.55%
15 Elementos de Serralharia 21,520.80 € 96.95% 26.08%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 9,931.18 € 57.49% 63.43%
25 Equipamento Fixo e Móvel 9,627.72 € 6.39% 55.27%
26 Diversos 8,849.00 € 37.10% 45.57%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 7,731.01 € 133.91% 95.25%
1 Estaleiro 6,820.00 € 30.50% 324.32%
8 Estruturas Metálicas 5,640.00 € -33.16% -70.29%
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6 Proposta 7 Proposta 8 Proposta 9
18 Revestimentos e Acabamentos 84,303.63 € -6.28% 1.87% -10.07% -12.66% -9.99% 10.09% -20.27% -10.76%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 79,409.42 € 48.02% 40.71% 30.44% -5.75% 39.81% 48.77% 43.63% 50.53%
8 Estruturas Metálicas 71,708.41 € -21.77% -30.91% -5.22% -77.44% -5.90% 4.33% -4.90% -7.45%
25 Equipamento Fixo e Móvel 69,120.41 € -19.80% -28.57% -18.35% -5.46% -13.06% -13.58% -20.64% -30.75%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 68,460.29 € -5.94% 8.41% -0.13% -21.19% 3.26% 11.85% 5.09% -12.92%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 64,240.74 € 13.11% 15.46% 49.90% -11.46% 79.43% 33.66% 57.90% 25.25%
15 Elementos de Serralharia 62,706.71 € 53.93% 58.02% 92.27% 2.44% 25.33% 50.97% 59.59% 128.26%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 55,194.23 € 3.69% 6.39% -30.15% -7.61% 22.11% 8.82% 29.80% 44.02%
5 Arranjos Exteriores 55,167.18 € 10.52% 11.03% 26.45% 27.07% 11.12% 0.53% 23.76% 34.65%
14 Elementos de Carpintaria 33,045.26 € 28.71% 9.10% 13.00% 21.65% -6.22% -4.77% 58.93% 27.13%
17 Isolamentos Impermeabilizações 32,332.05 € 10.99% -34.11% -23.47% 31.25% 12.60% -26.67% 10.03% -71.92%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 25,369.65 € 71.69% 67.92% 51.24% 6.77% 57.19% 39.14% 12.81% 68.58%
3 Demolições 17,929.28 € -60.46% -32.83% -21.86% 0.44% -52.16% 26.50% -20.57% -1.76%
1 Estaleiro 8,058.00 € -38.80% 243.56% -25.24% 17.27% 361.65% 264.99% 347.96% 304.72%
4 Movimentos de Terra 2,377.80 € 123.99% 57.42% 135.76% -10.34% 205.56% 221.27% 174.22% 95.38%
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ANEXO IV - Análise Percentual dos Capítulos Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6
17 Isolamentos Impermeabilizações -35.74% 14,935.53 € -6.37% -26.90% 19.52% 139.00%
5 Arranjos Exteriores 8.23% 8,422.34 € -31.82% -71.65% 4.28% -31.61%
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6
17 Isolamentos Impermeabilizações -35.89% 2,288.04 € -1.63% -26.81% 23.21% 130.23%
18 Revestimentos e Acabamentos -21.70% 14,149.59 € 5.93% 9.93% 39.18% 17.15%
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6
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17 Isolamentos Impermeabilizações -38.70% 17,633.83 € -9.11% -32.97% 18.65% 124.33%
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6
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17 Isolamentos Impermeabilizações -34.19% 14,216.62 € 16.10% -21.05% 21.23% 133.79%
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6
18 Revestimentos e Acabamentos -27.91% 25,961.60 € 2.56% 18.31% 38.28% 18.34%
25 Equipamento Fixo e Móvel 51.09% 10,499.37 € 0.97% 57.52% 3.09% 52.71%
14 Elementos de Carpintaria -38.38% 9,263.58 € 341.70% 279.73% 117.01% -24.66%
21 Instalações e Equipamentos de Águas -36.42% 5,742.29 € 98.45% 25.00% 53.32% -14.61%
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6
18 Revestimentos e Acabamentos 3.37% 23,831.79 € -2.19% 22.73% 29.01% -13.17%
17 Isolamentos Impermeabilizações -4.23% 20,258.59 € 26.32% 9.49% 68.22% 197.16%
14 Elementos de Carpintaria 98.88% 885.00 € 335.03% 593.26% 265.31% 60.74%
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ANEXO IV - Análise Percentual dos Capítulos Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6 Proposta 7 Proposta 8 Proposta 9 Proposta 10 Proposta 11 Proposta 12 Proposta 13
18 Revestimentos e Acabamentos 30,431.73 € -7.14% 0.59% 10.84% 15.90% 30.48% 10.98% 4.47% 9.66% 19.23% 15.90% 44.81% 39.00%
15 Elementos de Serralharia 21,832.55 € -19.49% 21.74% -20.54% 75.09% -0.67% 48.82% 21.21% 12.84% 41.42% 75.09% 18.02% -3.13%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 16,969.85 € -16.96% 6.77% 66.83% 19.59% 2.86% 16.85% 24.95% -1.21% 22.16% 19.59% -6.67% 53.24%
5 Arranjos Exteriores 16,695.33 € 42.97% 24.93% 3.00% -9.30% 15.60% 20.43% 32.43% 0.37% 26.38% -9.30% 0.02% 11.40%
17 Isolamentos Impermeabilizações 15,050.76 € 41.97% 45.05% 24.02% 53.15% -0.87% 44.70% 5.90% 43.79% 15.83% 53.15% 81.07% 42.82%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 9,731.59 € 13.30% -3.80% 17.81% 3.93% -8.23% 18.74% 57.52% 42.32% 60.22% 3.93% 92.21% 26.35%
20 Pinturas e Enver nizamentos 7,873.76 € -2.45% -12.07% 17.24% 30.14% -2.12% 2.29% 9.94% 21.23% 41.55% 30.14% 62.99% 66.72%
1 Estaleiro 6,645.33 € -67.35% -41.67% -13.90% -48.84% -47.38% -55.93% 17.79% 172.79% -24.95% -48.84% -36.08% 75.89%
14 Elementos de Carpintaria 4,934.62 € 22.60% 29.96% -2.14% 99.36% 26.86% 25.21% 111.93% 44.45% 53.22% 99.36% 33.52% 42.74%
3 Demolições 4,123.26 € -10.24% 24.92% 59.26% 35.96% 330.79% -46.95% 2.83% 22.20% 1.86% 35.96% 87.66% 72.75%
Proposta 1 Proposta 2
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas 58,318.48 € -22.00%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 43,547.16 € 13.06%
18 Revestimentos e Acabamentos 35,593.89 € 20.77%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 31,086.06 € 36.70%
15 Elementos de Serralharia 14,337.68 € 63.32%
14 Elementos de Carpintaria 12,607.04 € 54.32%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 9,679.30 € 63.73%
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6 Proposta 7 Proposta 8 Proposta 9 Proposta 10
15 Elementos de Serralharia 63,167.60 € -20.12% -9.86% -12.72% -28.52% -8.95% -12.52% -7.35% 9.14% -31.21%
18 Revestimentos e Acabamentos 53,666.75 € -14.35% 2.37% -7.57% 1.23% -7.48% 10.23% 0.24% 20.97% -7.20%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 48,263.40 € -4.37% -14.94% -13.31% -24.01% 11.98% -16.49% 27.90% -0.07% -8.78%
5 Arranjos Exteriores 35,550.31 € -8.44% -20.99% 2.81% -5.67% 0.80% 14.65% 18.71% -8.39% -30.49%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 23,928.23 € 7.03% 6.41% 23.25% 18.63% 9.33% 27.46% 2.79% 13.76% -3.01%
17 Isolamentos Impermeabilizações 23,099.44 € 57.01% 57.68% 110.40% 63.87% 47.08% 72.58% 56.40% 9.01% 108.39%
14 Elementos de Carpintaria 21,079.76 € 15.66% 31.49% 21.45% 35.19% 6.82% 27.12% -4.09% 2.08% 58.34%
21 Instalações e Equipamentos de Águas 18,632.20 € 0.22% -12.85% 0.45% -4.22% 33.31% 8.58% 2.03% -10.48% 32.68%
25 Equipamento Fixo e Móvel 17,797.23 € -24.37% -16.74% -22.53% -9.90% 3.58% -4.06% -15.49% -27.91% -43.83%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 12,673.67 € 17.07% 16.03% 39.73% 10.36% 23.91% 24.49% 50.43% 43.65% 66.63%
19 Vidros e Preenchimentos 9,976.60 € -18.32% 17.90% -7.14% -9.80% 0.06% 39.14% 7.48% 27.37% 53.65%
20 Pinturas e Enver nizamentos 4,380.35 € 71.09% 147.86% 71.57% 34.33% 108.80% -5.84% 24.74% 34.93% 5.15%
1 Estaleiro 3,207.12 € 115.91% 82.92% 43.00% 524.31% 60.96% 132.11% 138.94% 430.92% 898.26%
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ANEXO IV - Análise Percentual dos Capítulos Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6 Proposta 7 Proposta 8 Proposta 9 Proposta 10 Proposta 11
15 Elementos de Serralharia -42.55% -41.07% -26.63% -33.69% -21.68% 221,716.09 € -30.48% -31.25% -13.03% -30.10% -8.00%
18 Revestimentos e Acabamentos -20.22% 29.49% 8.08% 26.82% 22.82% 155,610.10 € 16.44% 63.58% 22.58% 10.10% 56.11%
23 Instalações e Equipamentos Elétricos 31.10% -2.08% -1.70% 3.33% -4.18% 141,193.28 € 1.72% 6.55% 18.03% 19.45% 24.25%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 28.37% 3.93% 0.12% -18.68% 10.30% 125,233.78 € 8.63% 18.06% 15.96% 10.40% 25.23%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas -2.71% -22.59% -24.23% -20.45% 10.18% 112,822.90 € -1.64% -25.72% 2.42% 3.00% 14.47%
1 Estaleiro -93.46% 39.29% 3.77% -55.52% -59.55% 75,253.71 € 4.28% -65.14% -33.63% 24.80% -1.81%
17 Isolamentos Impermeabilizações -1.12% -0.72% 14.41% 7.01% 27.51% 73,402.47 € 21.44% 68.01% 46.19% 41.90% 14.53%
21 Instalações e Equipamentos de Águas -27.00% -30.19% -25.68% -12.53% -40.66% 60,840.02 € -6.63% 7.05% 6.09% -5.52% 19.89%
24 Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas 
e Tapetes Rolantes -32.18% -41.14% -11.76% -7.33% -6.86% 45,686.82 € 2.57% -21.57% -20.41% -10.29% -25.68%
14 Elementos de Carpintaria -16.76% -10.45% 18.51% 32.42% 24.11% 38,415.57 € 38.18% 28.02% 17.26% 114.97% 26.09%
20 Pinturas e Enver nizamentos -1.12% -2.81% -18.18% 17.87% 17.03% 31,265.85 € 10.46% -6.58% -3.19% -8.90% 47.00%
25 Equipamento Fixo e Móvel 54.43% 9.80% 32.52% 69.20% 35.75% 22,750.29 € 39.77% 24.76% 31.02% -0.38% 15.63%
3 Demolições -11.44% 6.78% 22.08% 36.86% 55.64% 20,864.14 € 45.87% 141.13% 60.60% 15.71% -27.12%
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria -20.14% 13.74% -2.62% 23.18% 30.59% 12,726.59 € -2.45% 62.74% 22.65% 13.34% 6.42%
26 Diversos 158.69% 132.46% -19.07% 142.38% 20.35% 6,127.14 € 110.35% -23.55% 4.93% 137.92% -30.66%
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6 Proposta 7 Proposta 8 Proposta 9 Proposta 10 Proposta 11 Proposta 12 Proposta 13
23 Instalações e Equipamentos Elétricos -22.64% 1.54% -2.31% 1.99% 148,421.57 € -1.61% 40.45% -1.64% 11.48% 16.00% 37.57% -0.28% 1.58%
18 Revestimentos e Acabamentos -52.95% 4.42% -10.82% 13.11% 138,746.50 € -4.45% 14.47% 19.30% 0.85% 23.93% -0.86% 5.76% 16.34%
14 Elementos de Carpintaria -60.10% -16.78% -14.22% 23.50% 132,458.52 € 9.96% 0.59% 15.31% 1.21% -1.71% 48.39% 30.40% 34.47%
22 Instalações e Equipamentos Mecânicas -133.19% -12.22% -20.42% -3.67% 120,956.17 € -16.84% -9.25% -20.40% -14.99% -23.50% 8.82% -4.59% -18.66%
21 Instalações e Equipamentos de Águas -12.39% -23.15% 16.82% -12.46% 103,640.80 € 2.24% -9.68% -15.18% -10.05% -7.79% -20.00% -8.88% -13.37%
15 Elementos de Serralharia -59.90% 5.20% -20.75% -24.05% 90,128.95 € -14.87% -17.18% 3.58% -13.16% -21.07% -35.86% 5.44% 49.53%
7 Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado -82.68% 1.94% 41.31% 24.01% 73,959.07 € 20.01% 6.73% 16.45% 11.71% 61.55% 44.76% -18.64% 22.87%
6 Fundações e Obras de contenção -1136.52% -58.23% -54.31% -76.50% 64,861.51 € -65.62% -68.76% -65.35% -67.51% -36.34% -54.69% -66.97% -65.92%
17 Isolamentos Impermeabilizações 8.15% 8.07% -18.83% -14.76% 46,220.00 € -1.75% 10.67% 24.78% -10.67% -8.05% 9.84% 0.38% 17.32%
25 Equipamento Fixo e Móvel 9.07% 2.06% 17.65% 3.66% 46,086.97 € 0.15% 5.03% -9.17% 60.58% 51.98% 4.98% -8.75% 4.86%
3 Demolições -5.66% -14.63% -13.15% 2.15% 44,478.90 € 3.34% 17.06% -21.94% -13.37% -16.15% -26.21% -6.53% 20.86%
26 Diversos -100.29% -66.28% -62.79% -44.93% 37,164.39 € -11.57% -47.19% -46.09% -54.00% -72.68% -16.61% -25.11% -17.76%
8 Estruturas Metálicas 22.12% 6.81% 3.66% -2.11% 33,359.95 € -1.05% 10.99% 35.61% 20.94% 59.69% 21.99% 165.83% 1.05%
12 Paredes 33.58% 82.19% 170.98% 49.58% 27,992.91 € 116.13% -15.75% 99.96% 254.15% 90.14% 20.72% 196.03% 139.55%
1 Estaleiro -93.25% -6.79% -77.34% -59.30% 27,520.00 € 182.49% 18.86% 121.26% 74.77% -86.75% -57.75% 65.55% 0.89%
13 Elementos de Cantaria 30.06% -61.66% -46.63% 8.02% 21,640.18 € -18.60% 13.14% -45.21% -33.51% -25.36% -24.40% -20.96% -19.09%
20 Pinturas e Enver nizamentos 25.99% 4.19% 15.61% 47.88% 14,351.33 € -14.43% 44.54% 43.67% 22.78% 79.62% 6.37% 56.19% 18.24%
24
Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas 
e Tapetes Rolantes 10.40% 7.35% 143.24% 58.48% 13,440.00 € 9.65% 20.16% 38.67% 24.53% 70.78% 47.32% 69.49% 29.84%
19 Vidros e Preenchimentos -106.16% -66.68% 133.57% 35.75% 799.58 € -15.75% 62.33% 16.40% 14.03% 181.09% 1570.69% 17.92% 34.73%
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Marina Antunes Conceição D.9
Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Marina Antunes Conceição   E.1 
ANEXO V – ANÁLISE GLOBAL DAS PROPOSTAS 1 
 2 
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ANEXO V - Análise Global das Propostas - Caso de Estudo A Preço Base Versus  Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras  Públicas
Critério de Adjudicação
352,883.00 €            
211,729.80 €            
304,261.86 €
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5
304,262.36 € 343,699.45 € 351,675.15 €
Excluído - declaração não 
de acordo com a alínea do 
nº2 do art. 146º do CCP
Excluído - apresentou 
declaração de não 
apresentação de proposta
Critério de Adjudicação Preço mais baixo
Preço de Base 352,883.00 €
Preço Anormalmente Baixo 211,729.80 €
Valor de Adjudicação 304,261.86 €
Média 333,212.32 €
Mediana 343,699.45 €
Desvio-padrão 20,728.05 €
Amplitude Global 47,412.79 €
Caso de Estudo A
Preço Anormalmente Baixo
Caso de Estudo A
Preço mais baixo
Preço de Base
Valor de Adjudicação
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CASO DE ESTUDO A - PROPOSTAS
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*
* declaração não de acordo do a alínea do nº2 do art. 146º do CCP
**  apresentou declaração de não apresentação de proposta
Marina Antunes Conceição E.3
ANEXO V - Análise Global das Propostas- Caso de Estudo B Preço Base Versus  Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Critério de Adjudicação
942,708.92 €        
565,625.35 €        
777,097.93 €
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6 Proposta 7 Proposta 8 Proposta 9 Proposta 10 Proposta 11 Proposta 12 Proposta 13
777,097.90 € 844,999.96 € 850,000.01 € 867,000.00 € 899,958.72 € 909,728.26 € 919,346.88 € 935,044.47 € 941,949.80 €
Excluído - 
Declaração de não 
apresentação de 
proposta 
Excluído - 
Declaração de não 
apresentação de 
proposta 
Excluído - 
Declaração de não 
apresentação de 
proposta 
Excluído - Não 
apresentou nenhum 
documento
Critério de Adjudicação Preço mais baixo
Preço de Base 942,708.92 €
Preço Anormalmente Baixo 565,625.35 €
Valor de Adjudicação 777,097.93 €
Média 882,791.78 €
Mediana 899,958.72 €
Desvio-padrão 50,011.85 €
Amplitude Global 164,851.90 €
Preço mais baixo                                                                                                                                                                                                                                                
Preço de Base
Valor de Adjudicação
Caso de Estudo B
Preço Anormalmente Baixo
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CASO DE ESTUDO B - PROPOSTAS
* declaração não apresentação de proposta (acima do valor base)
**  não apresentou nenhum documento
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Marina Antunes Conceição E.5
ANEXO V - Análise Global das Propostas - Caso de Estudo C Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Critério de Adjudicação
605,234.79 €      
363,140.87 €      
436,870.32 €
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6 Proposta 7 Proposta 8 Proposta 9 Proposta 10 Proposta 11 Proposta 12 Proposta 13
399,433.00 € 436,870.32 € 490,422.58 € 495,797.84 € 555,671.06 € 605,227.57 € Excluído - declaração de não apresentação de proposta
Excluído - declaração 
de não apresentação de 
proposta
Excluído - declaração 
de não apresentação de 
proposta
Excluído - declaração 
de não apresentação de 
proposta
Excluído - declaração 
de não apresentação de 
proposta
Excluído - declaração 
de não apresentação de 
proposta
Excluído por a alínea 
a) do nº2 do art. 146 
do CCP
Critério de Adjudicação 70 % Preço + 30% valia técnica
Preço de Base 605,234.79 €
Preço Anormalmente Baixo 363,140.87 €
Valor de Adjudicação 436,870.32 €
Média 497,237.06 €
Mediana 493,110.21 €
Desvio-padrão 68,720.17 €
Amplitude Global 205,794.57 €
Caso de Estudo C
Caso de Estudo C
70 % Preço + 30% valia técnica
Preço de Base
Preço Anormalmente Baixo
Valor de Adjudicação
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CASO DE ESTUDO C - PROPOSTAS
* declaração não apresentação de proposta (acima do valor base)
**  por a alínea a) do nº2 do art. 146 do CCP
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Marina Antunes Conceição E.7
ANEXO V - Análise Global das Propostas - Caso de Estudo D Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas
Critério de Adjudicação
##########
##########
163,223.10 €
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6 Proposta 7 Proposta 8 Proposta 9 Proposta 10 Proposta 11 Proposta 12 Proposta 13 Proposta 14 Proposta 15 Proposta 16 Proposta 17
163,223.10 € 167,000.00 € 177,777.77 € 180,397.23 € 193,000.00 € 195,808.16 € 198,917.97 € 199,325.73 € 202,547.53 € 208,127.87 € 214,887.78 € 215,162.32 €
Declaração de 
não apresentação 
de proposta
Declaração de 
não apresentação 
de proposta
Declaração de 
não apresentação 
de proposta
Declaração de 
não apresentação 
de proposta
Declaração de 
não apresentação 
de proposta
Critério de Adjudicação Preço mais baixo
Preço de Base 225,647.15 €
Preço Anormalmente Baixo 135,388.29 €
Valor de Adjudicação 163,223.10 €
Média 193,014.62 €
Mediana 197,363.07 €
Desvio-padrão 16,649.28 €
Amplitude Global 51,939.22 €
Caso de Estudo D
Preço Anormalmente Baixo
Caso de Estudo D
Preço mais baixo
Preço de Base
Valor de Adjudicação
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CASO DE ESTUDO D - PROPOSTAS
* declaração de não apresentação de proposta (acima do valor base)
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Marina Antunes Conceição E.9
ANEXO V - Análise Global das Propostas - Caso de Estudo E Preço Base Versus   Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Critério de Adjudicação
301,875.00 €
181,125.00 €
272,400.00 €
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5
272,400.00 € 301,683.47 €
Excluído - Declaração de não 
apresentação de proposta 
Excluído  - Declaração de não 
apresentação de proposta
Excluído  - Declaração de não 
apresentação de proposta 
Critério de Adjudicação Preço mais baixo
Preço de Base 301,875.00 €
Preço Anormalmente Baixo 181,125.00 €
Valor de Adjudicação 272,400.00 €
Média 287,041.74 €
Mediana 287,041.74 €
Desvio-padrão 14,641.74 €
Amplitude Global 29,283.47 €
Preço mais baixo
Preço de Base
Valor de Adjudicação
Preço Anormalmente Baixo
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CASO DE ESTUDO E - PROPOSTAS
* declaração de não apresentação de proposta (acima do valor base)
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Marina Antunes Conceição E.11
ANEXO V - Análise Global das Propostas - Caso de Estudo F Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Critério de Adjudicação
413,841.22 €        
248,304.73 €        
347,601.96 €
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6 Proposta 7 Proposta 8 Proposta 9 Proposta 10 Proposta 11 Proposta 12
347,601.95 € 349,999.00 € 359,980.59 € 375,000.00 € 377,112.54 € 380,569.87 € 389,732.77 € 391,108.09 € 397,272.79 € 412,833.00 €
Excluído - declaração de 
não apresentação de 
proposta- preço da 
proposta acima do preço 
base
Excluído - declaração de 
não apresentação de 
proposta- preço da 
proposta acima do preço 
base
Critério de Adjudicação Preço mais baixo
Preço de Base 413,841.22 €
Preço Anormalmente Baixo 248,304.73 €
Valor de Adjudicação 347,601.96 €
Média 378,121.06 €
Mediana 378,841.20 €
Desvio-padrão 19,857.74 €
Amplitude Global 65,231.05 €
Caso de Estudo F
Preço mais baixo
Preço de Base
Valor de Adjudicação
Preço Anormalmente Baixo
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CASO DE ESTUDO F - PROPOSTAS
* declaração de não apresentação de proposta (acima do valor base)
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Marina Antunes Conceição 
E.13
ANEXO V - Análise Global das Propostas - Caso de Estudo G Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Critério de Adjudicação
1,361,557.28 €     
816,934.37 €        
1,159,915.81 €
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6 Proposta 7 Proposta 8 Proposta 9 Proposta 10 Proposta 11 Proposta 12 Proposta 13
1,021,167.96 € 1,089,245.83 € 1,089,245.84 € 1,089,245.98 € 1,154,752.56 € 1,159,915.81 € 1,194,638.92 € 1,245,000.00 € 1,249,567.88 € 1,250,000.00 € 1,350,011.02 €
Excluído - declaração 
de não apresentação 
de proposta- preço da 
proposta acima do 
preço base
Excluído - declaração 
de não apresentação 
de proposta- preço da 
proposta acima do 
preço base
Critério de Adjudicação 60% preço + 40% valia 
técnica
Preço de Base 1,361,557.28 €
Preço Anormalmente Baixo 816,934.37 €
Valor de Adjudicação 1,159,915.81 €
Média 1,172,071.98 €
Mediana 1,159,915.81 €
Desvio-padrão 92,130.69 €
Amplitude Global 328,843.06 €
60% preço + 40% valia técnica
Preço de Base
Valor de Adjudicação
Caso de Estudo G
Preço Anormalmente Baixo
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CASO DE ESTUDO G - PROPOSTAS
* declaração de não apresentação de proposta (acima do valor base)
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Marina Antunes Conceição 
E.15
ANEXO V- Análise Global das Propostas - Caso de Estudo H Preço Base Versus Valor de Adjudicação em Empreitadas de Obras Públicas 
Critério de Adjudicação
1,414,604.74 €  
848,762.84 €     
1,225,626.81 €
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6 Proposta 7 Proposta 8 Proposta 9 Proposta 10 Proposta 11 Proposta 12 Proposta 13 Proposta 14 Proposta 15 Proposta 16
915,972.83 € 1,126,006.41 € 1,168,846.22 € 1,201,774.67 € 1,225,626.76 € 1,243,139.82 € 1,250,000.00 € 1,259,196.48 € 1,270,016.21 € 1,278,638.01 € 1,298,804.42 € 1,336,559.87 € 1,339,552.79 €
EXCLUÍDO - Declaração de 
não apresentação de proposta, 
valor acima do valor base
EXCLUÍDO - Declaração de 
não apresentação de proposta, 
valor acima do valor base
EXCLUÍDO - Declaração de 
não apresentação de proposta, 
valor acima do valor base
Critério de Adjudicação 80% preço + 20% valia 
técnica
Preço de Base 1,414,604.74 €
Preço Anormalmente Baixo 848,762.84 €
Valor de Adjudicação 1,225,626.81 €
Média 1,224,164.19 €
Mediana 1,250,000.00 €
Desvio-padrão 106,346.13 €
Amplitude Global 423,579.96 €
Caso de Estudo H
Preço Anormalmente Baixo
80% preço + 20% valia técnica
Preço de Base
Valor de Adjudicação
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CASO DE ESTUDO H - PROPOSTAS
* declaração de não apresentação de proposta (acima do valor base)
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